

Níže uvedené smluvní strany

- 1) **Město Přeštice**
IČO : 00257125,
se sídlem Masarykovo náměstí 107,
334 01 Přeštice
zastoupené Mgr. Karlem Naxerou, starostou
(na straně jedné jako „objednatel“)

a

- 2) **SUPTEL a.s.**
IČO : 25229397
se sídlem Plzeň, Hřbitovní 15, PSČ 312 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddíle B, vložce 776
zastoupená [REDACTED]
(na straně druhé jako „zhotovitel“)

uzavřely dnešního dne dle ust. § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen jako „Obč.Z.“), tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 15.3.2019

I.

1. Objednatel a zhotovitel spolu uzavřeli dne 15.3.2019 smlouvu o dílo dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen jako "smlouva o dílo"), jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést dílo v rámci akce „Obnova veřejného osvětlení, město Přeštice, místní část Skočice“, spočívající v provedení veškerých činností v souvislosti změnou kabelového vedení veřejného osvětlení (VO) demontáže stávajícího zařízení VO a dodání nového zařízení, zapojení, zprovoznění a odzkoušení VO, přičemž podrobný rozsah stavby byl specifikován stejnojmennou projektovou dokumentací.
2. S přihlédnutím k tomu, že:
 - a) objednatel dal zhotoviteli v souladu s ujednáním v čl. VII. odst. 5 smlouvy o dílo pokyn, aby neprováděl práce vymezené jako položky č. 17,18 a 19 v cenové nabídce ze dne 12.2.2019 a
 - b) objednatel dal zhotoviteli v souladu s ujednáním v čl. VII. odst. 5 smlouvy o dílo pokyn, aby nad rámec díla vymezeného ve smlouvě o dílo provedl práce uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku, včetně dodání materiálu,
 - c) činnosti uvedené v čl. I. odst. 2 písm. b) této dohody, jsou práce a činnosti, které nevyplývají z projektové dokumentace ani z položkového rozpočtu předaného k smlouvě o dílo zhotovitelem, tedy, že nebyly součástí rozsahu díla dle původní smlouvy o dílo,
 - d) náklady s neprovedením činností dle čl. I. odst. 2 písm. a) této dohody činí dle zhotovitele 234.443,- Kč bez DPH, a náklady s provedením činností dle čl. I. odst. 2 písm. b) této dohody činí dle zhotovitele 62.487,20 Kč bez DPH,

strany ujednaly následující změnu některých práv a povinností z SOD, a to takto :

II.

- 1) Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla tak, že z díla sjednaného ve smlouvě o dílo nebudou provedeny položky č. 17,18 a 19 dle cenové nabídky ze dne 12.2.2019, v celkové hodnotě 234.443,- Kč bez DPH. Smluvní strany se dále dohodly a zhotovitel se zavazuje provést nad rámec sjednaného díla práce specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku, včetně dodání veškerých nezbytných věcí a to ve lhůtě dle smlouvy o dílo, přičemž celková hodnota těchto prací činí 62.487,20 Kč bez DPH.
- 2) V souvislosti s ujednáním dle čl. II. odst. 1 této dohody smluvní strany ujednávají změnu ceny díla dle čl. III. odst. 1 smlouvy o dílo tak, že činí 707.205,20 Kč bez DPH.
- 3) V souvislosti s ujednáním dle čl. II. odst. 1 této dohody smluvní strany ujednávají termínu dokončení díla dle čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo tak, že zhotovitel jest povinen fakticky zhotovit dílo nejpozději do 26.7.2019.
- 4) Strany ujednávají, že zhotovitel se zavazuje dílo dle smlouvy o dílo a činnosti dle čl. II. odst. 1 této dohody provést nejpozději ve lhůtě plnění dle smlouvy o dílo a v souladu s podmínkami sjednanými ve smlouvě o dílo.
- 5) Smluvní strany uvádějí, že ostatní práva a povinnosti, vyjma výše uvedených, konstituované smlouvou o dílo nejsou touto dohodou nikterak dotčena.

III.

- 1) Tato dohoda byla schválena rozhodnutím Rady města Přeštice č. 480/2019, ze dne 15.7.2019. Město se zavazuje zveřejnit tuto dohodu v Registru smluv dle zvláštního zákona.
- 2) Tato dohoda jest sepsána v rozsahu pěti stran, ve třech vyhotoveních. Strany prohlašují, že tato dohoda byla uzavřena po vzájemném projednání, svobodně, vážně, je pro všechny strany srozumitelná, je prostá omylu a dále též, že smlouva byla uzavřena nikoli v tísní, v nezkušenosti kterékolí strany, rozrušenosti či rozumové slabosti, nikoliv lehkomylně a plnění z této smlouvy plynoucí nejsou ve vzájemném nepoměru. Strany výslovně deklarují, že ani jedna z nich se nepovažuje v právním vztahu za slabší a obě měly možnost dostatečně dlouho hodnotit návrh této úpravy, a to i se zvoleným odborníkem. Na důkaz shora uvedeného připojují osoby oprávněné jednat za strany, v souladu s ust. § 561 odst. 1 Obč.Z. své vlastnoruční signatury.

V Přešticích dne 22. 7. 2019

V Přešticích dne 22. 7. 2019

.....

.....

Město Přeštice
zastoupené starostou
Mgr Karlem Naxerou
objednatel

SUPTEL a.s.



zhotovitel