

ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

„Výsadby v intravilánu Města Broumov“

Časový harmonogram prací (měsíční)

Měsíc	Popis vykonaných prací
Srpen, Září, Říjen 2019	Ošetření dřevin na všech lokalitách
Říjen, Listopad 2019	Příprava záhonů a úprava půdy, výsadba keřů a stromů a trvalek, založení travnatých ploch
2020 (1. Rok následná péče)	Každý rok dle VV
2021 (2. Rok následná péče)	Každý rok dle VV
2022 (3. Rok následná péče)	Každý rok dle VV