

Naše čj.: MUSP 80053/2019  
Naše sp. zn.: 60034/2018 MJP/LESA



## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/2018/0568/OSM

uzavřený v souladu se zněním § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako „občanský zákoník“), jeho platném znění.

### 1. Smluvní strany.

#### Město Šumperk

se sídlem: nám. Míru 1, 787 01 Šumperk  
IČO: 00303461  
DIČ: CZ00303461  
Zastoupené: Mgr. Tomášem Spurným, starostou  
bankovní spojení: [REDACTED]  
číslo účtu: [REDACTED]  
Dále jen: Objednatel  
na straně jedné

a

#### Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s r.o.

se sídlem: Tovární 202/3, 790 01 Jeseník  
IČO : 46580328  
DIČ: CZ46580328  
Zastoupené: [REDACTED]  
bankovní spojení: [REDACTED]  
číslo účtu: [REDACTED]  
Dále jen: Zhotovitel

uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku v souladu s výše uvedenými ustanoveními občanského zákoníku tuto smlouvu o dílo.

### 2. Předmět dodatku

S ohledem na tu skutečnost, že se v průběhu prací vyskytly skutečnosti, které vedly k tomu, že objednatel požadoval provedení i jiných prací a dodávek, než těch, které byly předmětem výše uvedené smlouvy o dílo, uzavírají účastníci smlouvy o dílo č. SML/2018/0568/OSM uzavřené mezi nimi dne 20. 8. 2018 (dále jen „smlouva“), tento dodatek č. 1, kterým upravují předmět a rozsah díla o provedené méně a vícepráce a prodloužení termínu plnění díla.

rezerva ve výši uvedená ve smlouvě	- 515.000,- Kč bez DPH	- 623.150,- Kč vč. DPH
vícepráce hrazené z rezervy ve výši	515.000,- Kč bez DPH	623.150,- Kč vč. DPH
Rozpis čerpání rezervy je uveden v příloze č. 1		
méněpráce	- 516,325,- Kč bez DPH	- 624.753,-Kč vč.DPH
vícepráce	516,325,- Kč bez DPH	624.753,-Kč vč.DPH
Rozpis méně a víceprací je uveden v příloze č. 2		

Na základě těchto výše uvedených nedochází ke změně celkové ceny díla uvedené v odstavci 2. článku 4. Cena díla smlouvy o dílo č. SML/2018/0568/OSM

### Doba plnění

Původní termín komplexního dokončení realizace předmětu plnění poslední třetí etapy realizované v roce 2019 se mění na nový termín, a to:

**komplexní dokončení realizace předmětu plnění:                      nejpozději do 30.09.2019**




### 3. Ostatní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dle zákona č. 340/2016 Sb., o registru smluv, nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Tento dodatek byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města Šumperk RM č. 892/19 ze dne 18. 7. 2019.

V Šumperku dne:

V Jeseníku dne:

.....  
Město Šumperk  
Mgr. Tomáš Spurný  
starosta

.....  

  
Digitálně podepsal  
  
Datum: 2019.08.01  
07:22:35 +02'00'  
.....  
Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s r. o.  
  
jednatel