

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo čj. PVMU 159475/2017 40

uzavřené podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Prostějov
Sídlo: náměstí T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
Zastoupeno: Mgr. Františkem Jurou, primátorem statutárního města
Prostějova
Zástupci pro věci technické: Ing. Martina Cetkovská, vedoucí Odboru životního prostředí
Magistrátu města Prostějova
tel.: 582 329 400, e-mail: martina.cetkovská@prostejov.eu
IČO: 00 28 86 59
DIČ: CZ00288659
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Prostějov
Č. účtu: [REDACTED]
ID datové schránky: mrtbrkb
(dále jen: „objednatel“)

a

Zhotovitel: SILVA PROJEKT, s.r.o.
Sídlo: Kotojedská 1044/27, 767 01 Kroměříž
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 71739
Zastoupena: Ing. Jaroslavem Kadlecem, jednatelem s.r.o.
IČO: 29295033
DIČ: CZ29295033
Bankovní spojení: [REDACTED]
Tel/mail: 573 335 547, 776 104 667
Zástupce pro věci technické: Ing. Jaroslav Kadlec
ID datové schránky: pku9vh

(dále jen: „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku č. 2

V souladu s článkem VI. odst. 16. se smluvní strany dohodly na následujícím znění Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo čj. PVMU 159475/2017 40 ze dne 19. 12. 2017, jejímž předmětem je zhotovení lesních hospodářských osnov (dále jen LHO) splatností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2028, se mění a doplňuje část textu článku V. a článku II. odst. 5 takto:

Ustanovení článku V. se mění a doplňuje:

1. Konečná výměra zařizovacího obvodu činí 970,52 ha, což představuje navýšení od výměry 967,44 ha stanovené v článku V. Cena za dílo a platební podmínky Smlouvy o 3,08 ha, které jsou předmětem tohoto dodatku. Navýšení výměry zařizovacího obvodu je zdůvodněno chybou Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů v podkladech pro zpracování LHO.

Cena za dílo byla v souladu s článkem V. Cena za dílo a platební podmínky stanovena dohodou jako sjednaná cena za měrnou jednotku ve výši **336,38,-Kč včetně DPH za ha** výměry zařizovaného lesa. **Celková cena při konečné výměře 970,52 ha činí 326 463 Kč včetně DPH, což představuje navýšení o 1 036 Kč včetně DPH.**

Původní text článku II. odst. 5 se nahrazuje novým zněním, které zní:

5. Zhotovení tisku mapových výstupů v soutisku s okolními majetky, konečné předání díla do 2. 8. 2019

Mapové výstupy v soutisku:

- lesnická mapa porostní M 1 : 25 000, v souvislém zobrazení 1 pare:
- 2 pare laminované, skládané, z toho 1 sada členěná dle OLH
- lesnická mapa obrysová M 1 : 10 000, 1 pare
- digitální mapy v dohodnutém měřítku

III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo čj. PVMU 159475/2017 40 ze dne 19. 12. 2017, které nebyly tímto Dodatkem č. 2 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento dodatek ke smlouvě je vypracován ve třech vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě objednatel
3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015/ Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění Dodatku č. 2 v Registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Prostějově dne 31. 7. 2019

objednatel

V Prostějově dne 31. 7. 2019

zhotovitel