

## NABÍDKOVÝ LIST

|                       |                   |                         |              |
|-----------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| <b>Číslo zakázky</b>  | 053/2019/SPS      |                         |              |
| <b>Název majetku</b>  | Veřovice zdroj EÚ | <b>inventární číslo</b> | IC5000231275 |
| <b>zahájení prací</b> | 10.6.2019         | <b>ukončení prací</b>   |              |

**popis prací**  
 Stavební úpravy objektu ve smyslu předané projektové dokumentace.

### SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

| Označení položky | NÁZEV POLOŽKY                                  | MJ | cena za MJ | počet MJ | CENA              | pozn. |
|------------------|------------------------------------------------|----|------------|----------|-------------------|-------|
|                  | <b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>             |    |            |          |                   |       |
|                  | viz položkový rozpočet, příloha 2              |    |            |          | 10 540,00         |       |
|                  |                                                |    |            |          |                   |       |
|                  |                                                |    |            |          |                   |       |
|                  | <b>SOUČET VRN</b>                              |    |            |          | <b>10 540,00</b>  |       |
|                  |                                                |    |            |          |                   |       |
|                  | <b>Hlavní stavební výroba</b>                  |    |            |          |                   |       |
|                  |                                                |    |            |          | 0,00              |       |
|                  |                                                |    |            |          | 0,00              |       |
|                  |                                                |    |            |          | 0,00              |       |
|                  |                                                |    |            |          | 0,00              |       |
|                  | <b>SOUČET HZS</b>                              |    |            |          | <b>0,00</b>       |       |
|                  |                                                |    |            |          |                   |       |
|                  | <b>Pomocná stavební výroba</b>                 |    |            |          |                   |       |
|                  | viz položkový rozpočet-soupis prací, příloha 1 |    |            |          | 510 244,21        |       |
|                  |                                                |    |            |          | 0,00              |       |
|                  |                                                |    |            |          | 0,00              |       |
|                  | <b>SOUČET PSV</b>                              |    |            |          | <b>510 244,21</b> |       |
|                  |                                                |    |            |          |                   |       |
|                  |                                                |    |            |          |                   |       |
|                  | <b>PRÍRAŽKA/SLEVA</b>                          |    |            |          | <b>50 516,07</b>  |       |
|                  |                                                |    |            |          |                   |       |
|                  | <b>Cena za zakázku celkem</b>                  |    |            |          | <b>571 300,28</b> |       |

za zhotovitele vyhotovil  
 xxx  
 dne  
  
 26.7.2019  
 podpis  
  
 razítko

za objednatele převzal  
 xxx  
 dne  
  
 29.7.2019  
 podpis  
  
 razítko

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 352985

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 70297895-30d0-46ba-8e1d-27dda1a7085b

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Hana RATHOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 02.08.2019 06:48:56



b6e0ff51-9562-47aa-b380-73401fe616bc