

**DODATEK Č. 1 - SMLOUVY O DÍLO ZE DNE 19. 7. 2019**  
uzavřená podle § 2586 na násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**Článek 1**  
**Smluvní strany**

- 1. Muzeum regionu Valašsko, p. o.**  
se sídlem: Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín  
zastoupena: Ing. Tomášem Vitáskem, ředitelem muzea  
IČ: 000 98 574  
DIČ: není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

**a**

- 2. Radek Bill**  
se sídlem: Smetanova 1061, 755 01 Vsetín  
IČ: 67303269

(dále jen „zhotovitel“)

**I.**  
**PREAMBULE**

*výše uvedené smluvní strany se dohodly v souladu s ust. Čl. 11., odst. 1. na uzavření tohoto dodatku č. 1 na odbourání zdi na hvězdárně ze dne 19. 7. 2019 z těchto důvodů:*

- a) Úprava předmětu díla článek 2.*
- b) Úprava ceny díla článek 4.*

**II.**

**Smluvní strany smlouvy o dílo ze dne 19. 7. 2019 se dohodly že, článek 2 Předmět smlouvy se ruší a nahrazují níže uvedeným zněním:**

**Článek 2**  
**Předmět smlouvy**

Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede na svůj náklad a nebezpečí dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

Předmětem smlouvy o dílo je odbourání dělicí zdi mezi místnostmi 1.06 a 1.08 dle projektové dokumentace. Práce spočívá v demontáži stropu (sádkokartón), podstrkování (statické zajištění) stropu, odstranění zmíněného zdiva, likvidaci odpadů. Instalaci stavebních H profilů, zednické zapravení (dozdění, omítnutí stěn), oprava SDK stropu. Další instalační práce jako je úprava elektroinstalace SLP (vypínače, zásuvky, LAN rozvod). Finální úklid a výmalbu místnosti. Postup a náskres odbourání zdiva je popsán v projektové dokumentaci, která je přílohou č. 1 této smlouvy o dílo.

(dále také jako „**předmět smlouvy**“, nebo „**dílo**“)

### III.

**Smluvní strany smlouvy o dílo ze dne 19. 7. 2019 se dohodly že, článek 4 Cena díla odstavce 1. se ruší a nahrazují níže uvedeným zněním:**

#### **Článek 4 Cena díla**

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb. a činí **180 719 Kč** (slovy: jednoosmdesátisícdevatenáctkorunčeských). Uvedená cena se rozumí včetně DPH (zhotovitel není plátcem DPH). Maximální možná cena díla je stanovena a nemůže být překročena a změněna jinak, než na základě souhlasu obou smluvních stran a to formou písemného dodatku k této smlouvě.
2. Právo na zaplacení díla vzniká provedením díla. Je-li dílo přejímáno po částech, vzniká právo na zaplacení díla za každou část při jeho provedení.

### IV.

- 4.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 4.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č. 2.
- 4.3. Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými za podmínky, že je platný.
- 4.4. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv a na profilu zadavatele veřejné zakázky.
- 4.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto Dodatku č. 1 není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Tento

dodatek bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.

4.6. Dodatek č. 2 se vyhotovuje v 5 vyhotoveních stejné právní síly, z nichž zhotovitel obdrží 2 vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení.

Ve Vsetíně dne .....

Ve Vsetíně dne .....

Za objednatele:

Ing. Tomáš Vitásek, ředitel muzea  
Muzeum regionu Valašsko, p. o.

Za zhotovitele:

Radek Bill