

HARMONOGRAM IM-stav Praha s.r.o.

Staňkov - Oprava budovy náhradního zdroje

SO	POPIS / TÝDEN	1. TÝDEN	2. TÝDEN	3. TÝDEN	4. TÝDEN	5. TÝDEN	6. TÝDEN	7. TÝDEN	8. TÝDEN	9. TÝDEN	10. TÝDEN	11. TÝDEN	12. TÝDEN	13. TÝDEN
SO 01 - Oprava budovy náhradního zdroje	1 - Zemní práce		■											
	3 - Svislé a kompletní konstrukce		■											
	5 - Komunikace pozemní				■									
	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			■	■									
	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	■	■			■								
	997 - Přesun sutě		■											
	998 - Přesun hmot		■	■	■	■	■							
	711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		■											
	762 - Konstrukce tesařské				■									
	764 - Konstrukce klempířské	■			■									
	765 - Krytina skládaná				■									
	766 - Konstrukce truhlářské			■		■								
	767 - Konstrukce zámečnické					■								
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	■	■	■	■	■	■							
SO 02 - Oprava budovy garáže a skladu TO	1 - Zemní práce							■						
	2 - Zakládání								■					
	3 - Svislé a kompletní konstrukce								■	■	■			
	5 - Komunikace pozemní												■	■
	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní									■	■	■	■	■
	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání					■	■	■						
	997 - Přesun sutě						■	■						
	998 - Přesun hmot							■	■	■	■	■	■	■
	711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům								■					
	764 - Konstrukce klempířské							■	■					
	766 - Konstrukce truhlářské									■	■	■		
	767 - Konstrukce zámečnické										■	■	■	■
	783 - Dokončovací práce - nátěry										■	■		
	784 - Dokončovací práce - malby a tapety													■
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	

Doba provádění - 90 dní

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 353378

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 2702bd38-df19-4310-bc45-beb641eccc6d

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Tereza ŠNEBERGROVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 02.08.2019 09:55:56



b6006dcb-1738-4b6c-947a-08f0a6475edf