

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 0025-09-18 ze dne 24.09.2018

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
vč. příslušných obecných ustanovení téhož zákoníku mezi stranami

I. Smluvní strany

Objednatel: **Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace**
Se sídlem: Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz, Čs. legií 148/14
zastoupená: Jiřím Nekvasilem, ředitelem organizace
IČ: 00100528
DIČ: CZ00100528

a

Zhotovitel: **ATELIER 38 s.r.o.**
Se sídlem: Porážková 1424/20, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
zastoupená: Vladimírem Milatou, jednatelem společnosti
IČ: 258 58 343
DIČ: CZ25858343
Bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
Kontaktní osoba: Vladimír Milata
Tel: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]

Článek 1 Dodatku.

Smluvní strany uzavřely dne 25.09.2018 Smlouvu na zhotovení projektové dokumentace pro akci „**Komunikace a zpevněné plochy v areálu Černé louky**“ včetně zajištění vydání společného povolení v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, jeho příloh a prováděcích vyhlášek, včetně výkonu inženýrské činnosti za účelem vydání společného povolení, spočívající v projednávání dokumentace s DOSS a správci sítí a zajištění všech potřebných podkladů, posudků, vyjádření a smluv pro vydání společného povolení, včetně zajištění potvrzení o nabytí právní moci tohoto rozhodnutí a dále DPS a pro zadání veřejné zakázky na stavební práce v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jeho příloh a prováděcích vyhlášek (dále jen „**smlouva**“). K této smlouvě uzavřely smluvní strany dne 04.03.2019 Dodatek č.1.

Na základě Dodatku č.1 Smlouvy byly ujednány termíny odevzdání takto:

- Rozpracovaná projektová dokumentace ke kontrole ke dni 21.06.2019.
- Odsouhlasená projektová dokumentace ke dni 26.07.2019.

Zhotovitel předal objednateli projektovou dokumentaci ke kontrole v termínu dle Dodatku č.1 dne 21.06.2019.

Vzhledem k procesu schvalování objednatel a uživatelem stavby nebylo k dnešnímu dni zasláno vyjádření objednatele k dokumentaci ke kontrole, nebylo tedy možné odevzdat finální projekt v termínu do 26.07.2019 dle Dodatku č.1.

Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na posunu termínu odevzdání finální odsouhlasené verze projektové dokumentace, a to na 40 dnů od obdržení souhlasu objednatele k zaslání projektové dokumentaci ke kontrole.

Článek 2 Dodatku.

S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. 1 tohoto Dodatku č.2, se smluvní strany dohodly na změně **Článku III odst. 1 Smlouvy – Termíny plnění a smluvní sankce**, tak, že odst. 1) uvedeného článku nově zní následovně:

Dodatek č. 2 ke smlouvě na vypracování projektové dokumentace komunikace a zpevněné plochy v areálu Černé louky“.

- 1) Zhotovitel se zavazuje odevzdat rozpracovanou projektovou dokumentaci objednateli ke kontrole nejpozději do 21. 6. 2019 a dále se zavazuje podat žádost pro vydání společného povolení a předat kompletní projektovou dokumentaci (včetně povinných příloh a vyjádření) na stavební úřad **v termínu do 40 dnů od obdržení souhlasu objednatele se zaslánou projektovou dokumentací ke kontrole.**


Ostatní náležitosti uzavřené smlouvy zůstávají beze změny. Tento dodatek je nedílnou součástí předmětné smlouvy. Je zpracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každý je originálem. Po jejich potvrzení obdrží každá ze smluvních stran po dvou vyhotoveních.

V Ostravě dne: 25.07.2019





Za zhotovitele:
Vladimír Milata – jednatel společnosti

V Ostravě dne 25.07.2019



Za objednatele:
Jiří Nekvasil – ředitel organizace



PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Název akce:	KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY V AREÁLU ČERNÉ LOUKY
Číslo předávacího protokolu:	001
smlouva o dílo číslo:	0025-09-18 ze dne 24.09.2018
Stupeň projektové dokumentace:	Projektová dokumentace s propracováním do dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele
Počet předávaných vyhotovení:	1 x elektronická podoba
Objednatel (přejímající):	Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz, Čs. legií 148/14 IČ: 001 00 528
Zástupce objednatele:	Jiří Nekvasil – ředitel organizace MgA. David Bazika – šéf výpravy a scénograf
Zhotovitel (předávající):	ATELIER 38 s.r.o. Porážková 1424/20, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava IČ: 25858343
Zástupce zhotovitele:	Vladimír Milata - jednatel
Poznámka:	

Za zhotovitele předal a správnost zkontroloval:		Za objednatele převzal a schválil:	
Jméno:	Vladimír Milata	Jméno:	[REDAKCE]
Podpis (otisk razítka):	[REDAKCE]	Podpis (otisk razítka):	[REDAKCE]
V Ostravě dne 21.06.2019		V Ostravě dne 21.06.2019	

