

Dodatek č. 2 KŘPJ-123823-14/ČJ-2018-1600VZ

ke smlouvě o dílo č. j. KRPJ-123823-10/ČJ-2018-1600VZ

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Česká republika - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina,

se sídlem: Vrchlického 2627/46, 587 24, Jihlava

zastoupená: brig. gen. Mgr. Miloš Trojánec, ředitel

IČ: 72052147

bankovní spojení:

číslo účtu:

Pověřený pracovník:



dále jen jako "objednatel" na straně jedné

2. Zhotovitel:

Obchodní firma: 3 Tech., s.r.o.

se sídlem: Jihlavská brána 3/8, 674 01 Třebíč

zastoupená: Zdeňkem Roupcem, na základě plné moci

IČ: 26922207

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

kontaktní osoba:



Zapsán v OR, vedeným Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 45731

dále jen jako „zhotovitel“ na straně druhé

II.

Dne 27.02.2019 byla uzavřena smlouva o dílo KPRJ-123823-10/ČJ-2018-1600VZ, jejímž předmětem je provedení stavebních prací dle zpracované projektové dokumentace, a to zejména instalace tripodových turniketů v prostorech centrálního vstupu a v prostoru služebního vstupu a s tím související stavební práce v objektu Krajského ředitelství policie kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, Jihlava (dále jen „dílo“). Následně byl dne 13.06.2019 uzavřen Dodatek č. 1 smlouvy o dílo.

III.

Obě smluvní strany dohodly z důvodu prokazatelných a oboustranně odsouhlasených méně a více prací na změně článku IV. odst. 4.1 smlouvy.

Původní znění:

4.1 Cena předmětu díla je sjednaná na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 20. 01. 2019 jako cena maximální s možností změny pouze u případů stanovených v této smlouvě a činí:

Cena bez DPH:	1.950.573,74 Kč
DPH:	409.620,49 Kč
Cena celkem s DPH:	2.360.194,23 Kč

slovy: dvamilionytřistašedesáttisícstodevadesátčtyřikorunčeských 23/100

Nové znění článku IV. odst. 4.1 zní:

4.1 Cena předmětu díla sjednaná na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 20.01.2019 a s ohledem na odsouhlasené méněpráce a vícepráce dle schválených změnových listů nově činí:

Cena bez DPH:	2.199.795,08 Kč
DPH 21%:	461.956,97 Kč
Cena celkem s DPH:	2.661.752,05 Kč

slovy vč. DPH: dvamilionyšestsetšedesátjedentisícsemsetpadesátdva korun českých 5/100

IV.

1. Ostatní ustanovení a ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo ze dne 27. 02. 2018 č. j. KPRJ-123823-10/ČJ-2018-1600VZ a Dodatku č. 1 ze dne 13.06.2019 č. j. KRPJ-123823-13/ČJ-2018-1600VZ zůstávají v platnosti beze změny.

2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek č. 2 byl sepsán svobodně a vážně, určité a srozumitelně.

4. Tento dodatek č. 2 byl vyhotoven ve třech rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Jihlavě dne **31.2.19**

31-07-2019

Za objednatele

Za zhotovitele

STECH
3 Tech, s.r.o.

Jihl
tel.:
IČ: 2

Zdeněk Rou
na základě pln