

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

Dohoda o ukončení smlouvy o dílo a vypořádání vzájemných závazků smluvních stran

uzavřená v souladu s § 1981 a dalšími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany:

1. Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupen: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem
IČ: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

(objednatel)

a

2. LAVIMONT POWER s.r.o.

Sídlo: Příkop 838/6, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, Ing, Martinem Vimrem, jednatelem
IČ: 04228961
DIČ: CZ042289613
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

(zhotovitel)

I. Ukončení smlouvy o dílo

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 8. 2017 smlouvu o dílo, vedenou objednatelem pod č. PM49259/2017-504 a zhotovitelem pod č. Z09/2019, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad řádně a včas dílo nazvané „VD Karolinka, rekonstrukce uzávěrů SV“ a závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu (dále jen „smlouva o dílo“). Smlouva o dílo nabyla účinnosti zveřejněním v registru smluv dne 30. 8. 2017. Ke smlouvě o dílo byl dne 19. 6. 2018 uzavřen dodatek č. 1, jenž nabyl účinnosti zveřejněním v registru smluv dne 24. 7. 2018.
2. Smluvní strany se dohodly, že smlouva o dílo bude ukončena ke dni účinnosti této dohody.

II. Vypořádání vzájemných závazků smluvních stran

1. Smluvní strany se dále dohodly na vypořádání všech vzájemných závazků ze smlouvy vyplývajících a s ní souvisejících.
2. Zhotovitel se zavazuje dokončit realizaci dodávek, služeb a prací uvedených v tomto odstavci:

- a) Dodávka potrubí DN 800 dle položky 5.4.3 položkového rozpočtu, jenž je přílohou smlouvy o dílo, v celkové ceně **1.529.730,- Kč bez DPH**. Zhotovitel se zavazuje dodat kompletní předmět této dodávky na místo stavby a současně předložit objednateli protokoly o provedené vizuální kontrole v rozsahu 100 % a protokoly o penetrační zkoušce v rozsahu 10 % ze svarů.
 - b) Dodávka 1ks segmentovaného kolena DN 800 dle změnového listu č. 4/17 v ceně **26.700,- Kč bez DPH**. Zhotovitel se zavazuje dodat předmět této dodávky na místo stavby a současně předložit objednateli kompletní dokumentaci a protokoly o provedené vizuální zkoušce a penetrační zkoušce.
 - c) Oprava montážní vložky DN 800, 2 ks, dle položky 5.2.2.2 položkového rozpočtu, jenž je přílohou smlouvy o dílo, v celkové ceně **22.000,- Kč bez DPH**. Zhotovitel se zavazuje k dodání opravené montážní vložky dle tohoto bodu na místo stavby a k předložení veškerých dokladů potřebných k jejímu převzetí objednatelem. Zhotovitel se dále zavazuje, že současně s opravenou montážní vložkou dle tohoto bodu objednateli vrátí rozebranou klapku DN 800 a zároveň veškeré zbývající části z rozebraného kuželového uzávěru DN 800.
 - d) Dodávka montážní vložky DN 400 PN 6 dle smlouvy o dílo v ceně **143.900,- Kč bez DPH**. Zhotovitel se zavazuje dodat předmět této dodávky na místo stavby a k předložení veškerých dokladů potřebných k jejímu převzetí objednatelem.
3. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, že u dodávky potrubí uvedené v odstavci 2 písm. a) společnost Strojírny a opravny Milenov, spol. s r.o., IČ: 48392570, se sídlem Milenov, č.p. 135, 753 61 Milenov (dále jen „Milenov“), která pro zhotovitele realizuje předmětnou dodávku jako poddodavatel, převezme odpovědnost za vady a poskytne záruku za jakost předmětu této dodávky v rozsahu a za podmínek dle smlouvy o dílo. Tuto skutečnost zhotovitel objednateli doloží současně s předáním této dodávky písemným prohlášením společnosti Milenov, které bude obsahovat jednoznačný a nespochybnitelný projev vůle uvedené společnosti převzít odpovědnost za vady a poskytnout záruku za jakost v rozsahu a za podmínek dle smlouvy o dílo. Poskytnutí záruky společností Milenov dle tohoto odstavce je nutnou podmínkou převzetí potrubí dle odstavce 2 písm. a).
4. O řádném předání a převzetí plnění dle této dohody, včetně poskytnutí záruky dle odstavce 3, bude mezi stranami vyhotoven předávací protokol, a to ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
5. Zhotovitel se zavazuje předat plnění této dohody, včetně prohlášení o poskytnutí záruky ve smyslu odstavce 3, objednateli **nejpozději do 15. 9. 2019**. Plnění, které nebude zhotovitelem předáno do data uvedeného v předchozí větě, není objednatel povinen převzít.
6. Objednatel zhotoviteli uhradí jím poskytnuté dodávky, služby a práce, a to v následujícím rozsahu:
- a) Dodávky, služby a práce dle změnových listů č. 4/1, 4/3, 4/5, 4/6 a 4/14, které jsou přílohou této dohody, v celkové ceně **164.490,- Kč bez DPH**.
 - b) Dodávka zaslepovací příruby DN 800 dle položky 5.1.4.2 položkového rozpočtu, jenž je přílohou smlouvy o dílo, v ceně **105.000,- Kč bez DPH**.
 - c) Položky uvedené v odstavci 2 písm. a), b), c) a d) této dohody v celkové ceně **1.722.330,- Kč bez DPH**, budou-li uvedené dodávky, služby a práce realizovány v plném rozsahu dle odstavců 2 a 3 této dohody.

Celkem tedy objednatel po splnění všech povinností zhotovitele dle této dohody zhotoviteli uhradí částku **1.991.820,- Kč bez DPH**. Objednatel spolu s cenou plnění uhradí zhotoviteli DPH dle platných právních předpisů, není-li předmětem této dohody plnění, na které se má použít režim přenesení daňové povinnosti dle ust. § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

7. Úhrada za dodávky, služby a práce dle odstavce 6 bude provedena na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této dohody na základě faktur vystavených zhotovitelem. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za plnění dle odstavce 6 nebo jeho část do 30 dnů od podpisu protokolu o předání plnění nebo jeho části oběma stranami. Předávací protokol bude přílohou faktury. Fakturovaná částka bude zaokrouhlena na celá čísla dle matematických zásad. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Faktura je daňovým dokladem a musí obsahovat veškeré náležitosti dle platných předpisů o účetnictví, platných daňových předpisů a ostatních platných předpisů. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout od počátku ode dne doručení opravené faktury objednateli.

8. Zhotovitel se dále zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s dokončením a předáním etapy A díla dle smlouvy o dílo v době od 10. 10. 2017 do 12. 12. 2017 ve výši **502.760,- Kč**. Úhrada smluvní pokuty bude provedena čerpáním uvedené částky z finanční jistoty za řádné provedení díla dle článku II. odst. 14 smlouvy o dílo ve znění jejího dodatku č. 1. Zbývající část finanční jistoty za řádné splnění díla bude zhotoviteli vrácena na jeho účet uvedený v záhlaví této smlouvy do 30 dnů od účinnosti této dohody.
9. Smluvní strany prohlašují, že vůči sobě ke dni podpisu této dohody nemají žádné závazky vyplývající ze smlouvy o dílo s výjimkou těch, které jsou uvedeny v této dohodě.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
2. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel tuto dohodu zveřejní v registru smluv v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.
3. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Přílohy: Změnové listy 4/1, 4/3, 4/5, 4/6, 4/14 a 4/17.

V Brně dne: 2. 8. 2019

V Brně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Povodí Moravy, s.p.
MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel

.....

LAVIMONT POWER, s.r.o.
Ing. Martin Vimr
jednatel