

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo č. MUBPH 16370/2018
uzavřená dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Město Bystřice pod Hostýnem**
Masarykovo náměstí 137
768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČ: 00287113
DIČ: CZ00287113
bankovní spojení:
jednající ve věcech smluvních: Mgr. Zdeňkem Pánkem - starostou
ve věcech technických: Radkem Zapletalem, referentem oddělení správy
majetku a investic
e-mail:
tel:

(dále jako objednatel)

Zhotovitel: **HLAVA – STAVBY s.r.o.**
Hlinsko pod Hostýnem 74
768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČ: 26950421
DIČ: CZ 26950421
bankovní spojení:
jednající: Petrem Hlavou – jednatelem
(dále jako zhotovitel)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku Dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě č. MUBPH 16370/2019 (dále je SoD) v tomto znění:

2. OBSAH DODATKU č. 1

1. Smluvní strany se dohodly, že rozsah a obsah předmětu díla smlouvy o dílo č. MUBPH 16370/2019 ze dne 11. 07. 2019 se upravuje o vícepráce (spočívající ve zvětšení výměry dodávané čistící zóny a výměry výmalby) a o méněpráce (spočívající zejména v nepřemístování stávajících radiátorů ve vestibulu a v neodstraňování stávajících kameninových květináčů). Detailní rozpisy víceprací a méněprací jsou uvedeny v položkovém rozpočtu víceprací a méněprací, který tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 1 smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly, že v důsledku úpravy předmětu díla o vícepráce a méněpráce popsané v předchozím odstavci tohoto dodatku smlouvy se celková cena díla mění a nově činí 610.228,28 Kč bez DPH (tedy 738.377,- Kč vč. 21% DPH).

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích

Rozhodnutí uzavřít tento dodatek smlouvy bylo učiněno na schůzi rady města Bystřice pod Hostýnem konané dne 22. 07. 2019.

V Bystřici pod Hostýnem 26. 07. 2019

V Hlinsku pod Hostýnem 22. 07. 2019

Za objednatele

Za zhotovitele

.....
Mgr. Zdeněk Pánek – starosta

.....
Petr Hlava - jednatel