

DODATEK Č. 1

PROVÁDĚCÍ SMLOUVY (SMLOUVA O DÍLO) na Rámcovou smlouvu na projektové práce, č. 01UK-002969 (dále jen „Dodatek č. 1“)

Doplnění odpočívek na stávajících dálnicích – 1. vlna

č. smlouvy Objednatele: 01PU - 003773

č. smlouvy Zhotovitele:

(dále jen „Smlouva“)

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem

IČO:

DIČ:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Objednatel“)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

65993390

CZ65993390

příspěvková organizace

a

účastníci Společnosti „SUDOP GROUP PROJEKTY RS 2017“ založené Smlouvou o Společnosti ze dne 21. 10. 2016

zhotovitelem: SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem v: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

zastoupeným

bankovní spojení:

IČ: 25793349 DIČ: CZ25793349

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088

jako „Správce“ a „Společník 1“

a

zhotovitelem: VPÚ DECO PRAHA a.s.

se sídlem v: Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00

zastoupeným

IČ: 60193280 DIČ: CZ60193280

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2368

jako „Společník 2“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349
na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 21. 10. 2016

a

zhotovitelem: DOPRAVOPROJEKT, a.s.
se sídlem v: Kominárska 2, 4, Bratislava, Slovenská republika, PSČ 832 03
zastoupeným

IČ: 31322000 DIČ: SK2020524770

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný do Obchodního registra Okresního soudu Bratislava I, oddíl B, vložka 378

jako „Společník 3“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349
na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 21. 10. 2016

a

zhotovitelem: Dopravoprojekt Brno a.s.
se sídlem v: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno
zastoupeným

IČ: 46347488 DIČ: CZ46347488

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785

jako „Společník 4“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349
na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 21. 10. 2016

a

zhotovitelem: SUDOP EU a.s.
se sídlem v: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00
zastoupeným

IČ: 05165024 DIČ: CZ05165024

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21645

jako „Společník 5“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349
na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 21. 10. 2016

a

zhotovitelem: PUDIS a.s.
se sídlem v: Praha 10, Nad Vodovodem 3258/2, PSČ 100 31
zastoupeným

IČ: 45272891 DIČ: CZ45272891

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458

jako „Společník 6“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349
na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 21. 10. 2016

a

zhotovitelem: METROPROJEKT Praha a.s.
se sídlem v: Praha 2, I. P. Pavlova 2/1786, PSČ 120 00
zastoupeným

IČ: 45271895 DIČ: CZ45271895

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1418
jako „Společník 7“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349
na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 21. 10. 2016

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu.

Předmět Dodatku č. 1

V průběhu prací došlo na základě zjištěných skutečností ke změně kapacity jednotlivých odpočívek, úpravě typové odpočívky a jejího vybavení. Tyto skutečnosti mají vliv na termín zpracování díla. Dodatek č. 1 dále upravuje Přílohu č. 1 – Podrobná specifikace předmětu plnění.

Dodatkem č. 1 se nahrazuje Článek III. bod 1. novým zněním:

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: ihned po účinnosti smlouvy

ukončení prací: do 15 měsíců od účinnosti smlouvy

specifikace jednotlivých etap:

Odpočívka 1, 3, 4, 7, 9, 11

- Koncept Technické studie (TS) a Záměru projektu (ZP) do 11 měsíců od účinnosti smlouvy

- Čistopis TS a ZP po zpracování připomínek ke konceptu do 12 měsíců od účinnosti smlouvy

Odpočívka 2, 5, 6, 8, 10

- Koncept Technické studie (TS) a Záměru projektu (ZP) do 14 měsíců od účinnosti smlouvy

- Čistopis TS a ZP po zpracování připomínek ke konceptu do 15 měsíců od účinnosti smlouvy

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Přílohu této Smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
 2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a zhotovitel obdrží také 2 (2) vyhotovení.
 3. Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

- 1. 08. 2019

V Praze dne

V Praze dne 26.06.2019

PODEPSÁN

za Objednatele: Ředitelství silnic a dálnic ČR

PODEPSÁN

za Zhotovitele: SUDOP GROUP PROJEKTY RS 2017

PUDIS a.s. na základě plné moci

Dodatkem č. 1 se nahrazuje Příloha č.1 novým zněním:

Příloha č. 1 – Podrobná specifikace předmětu plnění

Předmětem plnění je zhotovení projektové dokumentace pro výstavbu 1-ní vlny 11 odpočívek ve vybraných lokalitách na dálnicích a silnicích, které jsou ve správě Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Jedná se o vypracování Technické studie a Záměru projektu.

Přehled vybraných odpočívek

Pořadové číslo odpočívky	Dálnice	Název odpočívky	Velikost	Investiční náklady [mil. Kč]	Poznámka
1.	D8	Koštov	Velká	235	
2.	D8	Ledčice P	Střední	85	
	D8	Ledčice L	Střední	65	
3.	D3	Soběslav L	Velká	190	
	D3	Soběslav P	Velká	190	
4.	D35	Mohelnice L	Velká	85	
	D35	Mohelnice P	Velká	85	
5.	D52	Smolín L	Velká	190	
	D52	Smolín P	Velká	190	
6.	D11	Klamoš L	Malá	65	
	D11	Klamoš P	Malá	65	
7.	D6	Velká Dobrá P	Velká	100	rozšíření S-V
	D6	Velká Dobrá L	Velká	100	rozšíření S-V
8.	D5	Mýto L	Malá	65	
	D5	Mýto P	Malá	65	
9.	D1	Vyškov L	Velká	30	rozšíření M-V
	D1	Vyškov P	Velká	85	
10.	D10	Čtyři Kameny P	Malá	65	
11.	D48	Dobruška	Střední	85	