

# ZMĚNOVÝ LIST

OBJEKT: VZ č. 100/2019 - Oprava volného bytu č.11, Svornosti 37/2298, Ostrava – Zábřeh

Objednatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava - Jih, Horní 3, Ostrava - Hrabůvka

Zhotovitel: **HAS realizace staveb spol. s r.o.**, Provozní 5494/4, Ostrava  
IČ: 278 48 434

Objednávka č. O/1786/2019/OBH ze dne 26.6.2019

Vícepráce – rozšíření původního rozsahu prací = oprava prasklin stěn a stropů a prasklin panelových spojů 37,5 m<sup>2</sup> – penetrace, přepletování, cementová stěrka s perlíčkou, zasekání kabelů nástěnného svítidla, vč. začistění = tyto práce se projeví po oškrábání malby v bytě a tyto práce nebyly naceněny v soupisu oprav bytu)

Cena dle objednávky:	205.440,-	Kč bez DPH
Přípočet - vícepráce:	+	11.557,50 Kč bez DPH

**Konečná cena díla: 216.997,50 Kč bez DPH**

Objednatel:

Zhotovitel:

V Ostravě, dne 29.7.2019