

TECHNICKÉ SLUŽBY
HRADEC KRÁLOVÉ

Došlo
dne: 01 -08- 2019

PODATELNA 2

Č.j.: 1055/E/19

obchod

Dodatek č. 1
ke kupní smlouvě ze dne 21.6.2019

SMLUVNÍ STRANY

Prodávající:

Jméno: **HOŠEK Trade s.r.o.**
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, vložka C, oddíl 36654
Zastoupený: [redacted], jednatelem
Sídlo: Švabinského 1700/4, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
Doručovací adresa: [redacted]
IČ: 28646819
DIČ: CZ28646819
Kontaktní osoba: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel:

Jméno: **TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**
Zápis v obchodním rejstříku: příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52
Zastoupený: [redacted] ředitelem
Sídlo: Hradec Králové 8, Na Brně 362, PSČ 50008
Doručovací adresa: Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8
IČ: 64809447
DIČ: CZ64809447
kontaktní osoba: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento :

dodatek č. 1
ke kupní smlouvě ze dne 21.6.2019

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 21.6.2019 Kupní smlouvu, na základě které se prodávající zavázal dodat kupujícímu nový závěsný zemní vrták pro stroj JCB 3CX Compact (dále jen „předmět koupě“) a převést na kupujícího vlastnické právo k předmětu koupě, to vše v plném rozsahu

určeném zadáním kupujícího dle zadávacích podmínek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 119075 a nabídkou prodávajícího podanou do daného výběrového řízení, a kupující se zavázal předmět plnění převzít a zaplatit za něj kupní cenu za podmínek stanovených v dané kupní smlouvě.

2. Při dodání předmětu plnění došlo k prodloužení na straně kupujícího, když kupující neposkytl prodávajícímu nezbytnou součinnost spočívající v řádném zaměření jednotlivých komponentů vratací soupravy, jež je předmětem plnění dle této smlouvy. Z uvedeného důvodu, který nebyl způsoben prodávajícím, tak prodávající nebyl schopen dodat předmět plnění kupujícímu v dohodnutém termínu dle čl. IV. odst. 1 předmětné kupní smlouvy (tj. nejpozději do 30 dnů ode dne účinnosti této smlouvy, přičemž kupní smlouva nabyla účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, tedy dne 26.6.2019).
3. S ohledem na skutečnost uvedenou v čl. I. odst. 2 tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dodání předmětu plnění, a to níže uvedeným způsobem.
4. V návaznosti na výše popsanou změnu ve lhůtě dodání předmětu plnění, je potřeba shora uvedenou smlouvu o dílo upravit v bodě, kterého se tato změna týká.

II.

1. S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. I. odst. 2 tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dodání předmětu plnění, který byl po dohodě smluvních stran sjednán nejpozději do 30 dnů ode dne účinnosti předmětné smlouvy, přičemž účinnost kupní smlouvy nastala dne 26.6.2019, tedy dnem zveřejnění smlouvy v rejstříku smluv. Tímto se po dohodě smluvních stran mění termín pro dodání předmětu plnění na den 2.8.2019, tedy čl. IV. odst. 1 předmětné kupní smlouvy se mění tak, že nově zní:

1. „Prodávající se zavazuje dodat předmět koupě a provést všechny ostatní dodávky, práce a služby, které jsou součástí předmětu plnění dle této smlouvy, nejpozději do 2.8.2019.“

III.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Ostatní články a ujednání předmětné smlouvy o dílo zůstávají nedotčeny a v platnosti.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednom stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem ke smlouvě o dílo.

Za zhotovitele:

V OSTRAVĚ dne 01. 08. 2019

HOŠEK Trade s.r.o.

.....
Ostrava

.....
jedenatel

HOŠEK Trade s.r.o.

Za objednatele:

V Hradci Králové dne - 1. 08. 2019

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

