
Dodatek č. 2 – VHZ_2019/381 ke smlouvě o dílo č. VHZ_2018/73

na stavbu **“Stavební úprava vodovodu ul. 9. května a Linhartova,
Ruda nad Moravou II”**

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.

se sídlem:	Jílová 6, Šumperk, 787 01
IČ:	47674954
DIČ:	CZ47674954
zastoupení:	Martin Hoždora, předseda představenstva
zapsán v obchodním rejstříku:	vedeném u KS Ostrava oddíl B, vložka 714
bankovní spojení:	xxx
	xxx

dále jako „Objednatel“

a

VK-AQUA Olomouc, spol.s.r.o.

se sídlem:	Na Zákopě 581 Olomouc 779 00
IČ:	25371878
DIČ:	CZ25371878
zastoupení:	Ing. Roman Papica, jednatel společnosti
zapsán/a v obchodním rejstříku:	KS Ostrava, oddíl C, vložka 15962
bankovní spojení:	xxx
	xxx

dále jako „Zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na následující úpravě výše uvedené smlouvy o dílo:

1. Předmět smlouvy

Článek 1. Předmět smlouvy se doplňuje o další body 1.1.1. v tomto znění

- 1.1.1. V souladu s ustanovením bodu 5.4. Smlouvy o dílo VHZ_2018/73 ze dne 10.5.2018, smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2 pro odpočet neprovedených méně-prací. Jednotlivé položky ze soupisů méněprací byly odsouhlaseny objednatelem a jejich rozsah je podrobně popsán v rozpočtu, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

5. Cena díla a platební podmínky

Cena díla v bodě 5.1., se upravuje následovně:

5.1 Za provedení díla dle článku 1. této smlouvy o dílo zaplatí objednatel zhotoviteli cenu:

Základní cena dle SoD a dodatku č.1 (bez DPH)	15 595 405,17 Kč
Měněpráce dle dodatku č. 2 (bez DPH)	- 2 212 827,15 Kč
Dodatek č. 2 celkem (bez DPH)	-2 212 827,15 Kč
Cena celkem včetně dodatku č.2 (bez DPH)	13 382 578,02 Kč
DPH 21%	2 810 341,38 Kč
Cena celkem včetně dodatku č.2 vč. DPH 21%	16 192 919,40 Kč

V ostatních ujednáních se výše uvedená smlouva o dílo nemění.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, obsahuje 2 listy A4 a nabídkový rozpočet, z toho 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo, a nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Přílohy dodatku č. 2:

- 1) *Rozpočet méně prací*

V Šumperku dne: 24. 7. 2019

V Olomouci dne: 26. 7. 2019

Martin Hoždora

předseda představenstva

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.

Ing. Roman Papica

jednatel společnosti

VK-AQUA Olomouc spol.s.r.o.