



DODATEK č. 1

ke smlouvě o provedení činností souvisejících se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu
na služby na vypracování

„PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA NAPOJENÍ VODOVODU PŘÍMĚSTSKÉ ČÁSTI JIHLAVA
– ZBORNÁ NA SKUPINOVÝ VODOVOD“, evidované pod č. 2105/OSR/2015

podle ust. § 1746 odst. 2 zák.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Smluvní strany:

Statutární město Jihlava,

se sídlem Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava,
IČO: 00286010, DIČ: CZ00286010,
bankovní spojení: Česká spořitelna, č.ú. 20028-1466072369/0800
zastoupené Radkem Popelkou, MBA, náměstkem primátora
(dále též „Zadavatel“)

a

Jihlavské vodovody a kanalizace a.s.,

se sídlem Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava,
IČO: 29248281, DIČ: CZ29248281,
bankovní spojení: KB Jihlava, č.ú. 43-7571280247/0100
společnost zapsaná v obchodním rejstříku,
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6233,
zastoupená Ing. Jiřím Benáčkem, předsedou představenstva
a Ing. Jaromírem Kalinou, místopředsedou představenstva
(dále též „Manažer“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, dle ustanovení čl. 10.2. Smlouvy evidované pod č. 2105/OSR/2015, tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení činností souvisejících se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu na služby na vypracování „Projektové dokumentace na napojení vodovodu příměstské části Jihlava – Zborná na skupinový vodovod“ (dále též „Dodatek č.1“)

Čl. 1 Úvodní ustanovení

- 1.1 Smluvní strany spolu uzavřely dne 26. 11. 2015 smlouvu o provedení činností souvisejících se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu na služby na vypracování „Projektové dokumentace na napojení vodovodu příměstské části Jihlava – Zborná na skupinový vodovod“. (dále též Smlouva)
- 1.2 Účelem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě je navýšení ceny projektové dokumentace z důvodu požadavků města a skutečností vzniklých v průběhu zhotovování projektové dokumentace.

Čl. 2 Předmět Dodatku č. 1

2.1 Článek 1.1 (Účel Smlouvy) se rozšiřuje o tyto body:

- respektování požadavku Hasičského záchranného sboru na osazení požárních hydrantů na potrubí o min. průměru DN 80
- realizace objednávky města na rozšíření předmětu díla o doplnění odbočky z hlavního řadu a vybudování nového vodovodního řadu pro napojení dalších pěti nemovitostí

2.2 Článek 3.1 (Platba Manažerovi) se mění takto:

Za účelem zajištění činností Manažera pro Zadavatele dle čl. 1 a 2 této Smlouvy včetně všech činností, které přímo s činnostmi Manažera pro Zadavatele dle čl. 1 a 2 této Smlouvy souvisejí a jsou nezbytné k zajištění řádného výkonu povinností Manažera dle této Smlouvy, uhradí Zadavatel Manažerovi částku ve výši:

Maximálně 499 999,- Kč + DPH ve výši dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění platném ke dni povinnosti přiznat daň.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Čl. 3 Závěrečná ustanovení

- 3.1 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 včetně veškerých osobních údajů, které jsou v něm obsaženy.
- 3.2 Statutární město Jihlava zajistí uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy dílo v registru smluv v souladu s právními předpisy.
- 3.3 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 3.4 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech prvopisech. Každá Smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- 3.5 Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Jihlavy usnesením číslo 1141/16-RM dne 15. prosince 2016.

V Jihlavě dne:

za Zadavatele:



.....
Radek Popelka, MBA
náměstek primátora
Statutární město Jihlava

za Manažera: 21. 12. 2016

.....
Ing. Jiří Benáček
předseda představenstva
Jihlavské vodovody a kanalizace a.s.

.....
Ing. Jaromír Kalina
místopředseda představenstva
Jihlavské vodovody a kanalizace a.s.

JIHLAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE, a.s.



©
Masarykova n. 97/1
586 01 JIHLAVA
DIČ: CZ29-149291
IČ: 157 144 134 / sdi: 02