

Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo č. V2016 – 506/OB ze dne 7. 11. 2016

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Objednatel: Město Nový Jičín
Se sídlem: Masarykovo nám. 1/1
741 01 Nový Jičín
Zastoupen: Ing. Hanou Vaňkovou, vedoucí Odboru bytového
Městského úřadu Nový Jičín
IČO: 00298212
DIČ: CZ00298212
Bankovní spojení: KB a.s. Nový Jičín
Číslo účtu: 16635801/0100
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Hana Vaňková, vedoucí Odboru bytového
Městského úřadu Nový Jičín
**Zástupce ve věcech technických
a realizace stavby:** Hana Rosová, bytový technik Odboru bytového
Městského úřadu Nový Jičín, e-mail:
hrosova@novyjicin-town.cz

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: BOCHETA, stavební společnost, s.r.o.
Se sídlem: Císařská 88, Loučka, 741 01 Nový Jičín
Zastoupen: Ing. Alešem Žlebkiem, jednatelem společnosti
IČO: 61943061
DIČ: CZ61943061
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp. Zn. C 6963
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 3449516/0300
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Aleš Žlebek
**Zástupce ve věcech technických
a realizace stavby (stavbyvedoucí):** Ing. Aleš Žlebek

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě změn při realizaci sjednaného díla „**Oprava havarijního stavu podlahy a stropu v domě č.p. 506 na ul. Hoblíkova 32**“ a upřesnění prací podle návrhu statika v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě o dílo ze dne 7. 11. 2016 tohoto znění:

I.

V článku III. - Předmět smlouvy se mění znění odstavce 3.2.1, který nově zní takto:

3.2.1 Rozsah předmětu díla je vymezen cenovou nabídkou ze dne 17. 10. 2016 (položkový rozpočet), která tvoří Přílohu č.1 této smlouvy, zprávou z prohlídky statika č. 2 ze dne 19.9. 2016, tvořící Přílohu č. 2 smlouvy, zprávou z prohlídky statika č. 3 ze dne 14. 11. 2016, která tvoří Přílohu č. 3 smlouvy a cenovou nabídkou méněprací a víceprací ze dne 12. 12. 2016, která je Přílohou č. 4 této smlouvy.

II.

V článku VI – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.1, který nově zní takto:

6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí bez DPH: **134 742,00 Kč** (slovy: jednostotřicetčtyřítisíc sedmsetčtyřicetdvě koruny české).

III.

V článku XVII – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6, který nově zní takto:

17.6. Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele, Příloha č.2 – Zpráva z prohlídky statika č.2, Příloha č.3 – Zpráva z prohlídky statika č. 3 ze dne 14. 11. 2016 a Příloha č. 4 - Cenová nabídka méněprací a víceprací ze dne 12. 12. 2016.

IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.
2. Tento dodatek je sepsán ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden stejnopis.
3. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Příloha č. 3 – Zpráva z prohlídky statika č. 3 ze dne 14. 11. 2016

Příloha č. 4 - Cenová nabídka méněprací a víceprací ze dne 12. 12. 2016

V Novém Jičíně, dne: 21. 12. 2016

V Novém Jičíně dne: 21.12.2016

Za objednatele
Město Nový Jičín

Za zhotovitele
BOCHETA, stavební společnost, s.r.o.

.....
Ing. Hana Vaňková
vedoucí Odboru bytového
Městského úřadu Nový Jičín

.....
Ing. Aleš Žlebek
jednatel společnosti