

# Dodatek č. 1

## ke Smlouvě o dílo ze dne 15.09.2016 na provedení stavby „Parkovací stání sídliště Hrabinská – lokalita č. 3“

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů

### 1. Smluvní strany

1.1 <b>Objednatel:</b>	<b>město Český Těšín</b>
se sídlem:	nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
zastoupen:	Ing. Vítem Slovákem, starostou města
ve věcech technických:	Ing. Rostislav Rozsypal, vedoucí odboru investičního Ing. Robin Guziur, referent investic, tel.: 724 755 273
e-mail:	guziur@tesin.cz
IČ:	00297437
DIČ:	CZ00297437
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., exp. Český Těšín
č. účtu:	86-6000360257/0100

**(dále jen objednatel)**

**a**

1.2 <b>Zhotovitel:</b>	<b>MONSTAVBY MORAVA s.r.o.</b>
se sídlem:	Na Michalůvce 1326/10, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov
zastoupen:	Tomášem Kročkem, jednatelem
ve věcech technických:	Tomáš Kroček, tel.: 724 780 278
e-mail:	info@monstavby.cz
IČ:	03718816
DIČ:	CZ03718816
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
č. účtu:	3920685309/0800

**(dále jen zhotovitel)**

Z důvodu nutnosti realizace dodatečných prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a které jsou nezbytné pro řádné provedení stavby "Parkovací stání sídliště Hrabinská – lokalita č. 3", se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 15.09.2016. Specifikace dodatečných prací a s nimi souvisejících méněprací tvoří přílohu k tomuto Dodatku č. 1.

### 2. Změny

2.1 Tímto Dodatkem č. 1 se ruší znění odstavce 5.1 článku 5. Cena díla a nahrazuje se následujícím zněním:

5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

cena díla dle původní smlouvy bez DPH	764 139,58 Kč
dodatečné práce dle Dodatku č. 1 bez DPH	83 700,00 Kč
<u>méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH</u>	<u>- 7 074,00 Kč</u>
<b>celková cena díla bez DPH</b>	<b>840 765,58 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>176 560,77 Kč</b>
<b>celková cena díla včetně DPH</b>	<b>1 017 326,35 Kč</b>

### 3. Ostatní ujednání

- 3.1 Všechna ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou změněna nebo upřesněna tímto Dodatkem č. 1, zůstávají i nadále v platnosti a nemění se.
- 3.2 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.3 Smluvní strany prohlašují, že veškeré informace uvedené v tomto dodatku nepovažují za informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 3.5 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- 3.6 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou položkové rozpočty dodatečných prací a méněprací.
- 3.7 Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín č.: 1961/28/RM, dne 02.12.2016.

V Českém Těšíně dne 15.12.2016

V Havířově dne 15.12.2016

---

za objednatele:

Ing. Vít Slováček, starosta

---

za zhotovitele:

Tomáš Kroček, jednatel