

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

uzavřený na základě usnesení RMČ Brno-střed č. RMČ/2019/28/14 ze dne 17.06.2019 s ohledem na § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů; Statutu města Brna a příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

na akci "**MŠ Brno, Kamenná 21, p.o. – celková rekonstrukce**"

### **I. Smluvní strany**

**Objednatel:** **Statutární město Brno,  
městská část Brno-střed**  
se sídlem Dominikánská 264/2, 601 69 Brno  
statutární orgán: Ing. arch. Vojtěch Mencl, starosta městské části Brno-střed

k jednání ve věcech organizačních a technických oprávněna:  
Mgr. Petra Ondrašíková, vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže  
ÚMČ Brno-střed

k jednání ve věcech technických včetně předání a převzetí díla oprávněni:

- Mgr. Petra Ondrašíková, vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže  
ÚMČ Brno-střed
- Jiří Mazel, Radomír Marvan, stavební technici OŠSKM ÚMČ Brno-střed, e-mail: [REDACTED]  
IČ 44992785, DIČ CZ44992785  
bankovní spojení: [REDACTED]  
č. účtu: [REDACTED]

nezapsáno v obchodním rejstříku  
dále jen „objednatel“

**Zhotovitel:** **KALÁB – stavební firma, s.r.o.**  
se sídlem: Vídeňská 15, 639 00 Brno  
statutární orgán: Sebastian Peter Wagner  
IČ: 49436589, DIČ: CZ 49436589  
bankovní spojení:

č. účtu: [REDACTED]

zastoupený ve věcech technických: Ing. Libor Just  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,  
vločka 12020  
dále jen „zhotovitel“

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo:

## II.

Smluvní strany uzavřely dne 19.09.2018 smlouvu o dílo na akci "MŠ Brno, Kamenná 21, p.o. – celková rekonstrukce" – č.j. MCBS/2018/0135367/SYRM (dále jen „smlouva o dílo“).

## III.

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo uvedené v čl. II. tohoto dodatku takto:

1. v článku 6. odst. 1. předmětné smlouvy o dílo se původní text ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„Cena díla (po zohlednění změnových listů č. 1-4, které tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo)

<b>cena bez DPH</b>	<b>28.060.639,09 Kč</b>
<b>DPH</b>	<b>5.892.734,21 Kč</b>
<b>cena celkem vč. DPH</b>	<b>33.953.373,30 Kč</b>

## IV.

- (1) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nadále v platnosti a nemění se.
- (2) Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
- (3) Smluvní strany si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a prohlašují, že je uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě a na důkaz svobodné a vážně projevené vůle níže připojují svoje podpisy.
- (4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi účastníky této smlouvy a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s platnou právní úpravou.

## V.

### **Doložka uveřejnění, informační doložka**

- (1) Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek, včetně smlouvy, bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství.
- (2) Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek, bude zveřejněn na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.

## VI.

### **Doložka schválení**

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na 28. schůzi RMČ Brno-střed dne 17.06.2019, č. usnesení RMČ/2019/28/14.

Příloha:

- Změnové listy č. 1 - 4

V Brně dne

V Brně dne

-----  
objednatel

-----  
zhotovitel