

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Rekonstrukce mostu v km 35,579 trati Plzeň-Žatec“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E-618-S-2787/2018/PAL**

ISPROFOND / Sub. ISPROFIN: 327 321 4993 / 500 354 0010

a

obchodní společností sdružené do společnosti s názvem „**Společnost Rekonstrukce mostu Plzeň – Žatec, STRABAG Rail – Chládek a Tintěra, Pardubice**“

Společník 1 – Správce společnosti:

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ 25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1370

bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupen: Ing. Jakub Svoboda, předseda představenstva

Ing. Luboš Tomášek, člen představenstva

číslo smlouvy: **1-01-18-004-GDAZ**

Společník 2:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 252 53 361, DIČ: CZ 25253361

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka B 1441

bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupen: Ing. Martinem Kvirencem – předsedou představenstva

číslo smlouvy: **2018/1012/0475**

(dále jen „Zhotovitel“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je **změna bankovního účtu Zhotovitele**. Zhotovitel zaslal žádost, v souladu s Příkazem GŘ č. 1/2015 o Provádění změn identifikačních údajů v číselníku dodavatelů SŽDC a ověřování bankovního spojení u dodavatelů SŽDC při úhradách daňových dokladů, čl. 5. - Změna bankovního spojení nebo doplnění dalšího bankovního spojení, odst. 5. 2., prostřednictvím datové schránky SŽDC, o změnu bankovního účtu zhotovitele, č. účtu: [REDAKCE] vedeného u Komerční banky, a.s. Tento účet bude používán v platebním styku dle Smlouvy o dílo. Tímto se mění záhlaví SOD.

I.

Na základě výše uvedených skutečností se Smluvní strany dohodly, s odvoláním na ustanovení čl. 5 bod 5.3 Smlouvy, na úpravě Smlouvy o dílo, č. sml. objednatele: E-618-S-2787/2018/PAL, č. sml. zhotovitele: 1-01-18-004-GDAZ), ze dne 12.09.2018, takto:

1. změna záhlaví SOD

- Ruší se stávající text v záhlaví SOD a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E-618-S-2787/2018/PAL**

ISPROFOND / Sub. ISPROFIN: 327 321 4993 / 500 354 0010

a

obchodní společností sdružené do společnosti s názvem „**Společnost Rekonstrukce mostu Plzeň – Žatec, STRABAG Rail – Chládek a Tintěra, Pardubice**“

Společník 1 – Správce společnosti:

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ 25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1370

zastoupen: Ing. Jakub Svoboda, předseda představenstva

Ing. Luboš Tomášek, člen představenstva

číslo smlouvy: **1-01-18-004-GDAZ**

Společník 2:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 252 53 361, DIČ: CZ 25253361

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka B 1441

zastoupen: Ing. Martinem Kvirencem – předsedou představenstva

bankovní účet zhotovitele, [REDAKCE]

číslo smlouvy: **2018/1012/0475**

(dále jen „Zhotovitel“)

II.

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, č. sml. objednatele: E-618-S-2787/2018/PAL, č. sml. zhotovitele: 1-01-18-004-GDAZ), ze dne 12.09.2018, nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v 5 vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Praze dne 15-07-2019

V Ústí nad Labem dne 11-07-2019

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

.....
Ing. Jakub Svoboda / Ing. Luboš Tomášek
předseda / člen představenstva
STRABAG Rail a.s.

.....
Ing. Martin Kvirenc
předseda představenstva
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 355527

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 2d146065-4789-4d20-8607-a8af140781b9

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 05.08.2019 14:04:51



ef29cfc9-d10c-4fc0-bce8-83159a94842f