

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2018-3728 na zhotovení LHP s platností 2020 - 2029
uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 2. 1. 2019 (dále jen „smlouva“)

Objednatel:

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s. p.**
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, spis. zn. ALX 256
Bankovní spojení: ██████████
Číslo účtu: ██████████
Zastoupen: Ing. Petrem Králem, ředitelem
Osoba oprávněná k zastupování
ve věcech technických: ██████████
Telefon: ██████████
E-mail: ██████████

a

Zhotovitel:

Název: **TAXLES, s.r.o.**
Sídlo: Hranická 944/4, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník nad Bečvou
IČO: 26859734
DIČ: CZ26859734
Zápis v obchodním rejstříku: C 40689 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Bankovní spojení: ██████████
Číslo účtu: ██████████
Zastoupený: Ing. Lubomírem Klementem - jednatel společnosti
Osoba oprávněná k zastupování
ve věcech technických: Ing. Lubomír Klement
Telefon: ██████████
E-mail: ██████████
ID datové schránky: 977vn2f

uzavírají na základě článku č. XIV. odst. 4 smlouvy tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“):

I. ZMĚNY V PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

1. Vzhledem k novým okolnostem, které nastaly v průběhu realizace plnění smlouvy, se projevila potřeba dílčích změn v předmětu realizace díla. Těmito okolnostmi je myšleno probíhající soudní řízení mezi objednatelem a Metropolitní kapitulou sv. Víta v Praze o vydání pozemkových parcel na území k.ú. Pozdeň - lesní hospodářský celek (dále jen „LHC“) Nouzov.
2. Z výše zmíněného důvodu se smluvní strany dohodly, že součástí díla není závazek zhotovitele zpracovat změny lesního hospodářského plánu (dále jen „LHP“) s platností od 1. 1. 2020 do 31.12. 2029 pro LHC Nouzov na dozařízení pozemkových parcel na území k.ú. Pozdeň.

II. PŘEDMĚT DODATKU

Smlouva se mění následovně:

1. Upravuje se znění čl. II. odst. 1. a 2. smlouvy, a to následovně:
 1. *Předmětem smlouvy je závazek Zhotovitele zpracovat lesní hospodářské plány (LHP) s platností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2029 (dále i jen „dílo“) pro lesní hospodářské celky (LHC):*
 - a) *LHC Myslejovice a změna LHC Rychtářov,*
 - b) *LHC Háje,*
 - c) *LHC Potštát,*

d) LHC Divize Hořovice, LHC Divize Horní Planá, LHC Divize Karlovy Vary, LHC Divize Mimoň, LHC Divize Plumlov a LHC Divize Lipník nad Bečvou.

2. U změny LHC Rychtářov se jedná o dozařízení pozemkových parcel na území k.ú. Bohdalice.

III. ZMĚNA PŘÍLOHY

1. V souvislosti s vyjmutím závazku zhotovitele na zpracování LHP pro LHC Nouzov se současně mění příloha č. 1 smlouvy - Doložení vypočtu nabídkové ceny a průběh fakturace.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
2. Dodatek se uzavírá jako písemný za použití elektronických prostředků, nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
3. Jakékoliv změny dodatku musí být učiněny písemně.
4. Tento dodatek nabývá platnosti po podepsání oběma smluvními stranami. Dodatek je účinný dnem uveřejnění v registru smluv.

V případě, že zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, podmiňuje nabytí účinnosti smlouvy/dodatku její uveřejnění v registru smluv, celá tato smlouva/dodatek nabude účinnosti až její uveřejněním v tomto registru. Podle § 8 odst. 3 tohoto zákona se uveřejní i dotčená smlouva. Uveřejnění zabezpečí objednatel bez zbytečného prodlení. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním obsahu této smlouvy/dodatku. Strana uveřejňující smlouvu/dodatek v registru smluv se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy/dodatku bez zbytečného odkladu poté, kdy potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:
Příloha č. 1 smlouvy - Doložení vypočtu nabídkové ceny a průběh fakturace
6. Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku smluvní strany připojují k jeho textu podpisy svých statutárních zástupců.

2.8.2019

31.7.2019

Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Petr Král
ředitel

TAXLES, s.r.o.
Ing. Lubomír Klement
jednatel společnosti

Příloha č. 1 - Doložení výpočtu nabídkové ceny a průběh fakturace

A. Identifikace veřejné zakázky

Název: Zhotovení LHP s platností 2020 – 2029

Část VZ: č. 1

čj.: VLS-NAK-2018-1187-1900

B. Identifikace účastníka

Název: TAXLES, s.r.o

IČO: 26859734

Účastník vyplní pouze zeleně podbarvená pole!

C. Doložení výpočtu nabídkové ceny

| Rádek číslo | Položka | Měrná jednotka | LHC Myslejovice | LHC Rychtářov |
|-------------|---|-------------------|-----------------|------------------|
| 1 | Předpokládaná výměra LHC | ha | 4 055 | 88 |
| 2 | Jednotková cena z 1 ha zařízení LHC | Kč bez DPH | 509 | 520 |
| 3 | Garantovaná minimální výměra LHC | ha | 3 860 | 80 |
| 4 | Celková nabídková cena za zhotovení jednoho LHP | Kč bez DPH | 2 063 995 | 45 760 |
| 5 | Celková nabídková cena | Kč bez DPH | | 2 109 755 |

D. Průběh fakturace

| Položka číslo | Popis požadovaného výstupu | Procento celkové nabídkové ceny | Termín předání výstupů | Fakturovaná částka (Kč bez DPH) | Fakturovaná částka (Kč bez DPH) |
|---------------|---|---|--|---------------------------------|---------------------------------|
| 0) | Přípravné práce za rok 2018 - rozpracování digitální pozemkové mapy v rozsahu alespoň 30 % výměry zpracovávaného (zpracovávaných) LHC. | 10 | do 30 dní od předání podkladů dle P05_Navrh_smlouvy, článek VI, bod. 1 | 206 399,50 | 4 576,00 |
| 1) | Specialistou HÚL a lesním správcem zkontrolovaný a odsouhlasený text předběžné zprávy k základnímu šetření včetně návrhu rámcových směrnic hospodaření vypracovaných na podkladě základních hospodářských doporučení, programu trvale udržitelného hospodaření VLS ČR, s.p. a příslušných OPRL. | 15 | do 15.03.2019 | 309 599,25 | 6 864,00 |
| 2) | Prozatímní pozemková mapa zpracovaná dle pozemkových podkladů předaných Objednatелеm. Tato mapa bude zpracována s barevným vylíčením jednotlivých druhů pozemků ve formátu *.BLK, slouží jako podklad k případnému přeřazení pozemků do PUPFL v průběhu zpracování LHP. | | | | |
| 3) | Digitální data návrhu LHP ve tvaru IS LH ČR 2020 v rozsahu cca 25 % plochy LHC. | 15 | do 30.06.2019 | 309 599,25 | 6 864,00 |
| 4) | Digitální data návrhu LHP ve tvaru IS LH ČR 2020 v rozsahu cca 65 % plochy LHC. | 15 | do 30.09.2019 | 309 599,25 | 6 864,00 |
| 5) | Digitální data návrhu LHP ve tvaru IS LH ČR 2020 v rozsahu cca 90% plochy LHC. | 15 | do 30.11.2019 | 309 599,25 | 6 864,00 |
| Položka číslo | Popis požadovaného výstupu | Procento rozdílu skutečné celkové ceny a celkové ceny zhotovitele m již fakturované | Termín předání výstupů | Fakturovaná částka (Kč bez DPH) | Fakturovaná částka (Kč bez DPH) |
| 6) | Návrh prozatímního LHP ve formátu *.xml. | | do 31.01.2020 | | |
| 7) | Seznam umístěných mylných těžeb s nutností schválení výjimky dle §31 odst. 2, dle §31 odst. 6, §33 odst. 4 a §36 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb. | | do 31.01.2020 | | |
| 8) | Seznam porostních skupin v nichž nebylo plánováno minimální vyhláskové procento melioračních a zpevňujících dřevin s uvedením důvodu (§10 odst. 4 vyhlášky č. 84/1996 Sb.). | | do 31.01.2020 | | |
| 9) | Koncept textové části LHP ve formátu *.DOC. | | do 20.02.2020 | | |
| 10) | Předběžná digitální data numerické části LHP ve výměnném formátu IS LH 2019. | | do 20.02.2020 | | |
| 11) | Předběžná digitální data grafické části LHP ve výměnném formátu IS LH 2019 a ZP 2020. | 80 | do 20.02.2020 | *) | *) |
| 12) | Podklad pro správní řízení o zařazení lesů do kategorií lesů ochranných a lesů zvláštního určení. | | do 20.02.2020 | | |
| 13) | Specialistou HÚL zkontrolovaný a odsouhlasený kompletní návrh LHP potřebný pro schválení s náležitostími dle vyhlášky č. 84/1996 Sb. (textová část, hospodářská kniha, tabulka plochová, porostní mapa 1:10 000, těžební mapa 1:10 000), digitální data LHP ve výměnném formátu IS LH 2019 s šestimístním kódem LHC, digitální data LHP – soubory soubory ze SW použitého ke zpracování dat (např. LED, TAX, TOPOL) a dohodnutý výstupník potřebných digitálníchanalogových výstupů pro státní správu ochrany přírody. 1 pár porostních map a hospodářské knihy ve formátu *.pdf. | | do 28.02.2020 | | |
| 14) | Předání LHP v digitální podobě alfanumerické a grafické části po zpracování připomínek ze závěrečného šetření po provedení závěrečného řízení k návrhu LHP | | do 30-ti dnů od závěrečného řízení | | |
| 15) | Čistopis hospodářské knihy v digitální a analogové podobě v členění dle lesnických úseků. | | | | |
| 16) | Tabulka plochová v digitální i analogové podobě za LS a seznam parcel zařazených do LHP. | | | | |
| 17) | Textová část pro LHC v digitální a analogové podobě vytištěná ve čtyřech vyhotoveních (LS, divize, oddělení lesní výroby), schvalující orgán státní správy - VLsÚ). | 20 | do 60-ti dnů od doručení schvalovacího výměru LHP zhotoviteli | *) | *) |
| 18) | Digitální finální specialistou HÚL zkontrolovaná a odsouhlasená data LHP dodaná v rozsahu dle zadávacího protokolu, v případě změny dat provedené na základě požadavku orgánu státní správy lesů v průběhu schvalování LHP s komentářem k provedeným změnám. | | | | |
| 19) | Finální tisky map dle specifikace v zadávacím protokolu . | | | | |

*) - fakturovaná částka bude stanovena dodatkem ke smlouvě, a to dle podmínek uvedených zejména v čl. V smlouvy.

Příloha č. 1 - Doložení výpočtu nabídkové ceny a průběh fakturace

A. Identifikace veřejné zakázky

Název: Zhotovení LHP s platností 2020 – 2029

Část VZ: č. 2

čj.: VLS-NAK-2018-1187-1900

B. Identifikace účastníka

Název: TAXLES, s.r.o

IČO: 26859734

Účastník vyplní pouze zeleně podbarvená pole!

C. Doložení výpočtu nabídkové ceny

| Řádek číslo | Položka | Měrná jednotka | LHC Háje |
|-------------|---|-------------------|----------------|
| 1 | Předpokládaná výměra LHC | ha | 1 183 |
| 2 | Jednotková cena z 1 ha zařízeného LHC | Kč bez DPH | 514 |
| 3 | Garantovaná minimální výměra LHC | ha | 1 120 |
| 4 | Celková nabídková cena za zhotovení jednoho LHP | Kč bez DPH | 608 062 |
| 5 | Celková nabídková cena | Kč bez DPH | 608 062 |

D. Průběh fakturace

| Položka číslo | Popis požadovaného výstupu | Procento celkové nabídkové ceny | Termín předání výstupů | Fakturovaná částka (Kč bez DPH) | | |
|---------------|--|---|--|---------------------------------|---|----|
| 0) | Přípravné práce za rok 2018 - rozpracování digitální pozemkové mapy v rozsahu alespoň 30 % výměry zpracovávaného (zpracovávaných) LHC. | 10 | do 30 dní od předání podkladů dle P05_Navrh_smlouvy, článek VI, bod. 1 | 60 806,20 | | |
| 1) | Specialistou HÚL a lesním správcem zkontrolovaný a odsouhlasený text předběžné zprávy k základnímu šetření včetně návrhu rámcových směrnic hospodaření vypracovaných na podkladě základních hospodářských doporučení, programu trvale udržitelného hospodaření VLS ČR, s.p. a příslušných OPRL. | 15 | do 15.03.2019 | 91 209,30 | | |
| 2) | Prozatímní pozemková mapa zpracovaná dle pozemkových podkladů předaných Objednatелеm. Tato mapa bude zpracována s barevným vylíčením jednotlivých druhů pozemků ve formátu *.BLK, slouží jako podklad k případnému přeřazení pozemků do PUPFL v průběhu zpracování LHP. | | | | | |
| 3) | Digitální data návrhu LHP ve tvaru IS LH ČR 2020 v rozsahu cca 25 % plochy LHC. | 15 | do 30.06.2019 | 91 209,30 | | |
| 4) | Digitální data návrhu LHP ve tvaru IS LH ČR 2020 v rozsahu cca 65 % plochy LHC. | 15 | do 30.09.2019 | 91 209,30 | | |
| 5) | Digitální data návrhu LHP ve tvaru IS LH ČR 2020 v rozsahu cca 90 % plochy LHC. | 15 | do 30.11.2019 | 91 209,30 | | |
| Položka číslo | Popis požadovaného výstupu | Procento rozdílu skutečné celkové ceny a celkové ceny zhotovitele m již fakturované | Termín předání výstupů | Fakturovaná částka (Kč bez DPH) | | |
| 6) | Návrh prozatímního LHP ve formátu *.xml. | 80 | do 31.01.2020 | *) | | |
| 7) | Seznam umístěných mytních těžeb s nutností schválení výjimky dle §31 odst. 2, dle §31 odst. 6, §33 odst. 4 a §36 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb. | | do 31.01.2020 | | | |
| 8) | Seznam porostních skupin v nichž nebylo plánováno minimální vyhláskové procento melioračních a zpevňujících dřevin s uvedením důvodu (§10 odst. 4 vyhlášky č. 84/1996 Sb.). | | do 31.01.2020 | | | |
| 9) | Koncept textové části LHP ve formátu *.DOC. | | do 20.02.2020 | | | |
| 10) | Předběžná digitální data numerické části LHP ve výměnném formátu IS LH 2019. | | do 20.02.2020 | | | |
| 11) | Předběžná digitální data grafické části LHP ve výměnném formátu IS LH 2019 a ZP 2020. | | do 20.02.2020 | | | |
| 12) | Podklad pro správní řízení o zařazení lesů do kategorií lesů ochranných a lesů zvláštního určení. | | do 20.02.2020 | | | |
| 13) | Specialistou HÚL zkontrolovaný a odsouhlasený kompletní návrh LHP potřebný pro schválení s náležitostí dle vyhlášky č. 84/1996 Sb. (textová část, hospodářská kniha, tabulka plochová, porostní mapa 1:10 000, těžební mapa 1:10 000), digitální data LHP ve výměnném formátu IS LH 2019 s šestimístním kódem LHC, digitální data LHP – soubory soubory ze SW použitého ke zpracování dat (např. LED, TAX, TOPOL) a dohodnutý výstupník potřebných digitálníchanalogových výstupů pro státní správu ochrany přírody. 1 paré porostních map a hospodářské knihy ve formátu *.pdf. | | do 28.02.2020 | | | |
| 14) | Předání LHP v digitální podobě alfanumerické a grafické části po zapracování připomínek ze závěrečného šetření po provedení závěrečného řízení k návrhu LHP | | 20 | | do 30-ti dnů od závěrečného řízení | *) |
| 15) | Čistopis hospodářské knihy v digitální a analogové podobě v členění dle lesnických úseků. | | | | do 60-ti dnů od doručení schvalovacího výměru LHP zhotoviteli | |
| 16) | Tabulka plochová v digitální i analogové podobě za LS a seznam parcel zařazených do LHP. | | | | | |
| 17) | Textová část pro LHC v digitální a analogové podobě vytištěná ve čtyřech vyhotoveních (LS, divize, oddělení lesní výroby), schvalující orgán státní správy - VLSÚ). | | | | | |
| 18) | Digitální finální specialistou HÚL zkontrolovaná a odsouhlasená data LHP dodaná v rozsahu dle zadávacího protokolu, v případě změny dat provedené na základě požadavku orgánu státní správy lesů v průběhu schvalování LHP s komentářem k provedeným změnám. | | | | | |
| 19) | Finální tisky map dle specifikace v zadávacím protokolu . | | | | | |

*) - fakturovaná částka bude stanovena dodatkem ke smlouvě, a to dle podmínek uvedených zejména v čl. V smlouvy.

Příloha č. 1 - Doložení výpočtu nabídkové ceny a průběh fakturace

A. Identifikace veřejné zakázky

Název: Zhotovení LHP s platností 2020 – 2029

Část VZ: č. 3

čj.: VLS-NAK-2018-1187-1900

B. Identifikace účastníka

Název: TAXLES,s.r.o

IČO: 26859734

Účastník vyplní pouze zeleně podbarvená pole!

C. Doložení výpočtu nabídkové ceny

| Řádek číslo | Položka | Měrná jednotka | LHC Potštát |
|-------------|---|----------------|-------------|
| 1 | Předpokládaná výměra LHC | ha | 5 186 |
| 2 | Jednotková cena z 1 ha zařízeného LHC | Kč bez DPH | 509 |
| 3 | Garantovaná minimální výměra LHC | ha | 4 930 |
| 4 | Celková nabídková cena za zhotovení jednoho LHP | Kč bez DPH | 2 639 674 |
| 5 | Celková nabídková cena | Kč bez DPH | 2 639 674 |

D. Průběh fakturace

| Položka číslo | Popis požadovaného výstupu | Procento celkové nabídkové ceny | Termín předání výstupů | Fakturovaná částka (Kč bez DPH) | | |
|---------------|---|---|--|---------------------------------|---|----|
| 0) | Přípravné práce za rok 2018 - rozpracování digitální pozemkové mapy v rozsahu alespoň 30 % výměry zpracovávaného (zpracovávaných) LHC. | 10 | do 30 dní od předání podkladů dle P05_Navrh_smlouvy, článek VI, bod. 1 | 263 967,40 | | |
| 1) | Specialistou HÚL a lesním správcem zkontrolovaný a odsouhlasený text předběžné zprávy k základnímu šetření včetně návrhu rámcových směrnic hospodaření vypracovaných na podkladě základních hospodářských doporučení, programu trvale udržitelného hospodaření VLS ČR, s.p. a příslušných OPRL. | 15 | do 15.03.2019 | 395 951,10 | | |
| 2) | Prozatímní pozemková mapa zpracovaná dle pozemkových podkladů předaných Objednatелеm. Tato mapa bude zpracována s barevným vylíčením jednotlivých druhů pozemků ve formátu *.BLK, slouží jako podklad k případnému přefazování pozemků do PUPFL v průběhu zpracování LHP. | | | | | |
| 3) | Digitální data návrhu LHP ve tvaru IS LH ČR 2020 v rozsahu cca 25 % plochy LHC. | 15 | do 30.06.2019 | 395 951,10 | | |
| 4) | Digitální data návrhu LHP ve tvaru IS LH ČR 2020 v rozsahu cca 65 % plochy LHC. | 15 | do 30.09.2019 | 395 951,10 | | |
| 5) | Digitální data návrhu LHP ve tvaru IS LH ČR 2020 v rozsahu cca 90 % plochy LHC. | 15 | do 30.11.2019 | 395 951,10 | | |
| Položka číslo | Popis požadovaného výstupu | Procento rozdílu skutečné celkové ceny a celkové ceny zhotovitele m již fakturované | Termín předání výstupů | Fakturovaná částka (Kč bez DPH) | | |
| 6) | Návrh prozatímního LHP ve formátu *.xml. | 80 | do 31.01.2020 | *) | | |
| 7) | Seznam umístěných mytných těžeb s nutností schválení výjimky dle §31 odst. 2, dle §31 odst. 6, §33 odst. 4 a §36 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb. | | do 31.01.2020 | | | |
| 8) | Seznam porostních skupin v nichž nebylo plánováno minimální vyhláskové procento melioračních a zpevňujících dřevin s uvedením důvodu (§10 odst. 4 vyhlášky č. 84/1996 Sb.). | | do 31.01.2020 | | | |
| 9) | Koncept textové části LHP ve formátu *.DOC. | | do 20.02.2020 | | | |
| 10) | Předběžná digitální data numerické části LHP ve výměnném formátu IS LH 2019. | | do 20.02.2020 | | | |
| 11) | Předběžná digitální data grafické části LHP ve výměnném formátu IS LH 2019 a ZP 2020. | | do 20.02.2020 | | | |
| 12) | Podklad pro správní řízení o zařazení lesů do kategorií lesů ochranných a lesů zvláštního určení. | | do 20.02.2020 | | | |
| 13) | Specialistou HÚL zkontrolovaný a odsouhlasený kompletní návrh LHP potřebný pro schválení s náležitostmi dle vyhlášky č. 84/1996 Sb. (textová část, hospodářská kniha, tabulka plochová, porostní mapa 1:10 000, těžební mapa 1:10 000), digitální data LHP ve výměnném formátu IS LH 2019 s šestimístním kódem LHC, digitální data LHP – soubory soubory ze SW použitého ke zpracování dat (např. LED, TAX, TOPOL) a dohodnutý výstupník potřebných digitálníchanalogových výstupů pro státní správu ochrany přírody. 1 paré porostních map a hospodářské knihy ve formátu *.pdf. | | do 28.02.2020 | | | |
| 14) | Předání LHP v digitální podobě alfanumerické a grafické části po zapracování připomínek ze závěrečného šetření po provedení závěrečného řízení k návrhu LHP | | 20 | | do 30-ti dnů od závěrečného řízení | *) |
| 15) | Čistopis hospodářské knihy v digitální a analogové podobě v členění dle lesnických úseků. | | | | do 60-ti dnů od doručení schvalovacího výměru LHP zhotoviteli | |
| 16) | Tabulka plochová v digitální i analogové podobě za LS a seznam parcel zařazených do LHP. | | | | | |
| 17) | Textová část pro LHC v digitální a analogové podobě vytisknutá ve čtyřech vyhotoveních (LS, divize, oddělení lesní výroby), schvalující orgán státní správy - VLSÚ). | | | | | |
| 18) | Digitální finální specialistou HÚL zkontrolovaná a odsouhlasená data LHP dodaná v rozsahu dle zadávacího protokolu, v případě změny dat provedené na základě požadavku orgánu státní správy lesů v průběhu schvalování LHP s komentářem k provedeným změnám. | | | | | |
| 19) | Finální tisky map dle specifikace v zadávacím protokolu. | | | | | |

*) - fakturovaná částka bude stanovena dodatkem ke smlouvě, a to dle podmínek uvedených zejména v čl. V smlouvy.

Příloha č. 1 - Doložení výpočtu nabídkové ceny a průběh fakturace

A. Identifikace veřejné zakázky
 Název: Zhotovení LHP s platností 2020 – 2029
 Část VZ: č. 4
 Obj.: VLS-NAK-2018-1187-1900

B. Identifikace účastníka
 Název: TAXLES.s.r.o
 IČO: 28859734

Účastník vyplní pouze zeleně podbarvená pole!

C. Doložení výpočtu nabídkové ceny

| Rádek číslo | Položka | Měrná jednotka | Divize Hořovice | Divize Horní Planá | Divize Karlovy Vary | Divize Mimoň | Divize Plumlov | Divize Lipník nad Bečvou |
|-------------|---|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------|--------------|----------------|--------------------------|
| 1 | Předpokládaná výměra LHC | ha | 207 | 28 | 3 | 150 | 52 | 33 |
| 2 | Jednotková cena z 1 ha zařízeného LHC | Kč bez DPH | 535 | 540 | 600 | 565 | 545 | 600 |
| 3 | Garantovaná minimální výměra LHC | ha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Celková nabídková cena za zhotovení jednoho LHP | Kč bez DPH | 110 745 | 15 120 | 1 800 | 84 750 | 28 340 | 19 800 |
| 5 | Celková nabídková cena | Kč bez DPH | | | | | | 260 555 |

D. Průběh fakturace

| Položka číslo | Popis požadovaného výstupu | Procento celkové nabídkové ceny | Termín předání výstupů | Fakturovaná částka (Kč bez DPH) | Fakturovaná částka (Kč bez DPH) | Fakturovaná částka (Kč bez DPH) | Fakturovaná částka (Kč bez DPH) | Fakturovaná částka (Kč bez DPH) | Fakturovaná částka (Kč bez DPH) |
|----------------------|--|---|--|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 0) | Přípravné práce za rok 2018 - rozpracování digitální pozemkové mapy v rozsahu alespoň 30 % výměry zpracováváného (zpracovávaných) LHC. | 10 | do 30 dní od předání podkladů dle P02. Navrhl, smlovy, článek VI, bod. 1 | 11 074,50 | 1 512,00 | 180,00 | 8 475,00 | 2 834,00 | 1 980,00 |
| 1) | Specialistou HÚL a lesním správcem zkontrolovány a odsouhlaseny text předběžné zprávy k základnímu šetření včetně návrhu rámcových směrnic hospodaření vypracovaných na podkladě základních hospodářských doporučení, programu trvalé udržitelného hospodaření VLS ČR, s.p. a příslušných OPRL. | 15 | do 15.03.2019 | 16 611,75 | 2 268,00 | 270,00 | 12 712,50 | 4 251,00 | 2 970,00 |
| 2) | Prozatímní pozemková mapa zpracovaná dle pozemkových podkladů předaných Objednatелеm. Tato mapa bude zpracována s barevným vylíčením jednotlivých druhů pozemků ve formátu *.BLK, slouží jako podklad k případnému přefazení pozemků do PUPFL v průběhu zpracování LHP. | 15 | do 30.06.2019 | 16 611,75 | 2 268,00 | 270,00 | 12 712,50 | 4 251,00 | 2 970,00 |
| 3) | Digitální data návrhu LHP ve tvaru IS LH ČR 2020 v rozsahu cca 25 % plochy LHC. | 15 | do 30.09.2019 | 16 611,75 | 2 268,00 | 270,00 | 12 712,50 | 4 251,00 | 2 970,00 |
| 4) | Digitální data návrhu LHP ve tvaru IS LH ČR 2020 v rozsahu cca 65 % plochy LHC. | 15 | do 31.11.2019 | 16 611,75 | 2 268,00 | 270,00 | 12 712,50 | 4 251,00 | 2 970,00 |
| 5) | Digitální data návrhu LHP ve tvaru IS LH ČR 2020 v rozsahu cca 90% plochy LHC. | 15 | | 16 611,75 | 2 268,00 | 270,00 | 12 712,50 | 4 251,00 | 2 970,00 |
| Položka číslo | Popis požadovaného výstupu | Procento rozdílu skutečné celkové ceny a celkové ceny zhotovitel em již fakturovan é | Termín předání výstupů | Fakturovaná částka(Kč bez DPH) | | | | | |
| 6) | Předání návrhu prozatímní XML | 80 | do 31.01.2020 | *) | *) | *) | *) | *) | *) |
| 7) | Seznam umístěných myšlených těžeb s nutností schválení výjimky dle §31 odst. 2, dle §31 odst. 6, §33 odst. 4 a §36 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb. | | do 31.01.2020 | | | | | | |
| 8) | Seznam porostních skupin v nichž nebylo plánováno minimální vyhláškové procento melioračních a zpevňujících dřevin s uvedením důvodu (§10 odst. 4 vyhlášky č. 84/1996 Sb.). | | do 31.01.2020 | | | | | | |
| 9) | Koncept textové části LHP ve formátu *.DOC. | | do 20.02.2020 | | | | | | |
| 10) | Předběžná digitální data numerické části LHP ve výměnném formátu IS LH 2019. | | do 20.02.2020 | | | | | | |
| 11) | Předběžná digitální data grafické části LHP ve výměnném formátu IS LH 2019 a ZP 2020. | | do 20.02.2020 | | | | | | |
| 12) | Podklad pro správní řízení o zařazení lesů do kategorií lesů ochranných a lesů zvláštního určení. | | do 20.02.2020 | | | | | | |
| 13) | Specialistou HÚL zkontrolovány a odsouhlaseny kompletní návrh LHP potřebný pro schválení s náležitostmi dle vyhlášky č. 84/1996 Sb. (textová část, hospodářská kniha, tabulka plochová, porostní mapa 1:10 000, těžební mapa 1:10 000), digitální data LHP ve výměnném formátu IS LH 2019 s šestimístním kódem LHC, digitální data LHP – soubory soubory ze SW použitého ke zpracování dat (např. LED, TAX, TOPOL) a dohodnutý výstupisk potřebných digitálníchanalogových výstupů pro státní správu ochrany přírody. 1 pár porostních map a hospodářské knihy ve formátu *.pdf. | | do 28.02.2020 | | | | | | |
| 14) | Předání LHP v digitální podobě alfanumerické a grafické části po zapracování připomínek ze závěrečného šetření po provedení závěrečného řízení k návrhu LHP | | do 30-ti dnů od závěrečného řízení | | | | | | |
| 15) | Čistopis hospodářské knihy v digitální a analogové podobě v členění dle lesnických úseků. | | 20 | | | | | | |
| 16) | Tabulka plochová v digitální i analogové podobě za LS a seznam parcel zařazených do LHP. | | | | | | | | |
| 17) | Textová část pro LHC v digitální a analogové podobě vylíčená ve čtyřech vyhotoveních (LS, divize, oddělení lesní výroby), schvalující orgán státní správy - VLsÚ). | | | | | | | | |
| 18) | Digitální finální specialistou HÚL zkontrolovaná a odsouhlasená data LHP dodaná v rozsahu dle zadávacího protokolu, v případě změny dat provedené na základě požadavku orgánu státní správy lesů v průběhu schvalování LHP s komentářem k provedeným změnám. | | | | | | | | |
| 19) | Finální tisky map dle specifikace v zadávacím protokolu. | | | | | | | | |

*) - fakturovaná částka bude stanovena dodatkem ke smlouvě, a to dle podmínek uvedených zejména v čl. V smlouvy.