

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

„Zateplení a výměna oken pavilonu plicní Nemocnice Kyjov“


č. OBJEDNATELE: 156-17


č. ZHOTOVITELE: 17309

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění (dále jen DODATEK)

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

Obchodní firma: **Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace**
Sídlo: Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov
Zastoupené: Ing. Mgr. Lubomír Wenzl, ředitel
Kontaktní osoba: 

Bankovní spojení: KB Hodonín
Číslo účtu: 
IČO: 002 26 912
DIČ: CZ00226912
a

ZHOTOVITEL:

Obchodní firma: **DEA Energetická agentura, s.r.o.**
Sídlo: Benešova č. p. 425, 664 42 Modřice
Pracoviště: Sladkého 537/13, 617 00 Brno
Zastoupený: Ing. Pavel Uhlíř, prokurista
Kontaktní osoba: 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 
IČO: 41539656
DIČ: CZ41539656
Registrace: DEA Energetická agentura, s.r.o. zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2078

Uzavřením tohoto DODATKU ke SMLouvĚ O DíLO č. 17309 ze dne 4. 10. 2017 se obě strany dohodly, že z důvodu ukončení činnosti ZHOTOVITELE bude ke dni 28. 6. 2019 plnění SMLOUVY ukončeno.

Veškeré práce, které nebyly k tomuto datu provedeny, se dohodou obou smluvních stran **ruší**.

Veškeré finanční závazky ze smlouvy jsou mezi stranami ke dni uzavření dodatku vyrovnány.

V Kyjově dne 21-06-2019
Za OBJEDNATELE:

V Brně dne 21-06-2019
Za ZHOTOVITELE:

.....
Ing. mgr. Lubomír Wenzl
ředitel

Ing. Pavel Uhlíř
prokurista