

0157-17/D1

## DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

„Zateplení a výměna oken pavilonu nukleární medicíny Nemocnice Kyjov“



č. OBJEDNATELE: 157-17

č. ZHOTOVITELE: 17310

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění (dále jen DODATEK)



### SMLUVNÍ STRANY

#### OBJEDNATEL:

Obchodní firma:	<b>Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace</b>
Sídlo:	Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov
Zastoupené:	Ing. Mgr. Lubomír Wenzl, ředitel
Kontaktní osoba:	
Bankovní spojení:	KB Hodonín
Číslo účtu:	
IČO:	002 26 912
DIČ:	CZ00226912

a

#### ZHOTOVITEL:

Obchodní firma:	<b>DEA Energetická agentura, s.r.o.</b>
Sídlo:	Benešova č. p. 425, 664 42 Modřice
Pracoviště:	Sladkého 537/13, 617 00 Brno
Zastoupený:	Ing. Pavel Uhlíř, prokurista
Kontaktní osoba:	
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	
IČO:	41539656
DIČ:	CZ41539656
Registrace:	DEA Energetická agentura, s.r.o. zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2078


Uzavřením tohoto DODATKU ke SMLouvĚ O DíLO č. 17310 ze dne 4. 10. 2017 se obě strany dohodly, že z důvodu ukončení činnosti ZHOTOVITELE bude ke dni 28. 6. 2019 plnění SMLOUVY ukončeno.

Veškeré práce, které nebyly k tomuto datu provedeny, se dohodou obou smluvních stran **ruší**.

Veškeré finanční závazky ze smlouvy jsou mezi stranami ke dni uzavření dodatku vyrovnány.

V Kyjově dne 21-06-2019  
Za OBJEDNATELE:

V Brně dne 21-06-2019  
Za ZHOTOVITELE:

.....  


Ing. Mgr. Lubomír Wenzl  
ředitel

Ing. Pavel Uhlíř  
prokurista