

## DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo číslo IROP1/2019 ze dne 13. 5. 2019

### I. Smluvní strany

**1. Dům dětí a mládeže Bohumín, příspěvková organizace**  
se sídlem: Janáčkova 715, 73581 Bohumín  
Zastoupen: Mgr. Ondřejem Veselým, ředitelem  
IČ: 75083051  
DIČ: CZ75083051 (neplátce DPH)  
(dále jen **objednatel**)

a

**2. JOMAKOV-STAV s. r. o.**  
zapsána v OR vedený u krajského soudu v Ostravě, oddíl C vložka 60 922  
se sídlem: 1. máje 124, Bohumín 3, PSČ 735 31  
zastoupena: Martinem Jochymem, jednatelem  
IČ: 03667456  
DIČ: CZ03667456 (plátce DPH)  
(dále jen **zhotovitel**)

uzavírají po vzájemné domluvě níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 13. 5. 2019.

### II. Předmět dodatku

- Dne 13. 5. 2019 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla – stavby „VOLNOČASOVÝ INKUBÁTOR DDM BOHUMÍN – STAVEBNÍ PRÁCE“.
- Smluvní strany se dohodly, že se rozsah smlouvy zvyšuje o práce a dodávky (vícepráce) specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku – změnový list.
- Bod 5.1 Smlouvy o dílo se mění takto:  
Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	527 158,25
DPH 21 %	110 703,23
<b>Cena vč. DPH</b>	<b>637 861,48</b>

### III. Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu druhou ze smluvních stran.
- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
- Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, že je projevem jejich svobodné a skutečné vůle a že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
- Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Nedílnou součástí dodatku je příloha:  
**Příloha č. 1: Změnový list**

V Bohumíně dne 27. 6. 2019  
Objednatel:

Zhotovitel:

.....  
v.r. Mgr. Ondřej Veselý

.....  
v.r. Martin Jochym

## Příloha č. 1 - ZMĚNOVÝ LIST

### VÍCEPRÁCE

Pol.	Označení položky	mj	Množ.	JC v Kč bez DPH	Celková cena v Kč bez DPH
	Interiérové dveře do učebny vč. kování Požárně odolné dveře (odolnost 30 min. – EI2 30), 80 cm, levé. Tloušťka 4,1 cm.	ks	1	4 900	4 900,00
<b>VÍCEPRÁCE CELKEM BEZ DPH</b>					<b>4 900,00</b>

### Rekapitulace:

	Kč bez DPH	Kč vč. DPH
Dle Smlouvy o dílo	522 258,25	631 932,48
Méněpráce	0,00	0,00
Vícepráce	4 900,00	5 929,00
Rozdíl vícepráce-méněpráce	4 900,00	5 929,00
<b>Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo</b>	<b>527 158,25</b>	<b>637 861,48</b>

Souhlas se změnami: 27.6.2019

.....  
v.r. Mgr. Ondřej Veselý

.....  
v.r. Martin Jochym



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

