

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo z 16.8.2016



na zhotovení díla s názvem:

Rekonstrukce chodníků mezi ul. Edisonova a ul. Křížíkova ve Varnsdorfu

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Název/Obchodní jméno: Město Varnsdorf
Se sídlem: **Nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf**
IČ : 00261718
DIČ: CZ 00261718
Zastoupený: Ing. Stanislavem Horáčkem, starostou města
Ve věcích technických: Ing. Jaroslav Beránek, Ivo Musil

a

Zhotovitel: Obchodní jméno: **Stavební firma Bardzák s.r.o.**
Se sídlem: **Nerudova 107, 407 22 Benešov nad Ploučnicí**
IČ : 28745001
DIČ : CZ28745001
Bankovní spojení : 
Číslo účtu : 
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí n.L. v oddílu C, vložce číslo 30224
Zastoupený: Lukášem Bardzákem, jednatelem.
Zástupce oprávněný k podpisu smlouvy o dílo a případných dodatků: Lukáš Bardzák, jednatel
Zástupci oprávnění jednat ve věcech týkajících se průběhu stavby: Lukáš Bardzák, Michal Bardzák, jednatele

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění Smlouvy o dílo, a to:

Čl. 4 Termíny plnění:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 31.12.2016

Tento dodatek č.1 SOD je uzavřen v souladu s usnesením 52. RM konané dne 8.12.2016, č. usnesení 491/2016. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti i pro tento dodatek. Dodatek č. 1 je vystaven ve třech stejnopisech, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Benešově nad Ploučnicí dne 9.12.2016

V, dne

za zhotovitele:

za objednatele: