

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 6.12.2018 (číslo smlouvy objednatele: 752/OD/2018) pro zakázku s názvem
Nová fasáda zadní strany administrativní budovy v areálu vozovny:

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Bc. Ivanou Müllerovou,
vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice
sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95
IČ: 002 66 621
DIČ: CZ002 66 621
bankovní spojení: KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních Bc. Ivana Müllerová,
vedoucí odboru dopravy, tel. 417510580
ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová,
vedoucí oddělení investic a realizací, tel. 417510725
technický dozor objednatele (TDO): Simona Zajícová
tel.417510924, e-mail: zajicova@teplice.cz

Zhotovitel:

RENBAU s.r.o. Teplice
jednatel: [redacted] jednatel
sídlo: U Červeného kostela 36/17, 415 01 Teplice
IČ: 250 25 317
DIČ: CZ250 25 317
bankovní spojení: [redacted]
e-mail: [redacted]
osoby oprávněné k jednání:
ve věcech smluvních: [redacted] jednatel
ve věcech technických: [redacted]
ve věcech realizace a předání díla: [redacted]

zápis v OR (nebo ŽR) : Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 12660

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

Článek III. - Cena za dílo

Z důvodu změny předmětu díla o vícepráce a méněpráce se mění cena díla následujícím způsobem:

Původní cena dle SoD bez DPH	545.103,77 Kč
Celková cena víceprací bez DPH	49.131,50 Kč
Celková cena méněprací bez DPH	- 73.867,96 Kč
Celková cena bez DPH	520.367,31 Kč
DPH 21 %	109.277,13 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	629.644,44 Kč

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.

Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0810/18 ze dne 21.9.2018.

Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné.

Příloha: Oceněný soupis víceprací a méněprací

V Teplicích dne 2.8.2019

V Teplicích dne 6.8.2019

.....
za zhotovitele:

████████████████████
jednatel

.....
za objednatele:

Bc. Ivana Müllerová
vedoucí odboru dopravy