

## DODATEK Č. 4

ke

## SMLOUVĚ O DÍLO č. 7/2013

„Vybudování podatelny FÚ pro hlavní město Prahu, Štěpánská 619/28, Praha 1“

(dále jen „dodatek č. 4“)

### Článek I. Smluvní strany

Název: **Česká republika – Generální finanční ředitelství**  
Sídlo: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 – Nové Město  
IČO: 720 80 043  
DIČ: CZ72080043  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Zastoupená: Ing. Petrem Mikulkou, ředitelem Odboru správy majetku a investic  
Kontaktní osoba:  ve věcech  
technických

(dále jen „objednatel“)

a

Obchodní firma: **BOMART spol. s r.o.**  
Sídlo: Ohradní 1159/65, 140 00 Praha 4 - Michle  
IČO: 250 91 905  
DIČ: CZ25091905  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Jejíž jménem jedná: Ing. Martin Závodný – jednatel společnosti  
Kontaktní osoba: 

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely dne 17. 7. 2013 smlouvu o dílo č. 7/2013 „Vybudování podatelny FÚ pro hlavní město Prahu, Štěpánská 619/28, Praha 1“ za účelem zhotovení projektu. Vzhledem ke skutečnosti, že se po zahájení prací na stavbě vyskytly okolnosti, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, smluvní strany se dohodly na provedení dodatečných prací. Dohodou smluvních stran se smlouva o dílo mění následujícím způsobem.



## Článek II. Změna smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na změně smlouvy uzavřené dne 17. 07 .2013 ve znění dodatku č. 3 tímto dodatkem č. 4, a to následovně:

- a) **Čl. 2 Předmět smlouvy, část d) Autorský dozor při provádění stavby** se mění následovně:

*„Autorský dozor je vykonáván zhotovitelem po dobu zhotovování stavby a musí být vykonáván s náležitou péčí. Zhotovitel je povinen vykonávat autorský dozor jako občasný, tj. je povinen provádět autorský dozor na výzvu objednatele v rozsahu max. 118 hodin. Výzva objednatele bude prováděna telefonicky pověřenou osobou objednatele. Za objednatele je takovouto osobou*

- b) **Čl 4 - Cena a platební podmínky** se mění následovně:

<i>Cena za vypracování díla dle této smlouvy činí</i>	<b>414.300,00 Kč</b>
<i>DPH 21%</i>	<b>87.003,00 Kč</b>
<b>Celkem vč. DPH</b>	<b>501.303,00 Kč</b>

*(slovy: pět set jedna tisíc tři sta tři korun českých)*

- c) **Článek 4 - Cena a platební podmínky, část - Postup plateb, odst. 5 smlouvy** se mění následovně:

*„Faktura ve výši 121.363,00 Kč s DPH za provedený výkon autorského dozoru v rozsahu max. 118 hodin bude uhrazena po kolaudaci prováděné stavby na základě faktury vystavené zhotovitelem. V případě překročení či nevyčerpání limitu autorského dozoru budou proplaceny hodiny dle skutečnosti a v návaznosti na sjednanou cenu.“*

## Článek III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 17.7.2013, ve znění dodatku č. 3, nedotčená tímto dodatkem č. 4 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek 4 je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze dne: 21-11-



Ing. Petr Mikulka  
ředitel Odboru správy majetku a investic  
ČR – Generální finanční ředitelství



Ing. Martin Závodný  
jednatel  
ROMART spol. s r.o.

