

Časový harmonogram prací

Stavba: Jáchymov - Oprava fasády, včetně zateplení, rekreačního objektu Mariánská	
Zhotovitel: Termocon s.r.o., Valentinská 557, 417 31 Novosedlice	
Datum: 17.7.2019	
Zpracoval: Zdeněk Lohniský	
Podpis:	

Celkové plnění stavby

Termín zahájen:	12.8.2019
Termín dokončení:	10.10.2019

Technologie	Rok	2019															
	Měsíc	Srpen				Září				Říjen				Listopad			
Předání staveniště																	
Lešení																	
Přípravné práce, demontáž obkladu																	
ETICS - tepelné izolace																	
ETICS - povrchové úpravy																	
Klempířské práce																	
Hromosvod																	
Ostatní stavební práce																	