

## DODATEK č. 1

### KE SMLouvĚ O DíLO č. 19/7700/0138

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů


(dále jen „Dodatek č. 1“)

(ev. číslo Dodatku č. 1: 19/7700/0138/01)

Název díla

### „ÚP ve Vlašimi – vybudování nových kanceláří“

#### Objednatel

Název: Česká republika – Generální finanční ředitelství  
Sídlo: Lazarská 15/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ 117 22  
IČO: 72080043  
Zastoupena:  – vedoucím Oddělení dlouhodobého hmotného majetku

Osoby oprávněné jednat:  
ve věcech technických:




Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Kontaktní adresa:


Strakonice, Na Ohradě 1067, PSČ 386 01 Strakonice

na straně jedné (dále jen „**objednatel**“)

#### Zhotovitel

Název: STAVOS Benešov s.r.o.  
Sídlo: 257 23 Přestavky u Čerčan 77  
IČO: 26724154  
DIČ: CZ26724154  
Zastoupena:  jednatelem  
Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl C, vl. 89702

Osoby oprávněné jednat:  
- ve věcech smluvních:  
  
- ve věcech technických:



Bankovní spojení:  
Číslo účtu:

na straně druhé (dále jen „**zhotovitel**“)  
(dále společně také jako „**smluvní strany**“)

## I.

### Preambule

Smluvní strany se dohodly, že v souladu s článkem XII. odst. 2 Smlouvy o dílo č. 19/7700/0138 „ÚP ve Vlašimi – vybudování nových kanceláří“ ze dne 3. 6. 2019 (dále jen „Smlouva“) uzavírají tento Dodatek č. 1, kterým se výše uvedená Smlouva mění způsobem a v rozsahu uvedeným v čl. II. tohoto Dodatku č. 1.

## II.

### Změna Smlouvy

Smluvní strany se dohodly na změně:

#### - článku III. CENA ZA DÍLO, a to následovně:

Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla, a to tak, že na základě požadavku investora dochází ke změně rozsahu prací oproti původní projektové dokumentaci. Všechny změny jsou uvedeny ve změnovém listě, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

Smluvní strany se s ohledem na výše uvedenou skutečnost dohodly na změně článku III. odst. 1., který nově zní:

1. Cena za dílo činí **552 334,20 Kč bez DPH** (slovy: pět set padesát dva tisíc tři sta třicet čtyři koruny česká a dvacet haléřů).

DPH ve výši 21 % činí **115 990,18 Kč** (slovy: sto patnáct tisíc devět set devadesát korun českých a osmnáct haléřů).

Cena za dílo činí **668 324,38 Kč včetně DPH** (slovy: šest set šedesát osm tisíc tři sta dvacet čtyři koruny české a třicet osm haléřů).

## III.

### Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Změny tohoto Dodatku č. 1 jsou možné pouze formou písemných dodatků, řádně očíslovaných a datovaných, podepsaných oběma smluvními stranami.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

#### Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list

Příloha č. 2 - Celková rekapitulace

V Praze, dne: 5.8.2019

za objednatele



vedoucí Oddělení dlouhodobého  
hmotného majetku

V Praze, dne: 30.7.2019

za zhotovitele



STAVOS Benešov s.r.o.