

Dodatek č. 1

**ke smlouvě o poskytnutí
účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje
program 2.1 – Program obnovy venkova**

**Dotační titul 4 – Oprava a výstavba místních komunikací, chodníků, veřejného
osvětlení, mostků, zálivů autobusové dopravy, parkovišť
č. OLP/4553/2016**

**"Rekonstrukce bezbariérového přístupu do veřejné budovy Kulturního domu městyse
Libštát čp. 315"**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80

IČ: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7964250217/0100

dále jen "poskytovatel"

a

městys Libštát

se sídlem č.p. 198, 512 03 Libštát

IČ: 00275891

DIČ: CZ00275891

osoba oprávněná podepsat dodatek: Pavel Janata, starosta

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 4428581/0100

evidence: -----

dále jen "příjemce"

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 19.9.2016 smlouvu o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje program 2.1 – Program obnovy venkova č. OLP/4553/2016, jejímž předmětem je projekt s názvem: „Rekonstrukce bezbariérového přístupu do veřejné budovy Kulturního domu městyse Libštát čp. 315“ (dále jen „smlouva“).
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je změna termínu ukončení realizace projektu a změna termínu pro předložení vyúčtování projektu.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Článek III odst. 4 smlouvy ve znění:

"Termín ukončení realizace projektu je stanoven nejpozději do 31. 12. 2016."

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"Termín ukončení realizace projektu je stanoven nejpozději do 30. 6. 2017."

3. Článek III odst. 7 smlouvy ve znění:

"Projekt musí být vyúčtován nejpozději do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, tj. do 19. 2. 2017. Pokud příjemce realizoval projekt před nabytím účinnosti této smlouvy, musí provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. V případě, že realizovaný projekt podléhá kolaudačnímu souhlasu k užívání stavby (dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon), musí být projekt vyúčtován do 10 kalendářních dnů od dne, kdy vydaný kolaudační souhlas nabude právní účinnosti, nejpozději však do 31.3.2017. V případě, že realizovaný projekt podléhá kolaudačnímu rozhodnutí (dle zákona č. 50/1976 Sb., stavební zákon), musí být projekt vyúčtován do 10 kalendářních dnů od dne, kdy vydané kolaudační rozhodnutí nabude právní moci, nejpozději však do 31.3.2017. Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeném v příloze č. 1 a 2 této smlouvy, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen odboru regionálního rozvoje a evropských projektů Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele, v termínu dle čl. III. odst. 11, event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány a to ani z části."

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"Projekt musí být vyúčtován nejpozději do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, tj. do 19. 8. 2017. Pokud příjemce realizoval projekt před nabytím účinnosti této smlouvy, musí provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. V případě, že realizovaný projekt podléhá kolaudačnímu souhlasu k užívání

