



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

DODATEK č. 1 ke SMLouvě o dílo č. MěÚO/S/305/2017

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a dle souvisejících příslušných právních předpisů, mezi smluvními stranami

Objednatel:

Město Odry
se sídlem Masarykovo náměstí 25/16, 742 35 Odry
IČ: 00298221, DIČ: CZ00298221
jejímž jménem jedná: Ing. Libor Helis, starosta
bankovní spojení: ČS, a.s., číslo účtu: 27-1765068319/0800
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

obchodní firma: ZÁBOJNÍK-contractors, s.r.o.
se sídlem Jeřabinová 1424, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČ: 26258692, DIČ: CZ26258692
ve věcech smluvních oprávněn jednat: Ing. Vítězslav Zábojník, tel.: 602 781 751
ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Vítězslav Zábojník, tel.: 602 781 751
zápis v ŽR: Městský úřad Bystřice pod Hostýnem,
bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 27-1482470287/0100
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely dne 10.11.2017 smlouvu o dílo (dále jen SoD), jejímž předmětem je provedení prací a dodání zboží a služeb při realizaci veřejné zakázky na služby s názvem „Revitalizace zeleně na sídlišti Pod lesem v Odrách“.

Smluvní strany se dohodly takto:

S ohledem na příznivé klimatické podmínky a modernější technologii nebyl poškozen trávník, který měl být rekonstruován, a proto se mění se a doplňuje článek IV. takto:

CENA ZA DÍLO

Z důvodu Méněprací se cena za provedení díla v článku 4.2 mění takto:

a) Původní cena za provedené dílo stanovena dohodou smluvních stran

| | |
|---|------------------------|
| cena za realizaci prací díla bez DPH | 715.752,90 Kč |
| cena za 1. rok následné péče bez DPH | 91.003,00 Kč |
| cena za 2. rok následné péče bez DPH | 89.603,00 Kč |
| <u>cena za 3. rok následné péče bez DPH</u> | <u>89.603,00 Kč</u> |
| Cena díla celkem bez DPH | 985.961,90 Kč |
| DPH 21 % | 207.052,00 Kč |
| Cena díla celkem včetně DPH | 1.193.013,90 Kč |

b) Cena za méněpráce realizačních prací bez DPH 299.300,00 Kč

c) Nová cena za provedené dílo stanovena dodatkem č. 1:

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| cena za realizaci prací díla bez DPH | 416.452,90 Kč |
| cena za 1. rok následné péče bez DPH | 91.003,00 Kč |
| cena za 2. rok následné péče bez DPH | 89.603,00 Kč |
| cena za 3. rok následné péče bez DPH | 89.603,00 Kč |
| Cena díla celkem bez DPH | 686.661,90 Kč |
| DPH 21 % | 144.199,00 Kč |
| Cena díla celkem včetně DPH | 830.860,90 Kč |

(slovy: Šestsetosmdesátšesttisícšestsetšedesátjednakorundevadesáthaléřů bez DPH)

Méněpráce jsou doloženy položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

Při tvorbě dodatku ke smlouvě objednatel postupoval v souladu s Pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014-2020, verze 8.0, a to dle bodu 2.13.4, kdy potřeba změny závazku vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu závazku a hodnota změny závazku nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku, neboť předmětem dodatku nejsou dodatečné služby, či dodávky.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 10.11.2017 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města Odry na své 12. schůzi dne 10.06.2019 svým usnesením č: RM/45/12/2019 b).

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá tento dodatek jeho uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly. Prohlašují dále, že byl podepsán po vzájemném projednání podle jejich pravé a skutečné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany toto stvrzují svými podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou následující přílohy:

1. Oceněný soupis méněprací (položkový rozpočet)

V Odrách dne 19.07.2019

V Odrách dne 24.07.2019

Za objednatele

Za zhotovitele

.....
Ing. Libor Helis
starosta

.....
Ing. Vítězslav Zábojník
jednatel