

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo ev. č. 0167/2019,
ze dne 29.4.2019

Smluvní strany:

Město Šlapanice,

se sídlem Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
zastoupené Mgr. Michaelou Trněnou, starostkou města
IČO: 00282651
DIČ: CZ00282651

██
jako objednatel

a

Ing. Karel Bartušek, DiS.

se sídlem Husova 966/18, 664 51 Šlapanice
IČO: 71825568
DIČ: CZ8101133788

██
jako zhotovitel

I.

Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 29.4.2019 Smlouvu o dílo, ev. č. 0167/2019, jejímž předmětem je „Rekonstrukce chodníků města Šlapanice 2019“. Smluvní strany se dohodly, že uzavírají k této Smlouvě o dílo tento Dodatek č. 1, kde se Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění z důvodů vstupu společnosti E-on do prostoru staveniště díla, které objednatel ani zhotovitel při zpracování poptávky a nabídky nemohli předvídat.

II.

Tímto dodatkem č. 1 se smluvní strany dohodly, s odvoláním na čl. III., odst. 1. smlouvy, na změně termínů předání staveniště a v návaznosti na to se dohodly na změnách v termínu plnění:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dohodnuté dílo dle vzájemně schváleného harmonogramu nejpozději do 31.10.2019. Každý úsek je zhotovitel povinen dokončit nejpozději do 30 dnů od předání staveniště. Výjimku pro plnění tvoří úsek ulice Těsnohlídkova, který je povinen dokončit do 30 dnů od předání staveniště od společnosti E-on, nejpozději do 30.11.2019. Lhůta pro realizaci je počítána od následujícího dne po dni, ve kterém došlo k předání staveniště příslušného úseku.

III.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn

IV.

1. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ev. č. 0167/2019 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

2. [REDACTED]

3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že všechny údaje uvedené v tomto dodatku č. 1 ke smlouvě, včetně osobních údajů, budou zveřejněny v registru smluv, podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Město Šlapanice zašle smlouvu správci registru smluv k zveřejnění.

4. Dodatek se sepisuje ve 2 stejnopisech, každý s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden.

5. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo před podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, souhlasí s ním a že je projevem jejich svobodné a vážné vůle.

Doložka podle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění:

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ev. č. 0167/2019, ze dne 29.4.2019, byl schválen na 26. schůzi Rady města Šlapanice, konané dne 31.7.2019.

Ve Šlapanicích dne: 6.8.2019

Ve Šlapanicích dne: - 6 -08- 2019

objednatel

zhotovitel

MĚSTO ŠLAPANICE

ing. KAREL BARTUŠEK
Příjmení

v.z. Mgr. Michal Kláška
místostarosta

ce