



DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v souladu se zněním pozdějších novel na stavební zakázku

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Obec Benešov nad Černou

zastoupená starostkou obce paní Veronikou Zemanovou Korchovou
se sídlem: Benešov nad Černou č.p. 126, 382 82 Benešov nad Černou
IČ: 00245780

DIČ: CZ00245780

kontaktní osoba: Veronika Zemanová Korchová, tel.:723 340 994

email: starosta@benesovnc.cz

dále jen **objednatel**

Zhotovitel

PRVOK s.r.o.

sídlo: Kájovská 11, 382 21 Kájov

jednající: Mgr. Danem Hanselem

IČ: 281 28 257

DIČ: CZ28128257

bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka České Budějovice

číslo účtu: 239163450/0300

telefon: 603 449 460 email: info@prvok.eu

dále jen **zhotovitel**

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Předmětem plnění této smlouvy je zhotovení stavebního díla

„Rekonstrukce ulice RAFANDA“


3. ZMĚNA DÍLA

3.1 Doba plnění

Dokončení stavebních prací se z důvodu nepříznivých klimatických podmínek mění na 31.7.2019.

V Benešově nad Černou dne 16. 7. 2019
za objednatele

V Kájově dne 16. 7. 2019
za zhotovitele



Veronika Zemanová Korchová
starostka obce Benešov nad Černou

OBEC BENEŠOV NAD ČERNOU
382 82 Benešov nad Černou 126
IČ: 002 45 780, DIČ: CZ00245780

PRVOK s.r.o.
PROVOZOVÁNÍ VODOVODŮ A KANALIZACÍ
IČ: 281 28 257 DIČ: CZ28128257
KÁJOVSKÁ 11, 382 21 KÁJOV
www.prvok.cz

Mgr. Dan Hansel
jednatel společnosti