

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 60/2019, ze dne 15. dubna 2019
uzavřenou podle § 2586 a následně ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, na kompletní dodávku stavby:

Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Malecí

(dále jen „Smlouva o dílo“)

Objednatel:	Město Nové Město nad Metují
se sídlem	náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují
zastoupené:	starostou Petrem Hablem
IČO:	00272876
DIČ:	CZ00272876
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	19-927551/0100

dále jen objednatel – na straně jedné

a

Zhotovitel:	INVEKO CZ s.r.o.
se sídlem	Parkány 466, 547 01 Náchod
zastoupený:	
IČO:	25958984
DIČ:	CZ25958984
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	78-8863880257/0100

dále jen zhotovitel – na straně druhé

I.
PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Na základě oboustranné dohody smluvních stran se cena díla dle článku III, odst. 3.1 Smlouvy o dílo upravuje o vícepráce vzniklé v průběhu stavby a zvyšuje se o celkovou částku 80.645 Kč bez DPH.

Článek III, odst. 3.1 Smlouvy o dílo tedy zní takto:

Cena za provedení díla v rozsahu uvedeném v článku I této smlouvy byla stanovena dohodou v souladu s předloženou cenovou nabídkou ze dne 11. 02. 2019 a upravena o vícepráce domluvené a odsouhlasené usnesením č. RM 16-890/19, ze dne 03. 06. 2019.

Cena dodatku č. 1

Dodatek č. 1 bez DPH	80.645 Kč
DPH	21%

Celková cena díla

Celková cena díla bez DPH	685.958 Kč
Dodatek č. 1 bez DPH	80.645 Kč
Celková cena díla bez DPH	766.603 Kč
DPH	21%

II.

V ostatních ujednáních se Smlouva o dílo nemění.

III.

- 3.1 Obě smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
- 3.2 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva.
- 3.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv.
- 3.4 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:
1 – Změnový list č. 1
2 – Položkový rozpočet nákladů – vícepráce stavební část
- 3.5 Tento dodatek byl schválen Radou města Nové Město nad Metují, usnesením č. RM 19 – 1095/19 ze dne 29. 07. 2019

V Novém Městě nad Metují, dne: 01.08.2019

v z. Ing. Libor Hovorka, v. r.

.....

Petr Hable
starosta
město Nové Město nad Metují

.....


jednatel
INVEKO CZ s.r.o.