



KUMSP00RKJXY

|                               |      |    |
|-------------------------------|------|----|
| MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ SYNDICÁT |      |    |
| DISKONTOVÁNÍ DOHOD            |      |    |
| 01800/2018/02                 | 2019 | IM |

## Dohoda o vypořádání závazků

uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### **I.**

#### **Smluvní strany**

##### **1. Moravskoslezský kraj**

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava  
zastoupen: prof. Ing. Ivo Vondrákem CSc., hejtmánem kraje  
IČO: 70890692

(dále jen „objednatel“)

a

##### **2. BaP STAVBY a INTERIÉRY s.r.o.**

se sídlem: Palackého 465/16, Přívoz, 702 00 Ostrava  
zastoupena: [REDACTED]  
IČO: 25392077  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 18043

(dále jen „zhotovitel“)

### **II.**

#### **Popis skutkového stavu**

1. Smluvní strany uzavřely dne 5. 6. 2018 Dohodu o narovnání ev. č. 01800/2018/KŘ/1, jejímž předmětem bylo narovnání vzájemných práv a závazků smluvních stran v souvislosti s méněpracemi v celkové výši **13.128,26 Kč včetně DPH** v rámci stavby „Stavební úpravy pro bezbariérovost středních škol“.
2. Objednatel je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
3. Objednatel konstatuje, že do okamžiku sjednání této dohody nedošlo k uveřejnění dohody uvedené v odst. 1 tohoto článku v registru smluv v souladu se zákonem, a že si je vědom právních následků s tím spojených.
4. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z původně sjednané dohody, s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřené dohody, a ve snaze napravit závadný stav vzniklý v důsledku neuveřejnění dohody v registru smluv v souladu se zákonem, sjednávají smluvní strany tuto dohodu ve znění, jak je dále uvedeno.

### III. Práva a závazky smluvních stran

1. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a povinností, který touto dohodou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem původně sjednané dohody, která tvoří pro tyto účely přílohu této dohody.
2. Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě původně sjednané dohody považují za plnění dle této dohody a že v souvislosti se vzájemně poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně nároky z titulu bezdůvodného obohacení.
3. Objednatel se tímto zavazuje druhé smluvní straně k neprodlenému zveřejnění této dohody a její kompletní přílohy v registru smluv v souladu s ustanovením § 5 zákona o registru smluv. Dohoda bude zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.

### IV. Závěrečná ustanovení

1. Tato dohoda o vypořádání závazků nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tato dohoda o vypořádání závazků je vyhotovena v pěti stejnopisech, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Nedílnou součástí této dohody je příloha Dohoda o narovnání ev. č. 01800/2018/KŘ/1 ze dne 5. 6. 2018.
5. Oprávnění hejtmana kraje rozhodnout o uzavření této dohody vyplývá z usnesení rady kraje č. 73/4452 ze dne 19. 1. 2011 ve znění usnesení rady kraje č. 32/2821 ze dne 27. 1. 2018.

V Ostravě dne: - 6. 08. 2019

[Redacted signature]

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.  
hejtman kraje

Po dobu nepřítomnosti zastoupen  
MUDr. Martinem Gebauerem  
náměstkem hejtmana kraje

V Ostravě dne: 25. 7. 2019


BaP STAVBY a INTERIÉRY s.r.o.

o 465/16  
ava-Prívov  
CZ25392077

[Redacted signature]

za zhotovitele

[Redacted signature]





Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## DOHODA O NAROVNÁNÍ

ke smlouvě o dílo č. 01800/2018/KŘ uzavřená podle ustanovení § 1903 a násl.  
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „dohoda“)

### I.

#### Smluvní strany

|                                     |      |      |
|-------------------------------------|------|------|
| MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD |      |      |
| ČÍSLO SMLUVY (CONTRACT)             |      |      |
| 01800/2018/                         | 2018 | 18/  |
| poř. číslo                          | rok  | část |

#### 1. Moravskoslezský kraj

se sídlem:  
zastoupen:


28. října 117, 702 18 Ostrava

prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmánem kraje

IČO:  
DIČ:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:

70890692  
CZ70890692  
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
2105987779/2700

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:



Osoby oprávněné jednat ve věcech řízení projektu:



(dále jen „objednatel“)

#### 2. B&P INTERIÉRY s.r.o.

se sídlem:  
zastoupena:

Pařackého 465/16, Přívov, 702 00 Ostrava

IČO:  
DIČ:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:

25392077  
CZ25392077  
Komerční banka a.s.  
86-6162970277/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 18043

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

(dále jen „zhotovitel“)

## II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 2. 2018 Smlouvu o dílo, evidenční č. 01800/2018/KŘ, na provedení stavby „Stavební úpravy pro bezbariérovost středních škol“ (dále jen „smlouva“).

Na základě požadavku uživatele, z důvodu prostorového omezení či nadbytečnosti rozpočtovaných položek bylo rozhodnuto, že některé práce, které jsou obsaženy v projektové dokumentaci a oceněném soupisu prací, nebylo potřeba pro dokončení díla provést. Při realizaci dílčích částí nedošlo k provedení těchto méněprací:

- stavba v areálu Střední průmyslové školy, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace – dochází k odpočtu položky geodetické zaměření skutečného provedení, které je při realizaci tohoto druhu stavby zcela nadbytečné, dále dochází k odpočtu položky 2 ks umyvadel pro invalidy, které do rekonstruovaných prostor není možno umístit, předmětná umyvadla byla na náklady uživatele nahrazena 2 ks umývátek,
  - stavba v areálu Střední školy teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace – nebylo prováděno olišťování eloxovaným hliníkem.
2. Neprovedení těchto prací je dále uvedeno jen jako „méněpráce“. Bližší specifikace méněprací je uvedena v příloze č. 1 této dohody.
3. Cena těchto méněprací činí:

| Dílčí část stavby podle organizace                                  | Cena méněprací (v Kč) bez DPH | DPH (základní sazba 21 %) | Cena méněprací (v Kč) včetně DPH |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace | 7.760,00                      | 1.629,60                  | 9.389,60                         |
| Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace      | 3.089,80                      | 648,86                    | 3.738,66                         |
| <b>Cena méněprací celkem</b>                                        | <b>10.849,80</b>              | <b>2.278,46</b>           | <b>13.128,26</b>                 |

## III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly takto:

1. Zhotovitel splnil svůj závazek provést dílo, bez ohledu na skutečnost, že v rámci díla nebyly realizovány méněpráce uvedené v čl. II odst. 2 této dohody.

2. Cena díla se snižuje o výše uvedené méněpráce a činí:


| <b>Dílčí část stavby podle organizace</b>                                     | <b>Cena za dílo (v Kč) bez DPH</b> | <b>DPH (základní sazba 21 %)</b> | <b>Cena za dílo (v Kč) včetně DPH</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace | 99.132,00                          | 20.818,00                        | 119.950,00                            |
| Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace           | 490.600,00                         | 103.026,00                       | 593.626,00                            |
| méněpráce                                                                     | -7.760,00                          | -1.629,60                        | -9.389,60                             |
| Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace                | 134.051,00                         | 28.151,00                        | 162.202,00                            |
| méněpráce                                                                     | -3.089,80                          | -648,86                          | -3.738,66                             |
| <b>Cena celkem</b>                                                            | <b>712.933,20</b>                  | <b>149.716,54</b>                | <b>862.649,74</b>                     |

#### IV. Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy, které nejsou touto dohodou dotčeny, zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tato dohoda je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
3. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, nejdříve však dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede v souladu se zákonem objednatel.
6. Oprávnění hejtmána kraje rozhodnout o uzavření této dohody vyplývá z usnesení rady kraje č. 73/4452 ze dne 19. 1. 2011 ve znění usnesení rady kraje č. 32/2821 ze dne 27. 1. 2018.

7. Nedílnou součástí této dohody je Příloha č. 1 – položkový soupis méněprací.

V Ostravě dne: - 5 .06. 2018



**prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.**  
**hejtman kraje**

Po dobu nepřítomnosti zastoupen  
Mgr. et Mgr. Lukášem Curylem  
1. náměstkem hejtmána kraje



V Ostravě dne: 18 .05. 2018



Číslo jednací: 022634267

# ROZPOČET MĚNĚPRACÍ

Stavba: Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace

Objednatel: Moravsko slezský kraj

Zhotovitel: B&P INTERIERY s.r.o.

Místo: Ostrava

| Č.         | KCN | Kód položky  | Popis                                                                                              | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka | Montáž   | Cena celkem | Hmotnost celkem |
|------------|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|---------|----------|-------------|-----------------|
| Meněpráce  |     |              |                                                                                                    |    |                 |                 |         |          |             |                 |
| 16         | 771 | 771577113R00 | Eloxovaný hliník, dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky, uložení do tmele, v=8 mm, š= 10 mm | m  | 1,600           | 198,00          | 77,63   | 239,17   | 316,80      | 0,060           |
| 17         | 771 | 781497121RS2 | Eloxovaný hliník, uložení do tmele výška profilu=8 mm                                              | m  | 18,800          | 147,50          | 652,92  | 2 120,08 | 2 773,00    | 0,708           |
| Cena s DPH |     |              |                                                                                                    |    |                 |                 |         |          | 3 089,80    | 0,768           |
|            |     |              |                                                                                                    |    |                 |                 |         |          | 2 359,25    | 0,768           |
|            |     |              |                                                                                                    |    |                 |                 |         |          | 730,55      | 0,768           |
|            |     |              |                                                                                                    |    |                 |                 |         |          | 3 089,80    | 0,768           |
|            |     |              |                                                                                                    |    |                 |                 |         |          | 2 359,25    | 0,768           |
|            |     |              |                                                                                                    |    |                 |                 |         |          | 730,55      | 0,768           |
|            |     |              |                                                                                                    |    |                 |                 |         |          | 3 089,80    | 0,768           |

Stavba: Střední průmyslová škola, Ostrava-Vitkovice, příspěvková organizace

Zhotovitel: B&P INTERIERY s.r.o.

Místo: Ostrava

| Č.                | KCN | Kód položky  | Popis                                            | MJ     | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka  | Montáž | Cena celkem     |
|-------------------|-----|--------------|--------------------------------------------------|--------|-----------------|-----------------|----------|--------|-----------------|
| <b>měněpráce</b>  |     |              |                                                  |        |                 |                 |          |        |                 |
| 13                | ON  | 005241020R   | Geodetické zaměření skutečného provedení         | soubor | 1,000           | 2 000,00        | 2 000,00 | 0,00   | 2 000,00        |
| 36                | 725 | 725212370R00 | ...Unyvadlo pro invalidy, se zápchovou uzávěrkou | soubor | 2,000           | 2 880,00        | 5 760,00 | 0,00   | 5 760,00        |
| <b>cena s DPH</b> |     |              |                                                  |        |                 |                 |          |        | <b>9 389,80</b> |

|                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|
| <b>Měněpráce celkem bez DPH</b> |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>10 849,80</b> |
| <b>DPH (21 %)</b>               |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2 278,46</b>  |
| <b>Měněpráce celkem s DPH</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>13 128,26</b> |