



DODATEK Č. 4
ke
SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-829/2018, ISPROFOND: 521 371 0002, číslo smlouvy Zhotovitele:
SOD00200136, uzavřené dne 20. 03. 2018

Název zakázky: „Modernizace trati Sudoměřice - Votice“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 02. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

a

OHL ŽS, a.s.

se sídlem: Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří

IČO: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695

bank. spojení: [REDAKCE] č. účtu: [REDAKCE]

zastoupena: Ing. Romanem Kocůrkem, 1. místopředsedou představenstva a
Jiřím Procházkou, MBA, členem představenstva

Korespondenční adresa: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří

(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavřely tento dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Modernizace trati Sudoměřice -
Votice“, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-829/2018, ISPROFOND: 521 371 0002, číslo smlouvy
Zhotovitele: SOD00200136, uzavřené dne 20. 03. 2018, ve znění předchozích dodatků č. 1, č. 2 a č. 3
(dále jen „**Smlouva**“).

PREAMBULE

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 4 je úprava Smluvní ceny v souvislosti se schválenými změnovými listy stavby (dále též jen „ZL“) č. 2 až č. 12. U ZL č. 4 a ZL č. 5 byly navržené změny podrobně popsány v příslušném ZL kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), přičemž hodnota změny činí 38 349 822,41 Kč bez daně z přidané hodnoty. U ZL č. 2, ZL č. 6 a ZL č. 10 byly navržené změny podrobně popsány v příslušném ZL kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 5 zákona, přičemž hodnota změny činí 1 996 336,91 Kč bez daně z přidané hodnoty. U ZL č. 3, ZL č. 7, ZL č. 8, ZL č. 9, ZL č. 11 a ZL č. 12 byly navržené změny podrobně popsány v příslušném ZL kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 6 zákona, přičemž hodnota změny činí 48 951 436,14 Kč bez daně z přidané hodnoty. V souvislosti s touto skutečností se ve Smlouvě mění příloha č. 7 Smlouvy - Rekapitulace ceny.
2. Smluvní strany se dohodly, že položková kalkulace, která tvoří přílohu pokynu Správce stavby č. 11 ze dne 19. 11. 2018, který tvoří přílohu č. 1 dodatku 3, se nahrazuje opravenou položkovou kalkulací, která je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 4; pokyn Správce stavby č. 11 ze dne 19. 11. 2018 se nemění a tato změna položkové kalkulace nemá vliv na Smluvní cenu.
3. Smluvní strany shodně konstatují, že vzhledem k tomu, že došlo k oznámení o Datu zahájení prací k 1. 5. 2018, dále z důvodu stanovené podmínky při řízení o povolení trhacích prací velkého rozsahu s Obvodním báňským úřadem ohledně vybudování náhradního vodního zdroje pro Obec Mezno včetně úpravny vody s dotlakovou stanicí, se kterou nebylo v rámci plánu a organizace výstavby uvažováno došlo k posunu termínu zahájení stavebních prací na tunelu Mezno a souvisejících stavebních objektech a provozních souborech a z důvodu prodloužení délky doby konsolidace přitěžovacích násypů došlo k posunu termínu zahájení stavebních prací na mostních estakádách. V souvislosti s těmito skutečnostmi bude nutné změnit dodatkem ke Smlouvě přílohu č. 4 Smlouvy o dílo - Harmonogram postupu prací, včetně postupných závazných milníků.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

I.

Předmět dodatku

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením odst. 14. Smlouvy dohodly na těchto změnách Smlouvy:

1. Odst. 17. Smlouvy

- ruší se stávající znění odst. 17. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

17. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Příloha č. 2 Oprávněné osoby

- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2

Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů

- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2

Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací

Příloha č. 5 Zmocnění Vedoucího zhotovitele (Pro účely této Smlouvy o dílo se nepoužije)

- Příloha č. 6 Žádost o poskytnutí zálohové platby
- Příloha č. 7 Rekapitulace ceny ke dni podpisu dodatku č. 4
- Příloha č. 8 Pokyn Správce stavby č. 11 ze dne 19. 11. 2018, včetně jeho přílohy -
nové znění přílohy (položkové kalkulace) ke dni podpisu dodatku č. 4

2. Příloha č. 7 Smlouvy – Rekapitulace ceny ke dni podpisu dodatku č. 4

Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 7 Smlouvy – Rekapitulace ceny ke dni podpisu dodatku č. 2. Příloha č. 7 Smlouvy se nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 4 (současně přílohou č. 7 Smlouvy).

Smluvní strany prohlašují, že Rekapitulace ceny ke dni podpisu dodatku č. 4 nezahrnuje případnou změnu Smluvní ceny na základě oznámení nároků (claimů) Zhotovitele a dalších Variací neobsažených v Preambuli tohoto dodatku č. 4 učiněných do doby podpisu tohoto dodatku č. 4. Ceny jsou uváděny bez DPH.

3. Příloha č. 8 Smlouvy - Pokyn Správce stavby č. 11 ze dne 19. 11. 2018, včetně jeho přílohy

Smluvní strany se dohodly, že položková kalkulace, která tvoří přílohu pokynu Správce stavby č. 11 ze dne 19. 11. 2018, který tvoří přílohu č. 8 Smlouvy, se nahrazuje novou položkovou kalkulací, která je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 4. Tato položková kalkulace nahrazuje v plném rozsahu původní přílohu pokynu Správce stavby č. 11 ze dne 19. 11. 2018.

4. Způsob vyčíslení finančních nároků na dodatečné platby

Smluvní strany se dohodly, že při vyčíslení finančních nároků budou postupovat v souladu s Metodikou pro ověřování a kvantifikaci finančních nároků uplatněných ze smluvních závazkových vztahů, Kolektiv autorů, Praha, Státní fond dopravní infrastruktury, 2018, dostupné online na webu <http://www.sfdi.cz>.

5. Variace a úpravy

Smluvní strany se dohodly, že při správě změn díla (Variací) budou postupovat v souladu s Metodikou pro správu změn díla (variací) u stavebních zakázek financovaných z rozpočtu SFDI podle smluvních podmínek FIDIC: Červené knihy) ve vztahu k úpravě veřejných zakázek, Kolektiv autorů, Praha, Státní fond dopravní infrastruktury, 1 vydání, leden 2019, dostupné online na webu <http://www.sfdi.cz>.

6. Smluvní strany se dohodly, že z důvodu nutnosti aktualizace harmonogramu, který je přílohou č. 4 Smlouvy a nutnosti aktualizace milníků a dalších termínů uvedených v Příloze k nabídce, tak tyto již pozbyly platnosti a budou aktualizovány v dalším dodatku ke Smlouvě.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 4 v Registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv. Zveřejnění dodatku č. 4 v Registru smluv zajistí na základě dohody smluvních stran Objednatel.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 4 zůstávají v platnosti beze změn.

4. Tento dodatek č. 4 je vyhotoven v **pěti (5)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **tři (3)** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě (2)** vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 4 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 7 Smlouvy): Rekapitulace ceny ke dni podpisu dodatku č. 4

Příloha č. 2 (Příloha č. 8 Smlouvy): Položková kalkulace Pokynu Správce stavby č. 11 ze dne
19. 11. 2018

26-06-2019

28-06-2019

V Praze dne

V Brně dne

Objednatel

Zhotovitel

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

.....
Ing. Roman Kocúrek
1. místopředseda představenstva
OHL ŽS, a.s.

.....
Jiří Procházka, MBA
člen představenstva
OHL ŽS

Deagregace položek ocelových kcí. SO 73-20-05, 73-20-10, 73-20-13, 73-20-14

SO 73-20-05	37	423001R209k	NOSNÁ KONSTR.ŽEL.MOSTU , OCELOVÝ NOSNÍK SPŘAŽENÉ OCELOBETON. NK - DODÁVKA VČ.DOPRAVY		████	████	████
	A		Cena za meteriál		████	████	████
	B		Cena za výrobu		████	████	████
	C		Cena za dopravu		████	████	████
SO 73-20-10	33	423001R209k	Nosná konstrukce žel. mostu, ocelový nosník spřažené ocelobetonové NK, dodávka, vč. dopravy		████	████	████
	A		Cena za meteriál		████	████	████
	B		Cena za výrobu		████	████	████
	C		Cena za dopravu		████	████	████
SO 73-20-13	45	423001R209k	Nosná konstrukce žel. mostu, ocelový nosník spřažené ocelobetonové NK, dodávka, vč. dopravy		████	████	████
	A		Cena za meteriál		████	████	████
	B		Cena za výrobu		████	████	████
	C		Cena za dopravu		████	████	████
SO 73-20-14	49	423001R209k	Nosná konstrukce žel. mostu, ocelový nosník spřažené ocelobetonové NK, dodávka, vč. dopravy		████	████	████
	A		Cena za meteriál		████	████	████
	B		Cena za výrobu		████	████	████
	C		Cena za dopravu		████	████	████
CELKEM							
	A		Cena za meteriál		████	████	████
	B		Cena za výrobu		████	████	████
	C		Cena za dopravu		████	████	████

Deagregace položek mostních nosníků kcí. SO 73-20-15, SO 71-22-01,SO 71-22-03,SO 71-22-06,SO 73-22-01

SO 73-20-15	20	424173Rv	MOSTNÍ NOSNÍKY Z VÁLC NOSNÍKŮ Z OCELI ŘADY 52				
-------------	----	----------	---	--	--	--	--

A	Cena za materiál		■	■	■
B	Cena za výrobu		■	■	■
C	Cena za montáž		■	■	■

SO 71-22-01	21	42417	MOSTNÍ NOSNÍKY Z VÁLC NOSNÍKŮ				
-------------	----	-------	-------------------------------	--	--	--	--

A	Cena za materiál		■	■	■
B	Cena za výrobu		■	■	■
C	Cena za montáž		■	■	■

SO 71-22-03	25	42417	MOSTNÍ NOSNÍKY Z VÁLC NOSNÍKŮ				
-------------	----	-------	-------------------------------	--	--	--	--

A	Cena za materiál		■	■	■
B	Cena za výrobu		■	■	■
C	Cena za montáž		■	■	■

SO 71-22-06	45	421943	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI ŘADY 52				
-------------	----	--------	---	--	--	--	--

A	Cena za materiál		■	■	■
B	Cena za výrobu		■	■	■
C	Cena za montáž		■	■	■

SO 73-22-01	28	42417	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI ŘADY 52				
-------------	----	-------	---	--	--	--	--

A	Cena za materiál		■	■	■
B	Cena za výrobu		■	■	■
C	Cena za montáž		■	■	■

CELKEM

A	Cena za materiál		■	■	■
B	Cena za výrobu		■	■	■
C	Cena za montáž		■	■	■

stavba:			Původní cena dle SoD [Kč]	Cena včetně dodatku č.2	Cena včetně dodatku č.4	Cena stavby [Kč]	Číslo ZL
Modernizace trati Sudoměřice - Votice			4 378 022 292,81	4 377 605 472,23	4 447 713 779,27	4 447 713 779,27	
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena objektu [Kč]			Cena typu objektů [Kč]	
D.1 ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ (01-*)							
PS 70-01-01	ZST Sudoměřice, úprava zab. zar.						
PS 71-01-01	Sudoměřice - Červený Ujezd, traťové zab. zar.						
PS 72-01-01	ZST Sřeziměř, traťové zab. zar.						
PS 73-01-01	Červený Ujezd - Votice, traťové zab. zar.						
PS 74-01-01	Sudoměřice - Votice, demontáž zab. zar.						
D.2 ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ (02-*)							
PS 71-02-01	ZST Sřeziměř, demontáž sdělovacího zařízení						
PS 71-02-03	T.O. Tunel Mezno, ASHS						
PS 71-02-04	T.O. Tunel Mezno, EZS						
PS 71-02-05	T.O. Tunel Mezno, kamerový systém						
PS 71-02-21	Zast.Mezno, rozhlasové zařízení						
PS 71-02-22	Zast.Sřeziměř, rozhlasové zařízení						
PS 71-02-23	Zast.Mezno, kamerový systém						
PS 71-02-24	Zast.Mezno, informační zařízení						
PS 71-02-25	Zast.Sřeziměř, kamerový systém						
PS 71-02-26	Zast.Sřeziměř, informační zařízení						
PS 72-02-01	ZST Červený Ujezd, místní kabelizace						
PS 72-02-02	ZST Červený Ujezd, ITZ						
PS 72-02-04	ZST Červený Ujezd, ASHS						
PS 72-02-05	ZST Červený Ujezd, EZS						
PS 72-02-06	ZST Červený Ujezd, sdělovací zařízení						
PS 72-02-07	ZST Červený Ujezd, kamerový systém						
PS 72-02-21	Zast. Červený Ujezd zastávka, rozhlasové zařízení						
PS 72-02-22	Zast. Červený Ujezd zastávka, kamerový systém						
PS 72-02-23	Zast. Červený Ujezd zastávka, informační zařízení						
PS 73-02-01	ZST Ješetice, demontáž sdělovacího zařízení						
PS 73-02-03	T.O. Tunel Doboreč, ASHS						
PS 73-02-04	T.O. Tunel Doboreč, EZS						
PS 73-02-05	ZST Heřmanický, demontáž sdělovacího zařízení						
PS 73-02-06	T.O. Tunel Doboreč, kamerový systém - oprava názvu dle dodatku č. 2 ke Smlouvě						
PS 73-02-07	SpS Heřmanický, EZS						
PS 73-02-08	SpS Heřmanický, kamerový systém						
PS 73-02-21	Zast. Ješetice, rozhlasové zařízení						
PS 73-02-22	Zast. Heřmanický, rozhlasové zařízení						
PS 73-02-23	Zast. Ješetice, kamerový systém						
PS 73-02-24	Zast. Ješetice, informační zařízení						
PS 73-02-25	Zast. Heřmanický, kamerový systém						
PS 73-02-26	Zast. Heřmanický, informační zařízení						
PS 74-02-01	Sudoměřice - Votice, DOK a TK						
PS 74-02-02	Sudoměřice - Votice, přenosový systém						
PS 74-02-03	Sudoměřice - Votice, stacionární část GSM-R						
PS 74-02-04	Sudoměřice - Votice, úpravy TRS						
PS 74-02-05	Sudoměřice - Votice, úpravy DK SŽDC						
PS 64-02-06.1	Chotovný, rozhlasové zařízení						
PS 64-02-09.1	Chotovný, kamerový systém						
D.3 SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE VČETNĚ DŘT (03-*,06-*)							
PS 71-03-01	Tunel Mezno, TS 22/0,4 kV - technologie						
PS 71-03-02	Tunel Mezno, TS 22/0,4 kV - vnější uzemnění						
PS 72-03-01	ZST Červený Ujezd, TS 22/0,4 kV - technologie						
PS 72-03-02	ZST Červený Ujezd, Rozváděč zaříštěné síle						
PS 73-03-01	Tunel Doboreč, TS 22/0,4 kV - technologie						
PS 73-03-02	Tunel Doboreč, TS 22/0,4 kV - vnější uzemnění						
PS 73-04-01	SpS Heřmanický, rozvodna 25 kV, 50 Hz						
PS 73-04-02	SpS Heřmanický, technologie vlastní spotřeby						
PS 73-04-03	SpS Heřmanický, vnější uzemnění						
PS 71-06-01	T.O. tunel Mezno, DRT						
PS 72-06-01	ZST Červený Ujezd, DRT						
PS 73-06-01	SpS Heřmanický, DRT						
PS 73-06-02	T.O. tunel Doboreč, DRT						
PS 74-06-01	ED Praha Křenovka, doplnění DRT						
PS 74-06-01.1	ED České Budějovice, doplnění DRT						
PS 74-06-02	Sudoměřice-Votice, dálková diagnostika TS ŽDC						
PS 74-06-03	ED Praha Křenovka, doplnění serveru DDTS ŽDC						
PS 74-06-03.1	ED České Budějovice, doplnění serveru DDTS ŽDC						
D.4 OSTATNÍ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ (05-*)							
PS 71-08-01	Vodárenský objekt pro obec Mezno, úprava vody						
PS 71-08-01.1	Vodárenský objekt pro fy. Mydlářka, úprava vody						
E.1.1 ŽELEZNIČNÍ SPODEK A SVRŠEK (11,10,13,15), E.1.2 NASTUPIŠTĚ (14,43)							
SO 71-10-01	Sudoměřice - Červený Ujezd, železniční svršek						
SO 71-11-01	Sudoměřice - Červený Ujezd, železniční spodek						
SO 71-13-01	Sudoměřice - Červený Ujezd, nástupní a záchranná plocha u portálu tunelu						
SO 71-14-01	Zast. Mezno, nástupišť						
SO 71-14-01.1	Zast. Mezno, orientační systém						
SO 71-14-02	Zast. Sřeziměř, nástupišť						
SO 71-14-02.1	Zast. Sřeziměř, orientační systém						
SO 72-10-01	ZST Červený Ujezd, železniční svršek						
SO 72-11-01	ZST Červený Ujezd, železniční spodek						
SO 72-11-01.1	ZST Červený Ujezd, železniční spodek, zpevněná plocha						
SO 72-14-01	Zast. Červený Ujezd zastávka, nástupišť						
SO 72-14-01.1	Zast. Červený Ujezd zastávka, orientační systém						
SO 73-10-01	Červený Ujezd - Votice, železniční svršek						
SO 73-11-01	Červený Ujezd - Votice, železniční spodek						
SO 73-11-01.1	Červený Ujezd - Votice, železniční spodek, přeložka náhonu						
SO 73-11-01.2	Červený Ujezd - Votice, železniční spodek, mostní provizorium						
SO 73-11-01.3	Červený Ujezd - Votice, železniční spodek, zajištění nazdíckého zářezu						
SO 73-13-01.1	Červený Ujezd - Votice, nástupní a záchranná plocha u portálu tunelu						
SO 73-14-01	Zast. Ješetice, nástupišť						
SO 73-14-01.1	Zast. Ješetice, orientační systém						
SO 73-14-02	Zast. Heřmanický, nástupišť						
SO 73-14-02.1	Zast. Heřmanický, orientační systém						
SO 74-12-01	Sudoměřice - Votice, sanace skalních svahů						
SO 74-15-01	Sudoměřice - Votice, výstroj trati						
SO 64-14-02.1	Chotovný, vnější nástupišť						
SO 64-43-01.1	Chotovný, orientační systém						
E.1.4 MOSTY, PROPUSTKY A ZDI (21,22,23,24,26-*)							
SO 71-20-01	Železniční most v ev. km 95,518						
SO 71-20-02	Železniční most v km 99,315						
SO 71-20-03	Železniční most v km 100,874 - podchod Sřeziměř						
SO 71-20-04	Železniční most v km 100,956						
SO 71-20-05	Železniční most v km 98,332 - podchod Mezno						
SO 71-20-51	Železniční most v ev. km 100,013 - demolice						
SO 71-20-52	Železniční most v ev. km 102,442 - demolice						
SO 71-21-01	Propustek v km 96,090						
SO 71-21-02	Propustek v km 97,759						
SO 71-21-04	Propustek v km 98,373						
SO 71-21-05	Propustek v km 99,072						
SO 71-21-06	Propustek v km 99,412						
SO 71-21-07	Propustek v km 101,573						
SO 71-21-51	Propustek v ev. km 98,545 - demolice						
SO 71-21-52	Propustek v ev. km 100,111 - demolice						
SO 71-21-53	Propustek v ev. km 102,190 - demolice						
SO 71-22-01	Silniční most v km 96,230 (najezd polní cesty)						
SO 71-22-02	Silniční most v km 96,662 (najezd polní cesty a biokoridoru)						
SO 71-22-03	Silniční most v km 97,289 (najezd polní cesty)						
SO 71-22-04	Silniční most v ev. km 99,687 (najezd silnice U3, ev. č. 3-032)						
SO 71-22-05	Silniční most v km 98,571 (najezd silnice III/2144)						
SO 71-22-06	Silniční most v km 98,765 (najezd polní cesty)						
SO 71-24-01	Zárubní zed' vlevo v km 96,620 - 96,705						
SO 71-24-02	Zárubní zed' vpravo v km 96,602 - 97,053						
SO 71-26-01	Návěsní krakorec v km 98,119						
SO 71-26-02	Návěsní krakorec v km 98,475						
SO 71-26-03	Návěsní lavka v km 101,180						

stavba:			Původní cena dle SoD [Kč]	Cena včetně dodatku č.2	Cena včetně dodatku č.4	Cena stavby [Kč]	Číslo ZL
Modernizace trati Sudoměřice - Votice			4 378 022 292,81	4 377 605 472,23	4 447 713 779,27	4 447 713 779,27	
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena objektu [Kč]			Cena typu objektů [Kč]	
SO 72-20-01	Železniční most v km 102,319						
SO 72-20-02	Železniční most v km 102,789						
SO 72-21-01	Propustek v km 102,746						
SO 73-20-01	Železniční most v km 103,460						
SO 73-20-02	Železniční most v km 103,973						
SO 73-20-03	Železniční most v km 105,312 - podchod Ješetice						
SO 73-20-04	Železniční most v km 105,694						
SO 73-20-05	Železniční most v km 106,108						
SO 73-20-06	Železniční most v km 106,498						
SO 73-20-07	Železniční most v km 106,765						
SO 73-20-09	Železniční most v km 106,369						
SO 73-20-10	Železniční most v km 107,790						
SO 73-20-11	Železniční most v km 108,065						
SO 73-20-12	Železniční most v km 108,368 - podchod Heřmanický						
SO 73-20-13	Železniční most v km 108,558						
SO 73-20-14	Železniční most v km 108,939						
SO 73-20-15	Železniční most v km 109,127						
SO 73-20-16	Železniční most v ev. km 112,379						
SO 73-20-17	Železniční most v ev. km 113,239						
SO 73-20-52	Železniční most v ev. km 111,343 - demoliče						
SO 73-21-01	Propustek v km 105,589						
SO 73-21-02	Propustek v km 106,905						
SO 73-21-03	Propustek v km 109,481						
SO 73-21-04	Propustek v km 110,290						
SO 73-21-07	Propustek v km 107,802 (přeslavba mostu ev. km 109,638)						
SO 73-22-01	Silniční most v km 103,757 (nadjezd polní cesty)						
SO 73-22-03	Silniční most v km 107,529 (nadjezd místní komunikace)						
SO 73-22-51	Silniční most v ev. km 105,355 - demoliče						
E.1.5 OSTATNÍ INŽENÝRSKÉ OBJEKTY (71-0,73-*,82-*,83-*)							
SO 71-62-09	mimo soutěž						
SO 71-62-09.1	mimo soutěž						
SO 71-62-10	mimo soutěž						
SO 71-62-11	mimo soutěž						
SO 71-62-12	mimo soutěž						
SO 71-62-05	Sudoměřice - Červený Újezd, přeložka el. přípojky vodovodu obce Mezno						
SO 71-62-14	Sudoměřice - Červený Újezd, úprava veřejného osvětlení obce Mezno						
SO 71-62-15	Sudoměřice - Červený Újezd, úprava veřejného osvětlení obce Slízešín						
SO 72-62-05	ZST Červený Újezd, úprava veřejného osvětlení obce Červený Újezd						
SO 73-62-16	mimo soutěž						
SO 73-62-17	mimo soutěž						
SO 73-62-18	mimo soutěž						
SO 73-62-19	mimo soutěž						
SO 73-62-20	mimo soutěž						
SO 73-62-21	mimo soutěž						
SO 73-62-22	mimo soutěž						
SO 73-62-23	mimo soutěž						
SO 73-62-24	Červený Újezd - Votice, úprava veřejného osvětlení obce Heřmanický						
SO 71-71-03	Sudoměřice - Červený Újezd, náhrada studní v Sudoměřicích v km 95,300						
SO 71-73-01	mimo soutěž						
SO 71-73-11	mimo soutěž						
SO 72-73-01	mimo soutěž						
SO 73-73-11	mimo soutěž						
SO 73-73-21	Červený Újezd - Votice, úprava a ochrana kabelů TRANS GAS						
SO 73-81-01	Červený Újezd - Votice, úprava vodoteče v km 110,230 - 110,330						
SO 74-82-01	Sudoměřice - Votice, rekulivace opuštěných lokalit						
SO 74-82-01.1	Sudoměřice - Votice, vylíčení opuštěných lokalit						
SO 74-82-01.2	Sudoměřice - Votice, rekulivace ploch dočasně dlouhodobého záboru						
SO 74-83-01	Sudoměřice - Votice, kácení mimolesní zeleně						
SO 74-83-02	Sudoměřice - Votice, kácení lesní zeleně						
SO 74-84-01	Sudoměřice - Votice, zabezpečení veřejných zájmů						
E.1.6 POTRUBNÍ VEDENÍ (70-*,71-4,72-*)							
SO 71-70-01	Sudoměřice - Červený Újezd, odvodnění v km 98,400						
SO 71-71-01	Sudoměřice - Červený Újezd, přeložka vodovodu obce Mezno						
SO 71-71-02	Sudoměřice - Červený Újezd, přeložka vodovodu tv. Mydlářka						
SO 72-70-01	ZST Červený Újezd, kanalice pro technologickou budovu						
SO 72-71-01	ZST Červený Újezd, vodovod pro technologickou budovu						
SO 73-70-01	Červený Újezd - Votice, odvodnění před tunelem Dobroč						
SO 73-71-01	Červený Újezd - Votice, úprava vodovodu v km 102,871						
SO 73-71-02	Červený Újezd - Votice, úprava vodovodu v km 104,534						
SO 73-72-01	Červený Újezd - Votice, ochrana STL (Slídečská plynárenská) v km 108,490						
SO 73-72-02	Červený Újezd - Votice, přeložka VTL (Slídečská plynárenská) v km 110,282						
SO 73-72-03	Červený Újezd - Votice, úprava VV/VTL (Net4Gas) v km 110,699						
E.1.7 ŽELEZNIČNÍ TUNELY (25-*)							
SO 71-25-01	Tunel Mezno, hloubená část - vjezdový portál						
SO 71-25-02	Tunel Mezno, ražná část						
SO 71-25-03	Tunel Mezno, hloubená část - vjezdový portál						
SO 71-25-04	mimo soutěž						
SO 71-25-05	Tunel Mezno, požární vodovod						
SO 71-25-06	Tunel Mezno, sanace škod způsobených rázbou tunelu						
SO 71-25-07	Vodárenský objekt - náhradní studna pitné vody pro obec Mezno						
SO 71-25-07.1	Vodárenský objekt - náhradní studna pitné vody pro fy. Mydlářka						
SO 73-25-01	Tunel Dobroč, hloubená část - vjezdový portál						
SO 73-25-02	Tunel Dobroč, ražná část						
SO 73-25-03	Tunel Dobroč, hloubená část - vjezdový portál						
SO 73-25-04	mimo soutěž						
SO 73-25-05	Tunel Dobroč, požární vodovod						
SO 73-25-06	Tunel Dobroč, sanace škod způsobených rázbou tunelu						
E.1.8 POZEMNÍ KOMUNIKACE (3*-*)							
SO 71-30-01	Úprava polní cesty v km 95,1						
SO 71-30-02.1	Přeložky lesních cest v lokalitě Lipiny, k.ú. Sudoměřice u Tábora						
SO 71-30-02.2	Přeložky lesních cest v lokalitě Lipiny, k.ú. Mezno						
SO 71-30-03.1	Přeložka silnice III/12144 u Mezna						
SO 71-30-03.2	Přístupová komunikace k zastávce Mezno						
SO 71-30-04	Úprava polní cesty v km 98,810						
SO 71-30-05	Úprava místní komunikace v km 99,315						
SO 71-30-06.1	Přístupová komunikace k vodozvodňáckým objektům						
SO 71-30-06.2	Přístupová komunikace k vjezdovému portálu tunelu Mezno						
SO 71-30-06.3	Přeložka polní cesty v km 99,320 - 99,730						
SO 71-30-07.1	Přístupová komunikace k zastávce Slízešín						
SO 71-30-07.2	Přístupová komunikace k vjezdovému portálu tunelu Mezno, plocha pro přistání vrtulníků						
SO 71-30-07.3	Přístupová komunikace k vjezdovému portálu tunelu Mezno						
SO 71-30-08	Úprava místní komunikace v km 98,400 a přístupový chodník k zast. Mezno						
SO 72-30-01	Přístupová komunikace k technologickému objektu Červený Újezd						
SO 72-30-02	Úprava místní komunikace v km 102,700 - 102,800						
SO 72-30-03	Místní komunikace do obce Nové Dvory						
SO 73-30-01	Úprava polní cesty v km 103,790						
SO 73-30-02	Přístupová komunikace k vjezdovému portálu tunelu Dobroč						
SO 73-30-03.1	Přístupová komunikace k vjezdovému portálu tunelu Dobroč - úsek I.						
SO 73-30-03.2	Přístupová komunikace k vjezdovému portálu tunelu Dobroč - úsek II.						
SO 73-30-04.1	Přeložka polní cesty v km 105,620 - 105,750						
SO 73-30-04.2	Přeložka polních cest v km 106,100 - 106,210						
SO 73-30-05	Úprava polní cesty v km 106,535						
SO 73-30-06	Úprava polní cesty v km 106,800						
SO 73-30-07	Přeložka místní komunikace v km 107,200 - 107,500						
SO 73-30-08	Přeložka polní cesty v km 106,100 - 106,400						
SO 73-30-09	Přístupová komunikace k zast. Heřmanický						
SO 73-30-10	Přeložka silnice II/121 v km 109,000 - 109,500						
SO 73-30-11	Přeložka silnice III/12139 v km 109,127						
SO 73-30-12	Přístupová komunikace k spojovací stanici Heřmanický						
SO 73-30-13	Úprava polní cesty v km 110,650						
SO 74-32-01	Sudoměřice - Votice, dopravní opatření						
SO 74-32-01.1	Sudoměřice - Votice, staveništní komunikace						
SO 74-32-01.2	Ješetice, staveništní komunikace plocha						

stavba:			Původní cena dle SoD [Kč]	Cena včetně dodatku č.2	Cena včetně dodatku č.4	Cena stavby [Kč]	Číslo ZL
Modernizace trati Sudoměřice - Votice			4 378 022 292,81	4 377 605 472,23	4 447 713 779,27	4 447 713 779,27	
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena objektu [Kč]			Cena typu objektů [Kč]	
E.1.10 PROTIHLUKOVÉ OBJEKTY (50-*)							
SO 71-50-03	Protihluková stěna Zast. Mezno vpravo (km 97,8)						
SO 71-50-04	Protihluková stěna Mezno vlevo (km 99,2)						
SO 73-50-01	Protihluková stěna Radčiv vpravo (km 106,4)						
SO 73-50-02	Protihluková stěna Jitřkovec vlevo (km 107,3)						
SO 73-50-03	Protihluková stěna Heřmanický vlevo (km 108,5)						
SO 73-50-04	Protihluková stěna Strašákův Mlýn vpravo (km 109,1)						
VYBAVENÍ POZEMNÍCH OBJEKTŮ (40,41,42,43,45,51-*)							
SO 71-40-01	Sudoměřice - Červený Újezd, technologický objekt tunelu, trafostanice						
SO 71-40-01.1	Sudoměřice - Červený Újezd, úpravy opuštěných objektů Střezimír						
SO 71-41-01	Zast. Mezno, přístřešky na nástupišti						
SO 71-41-02	Zast. Střezimír, přístřešky na nástupišti						
SO 71-45-01	Sudoměřice - Červený Újezd, demolic budov v zast. Mezno						
SO 72-40-01	ZST Červený Újezd, technologický objekt						
SO 72-41-01	Zast. Červený Újezd zastávka, přístřešky na nástupišti						
SO 73-40-01	Červený Újezd - Votice, technologický objekt tunelu, trafostanice						
SO 73-40-01.1	Červený Újezd - Votice, úpravy opuštěných objektů Ješetice, Heřmanický						
SO 73-40-02	Červený Újezd - Votice, objekt spínací stanice Heřmanický						
SO 73-41-01	Zast. Ješetice, přístřešky na nástupišti						
SO 73-41-02	Zast. Heřmanický, přístřešky na nástupišti						
SO 73-45-01	Červený Újezd - Votice, demolic strážního domku v km 107,080						
SO 73-45-02	Červený Újezd - Votice, demolic stavědel ZST Ješetice						
SO 73-45-03	Červený Újezd - Votice, demolic stavědel ZST Heřmanický						
SO 73-45-03.1	Červený Újezd - Votice, demolic objektů Heřmanický						
SO 73-51-01	Červený Újezd - Votice, individuální protihluková opalnění						
SO 74-42-01	Sudoměřice - Votice, úpravy oplocení						
E.3.1, E.3.7 TRAKČNÍ VEDENÍ (60-*), UKOLEJNĚNÍ KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ (61-*)							
SO 71-60-01	Sudoměřice - Červený Újezd, TV						
SO 71-61-01	Sudoměřice - Červený Újezd, ukolejnění vodivých konstrukcí						
SO 72-60-01	ZST Červený Újezd, TV						
SO 72-61-01	ZST Červený Újezd, ukolejnění vodivých konstrukcí						
SO 73-60-01	Červený Újezd - Votice, TV						
SO 73-60-03	SpS Heřmanický, připojení spínací stanice na TV						
SO 73-61-01	Červený Újezd - Votice, ukolejnění vodivých konstrukcí						
SO 74-60-01	Sudoměřice - Votice, demontáž TV						
SO 64-61-01.1	Chotovín, ukolejnění vodivých konstrukcí						
E.3.1, E.3.7 TRAKČNÍ VEDENÍ (60-*), UKOLEJNĚNÍ, ROZVODY NN, OSVĚTLENÍ A DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ ODPOJOVAČŮ (62-*)							
SO 71-62-01	Zast. Mezno, demontáže a úprava el. zařízení						
SO 71-62-02	Zast. Mezno, přípojka nn						
SO 71-62-03	Zast. Mezno, venkovní osvětlení a rozvody nn						
SO 71-62-04	Tunel Mezno, rozvody nn a osvětlení						
SO 71-62-06	ZST Střezimír, demontáže a úprava el. zařízení						
SO 71-62-07	Zast. Střezimír, přípojka vn 22kV						
SO 71-62-08	Zast. Střezimír, venkovní osvětlení a rozvody nn						
SO 71-62-13	ZST Sudoměřice, demontáže rozvodů nn						
SO 72-62-01	Zast. Červený Újezd, demontáže a úprava el. zařízení						
SO 72-62-02	ZST Červený Újezd, venkovní osvětlení a rozvody nn						
SO 72-62-03	ZST Červený Újezd, přípojka 22kV						
SO 72-62-04	ZST Červený Újezd, DOUC						
SO 72-64-01	ZST Červený Újezd, EO V včetně TS 25/0,23kV						
SO 73-62-01	Tunel Doboreč, rozvody nn a osvětlení						
SO 73-62-03	ZST Ješetice, demontáže a úprava el. zařízení						
SO 73-62-04	Zast. Ješetice, venkovní osvětlení a rozvody nn						
SO 73-62-06	Zast. Ješetice, přípojka 22kV						
SO 73-62-07	Hr. Radčiv, demontáž el. zařízení						
SO 73-62-08	Hr. Arnošovice, demontáž el. zařízení						
SO 73-62-09	ZST Heřmanický, demontáže a úprava el. zařízení						
SO 73-62-10	Zast. Heřmanický, přípojka nn						
SO 73-62-11	Zast. Heřmanický, venkovní osvětlení a rozvody nn						
SO 73-62-12	Heřmanický, přeložka TS 22/0,4kV v km 109,060 - vypuštěno z předmětu díla dle dodatku č. 2 ke Smlouvě						
SO 73-62-13	SpS Heřmanický, DOUC						
SO 73-62-14	SpS Heřmanický, přípojka nn						
SO 73-62-15	Červený Újezd - Votice, úprava přípojky nn pro domek zkm 103,730						
SO 64-62-01.1	Chotovín, úprava rozvodů nn a osvětlení						
Všeobecný objekt							
SO 98-98-00	Všeobecný objekt						
Dělení majetku:			Původní cena dle SoD [Kč]	Cena včetně dodatku č.2	Cena včetně dodatku č.4		
SZDC	Budoucí majitel SZDC [Kč]						
ČD	Budoucí majitel ČD [Kč]						
OSTATNÍ	Budoucí majitel OSTATNÍ [Kč]						
Kontrolní součet [Kč]			4 378 022 292,81	4 377 605 472,23	4 447 713 779,27		