

## Harmonogram provádění prací

### Demolice v obvodu OŘ Olomouc - Újezdec u Luhačovic - výpravní budova č.p. 342

	2019												
	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.
převzetí staveniště													
SO 01 - Částečná demolice VB													
SO 02.1 - elektromontážní práce CS SŽDC													
SO 02.2 - zemní práce													
SO 02.3 - úprava DDTS													
SO 03 - statické zajištění													
SO 04 - VRN													
dokončení a předání díla													

*IDS - Inženýrské a dopravní  
stavby Olomouc a.s. (17)  
Albertova 21 - 779 00 Olomouc  
IČO: 25869523, DIČ: CZ25869523*

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 357765

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 0c47ee88-619e-48fe-9325-8991414c0e32

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal HAMALA)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 07.08.2019 10:54:04

