

DODATEK Č. 1

Smlouvy o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. ve spojení s § 2631 s násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „Smlouva“) na akci:

Posílení zabezpečení dodávky vody v rámci vodárenské soustavy – investiční záměr

Čl. I

Smluvní strany

Objednatel

Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko

Sídlo: Žižkova 93, 586 01 Jihlava

IČO: 484 60 915

Zástupce ve věcech smluvních:

Zástupce ve věcech technických:

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Sídlo: Nábřežní 4/90, 150 56 Praha 5

IČO: 471 16 901 DIČ: CZ47116901

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Statutární zástupci:

Zástupce ve věcech smluvních:

Zástupce ve věcech technických:

Zápis v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930.

(dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku dle příslušných ustanovení občanského zákoníku tento dodatek smlouvy o dílo na akci „**Posílení zabezpečení dodávky vody v rámci vodárenské soustavy – investiční záměr**“, uzavřené dne 11. 09. 2018.

Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně článku III. *Doba plnění*, který bude nově znít takto:

Čl. III
Doba plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na plnění Smlouvy bezprostředně po podpisu Smlouvy, provést Dílo v souladu s touto Smlouvou a předat je Objednateli do **31. 7. 2019.**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna a v platnosti.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

V Jihlavě, dne: *7. 5. 2019*

V Praze, dne *26. 4. 2019*

Za objednatele

Za zhotovitele