

Město Nepomuk
nám. A.Němejce 63

Účet

IČO 00256986

OBJEDNÁVKA

Dodavatel

Jméno **BERDYCH plus spol. s r.o.**

Adresa **Pražská 1178**

PSČ **337 01** Město **Rokycany**

Telefon **371 723 968**

IČO **26373611**

DIČ **CZ26373611**

Objednávka číslo **1/210/19/9**

Datum vystavení **12.7.2019**

Termín

Předmět objednávky	DPH	Množství	Cena bez DPH	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
Objednáváme u Vás stavební práce nad rámec projektu akce „Nepomuk - Dvorec přestupní uzel“.					
Navýšení počtu lapačů střešních splavenin	21%	1 kpl	46 672,00	46 672,00	56 473,12
Zřízení příjezdové komunikace z panelové plochy	21%	1 kpl	275 839,00	275 839,00	333 765,19
Rezervní chráničky pro město Nepomuk	21%	1 kpl	58 532,00	58 532,00	70 823,72
Doplnění ocelových mříží v soklu drážní budovy	21%	1 kpl	14 873,00	14 873,00	17 996,33
Předem děkuji					
S pozdravem					
Tuto objednávku přiložte k Vámi vydané faktuře, jen tak bude zaručeno řádné a včasné proplacení!					
				395 916,00 bez DPH	479 058,36 s DPH
				Zaokrouhlení	479 059,00 s DPH

Vystavil:

investiční technik
Město Nepomuk
Náměstí A. Němejce 63, 33501 Nepomuk

Podpis objednavajícího

Datum:

Podpis správce rozpočtu

Datum:

Podpis přílohy

Datum:

Potvrzení dodavatele:

D
R