

DOHODA O ZMĚNĚ ZÁVAZKU

Uzavřena v souladu § 1902 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dohoda“)

Číslo smlouvy objednatele: 2052/2018

Číslo smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany:

objednatel:

sídlo:

statutární orgán:

oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

a.s.

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

tel.: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

Povodí Vltavy, státní podnik

Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

[REDACTED], ředitel sekce investiční

70889953

CZ70889953

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,

a

zhotovitel:

sídlo:

oprávnění k podpisu smlouvy:

oprávněn jednat ve věcech smluvních:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

telefon: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Metrostav a.s.

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Ing. František Kočí, člen představenstva

Ing. Ján Dudáš, člen představenstva

[REDACTED], obchodní náměstek divize 6

00014915

CZ00014915

Komerční banka, a.s.

115-6698650247/0100

Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 758

e-mail: [REDACTED]

1. Touto dohodou objednatel a zhotovitel upravují vzájemná práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy o dílo uzavřené dne 17. 10. 2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne 2. 4. 2019, na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“ nebo „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**Berounka ř. km 19,429 – jez Řevnice –**

výstavba rybího přechodu a vodácké propusti“ (dále jen „Veřejná zakázka“ a „smlouva o dílo“), ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

2. Předmětem smlouvy o dílo je výstavba dvou rybích přechodů, rekonstrukce části levého jezového pole a výstavba skluzu pro vodáky. Smluvní strany se ve shora uvedené smlouvě o dílo dohodly, že cena díla bude zhotoviteli uhrazena na základě měsíčních dílčích faktur a konečné zúčtovací faktury na transparentní účet zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy o dílo (dále jen „transparentní účet“).
3. Smluvní strany konstatují, že dílčí daňový doklad vystavený zhotovitelem č. 61950212 ze dne 14. 6. 2019 na částku 837.315,79 Kč (dále jen „faktura“) obsahoval chybně uvedené číslo bankovního účtu zhotovitele, které neodpovídalo číslu transparentního účtu zhotovitele uvedené v záhlaví smlouvy o dílo. Objednatel následně v důsledku chybně uvedeného čísla bankovního účtu na faktuře zaplatil shora uvedenou částku na číslo bankovního účtu zhotovitele, které však neodpovídalo číslu transparentního účtu zhotovitele dle smlouvy o dílo.
4. S ohledem na shora uvedené skutečnosti mají obě smluvní strany zájem upravit svá práva a povinnosti tak, aby došlo k zaplacení fakturované částky na transparentní účet zhotovitele v souladu se smlouvou o dílo. Smluvní strany proto sjednávají, že vzájemná práva a povinnosti trvají v rozsahu specifikovaném ve smlouvě o dílo, vyjma práv a povinností, které jsou dále upraveny touto dohodou.
5. Zhotovitel se zavazuje odeslat zpět objednateli částku ve výši 837.315,79 Kč na bankovní účet objednatele uvedený v záhlaví této dohody, a to do 7 dnů ode dne účinnosti této dohody.
6. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli částku ve výši 837.315,79 Kč na transparentní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této dohody, a to do 5 dnů ode dne připsání platby dle čl. 5 této dohody na bankovní účet objednatele.
7. Smluvní strany se dále dohodly, že uhrazením faktury dle této dohody nevzniká jakýkoliv nárok zhotovitele na uplatnění smluvních sankcí specifikovaných v čl. X odst. 2 smlouvy o dílo a že faktura uhrazená dle čl. 6 této dohody, se považuje za řádně a včas uhrazenou.
8. Práva a povinnosti smluvních stran touto dohodou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanovením občanského zákoníku a souvisejících právních předpisů.
9. Dohoda může být upravena nebo měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
10. Bude-li jakékoliv ustanovení této dohody zrušeno, změněno, nebo se stane neúčinným, nemá tato skutečnost vliv na platnost ostatních ustanovení této dohody.
11. Dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

12. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, a účinnosti uveřejněním v souladu se zákonem o registru smluv.

V Praze dne

V Praze dne.....

Objednatel:

Zhotovitel:

.....



Ředitel sekce investiční

Povodí Vltavy, státní podnik

.....

Ing. František Kočí

člen představenstva

Metrostav a. s.

.....

Ing. Ján Dudáš

člen představenstva

Metrostav a.s.