

OBJEDNÁVKA



NMNMSML20190365

Číslo objednávky: MUNNMN/4123/2017-43

OBJEDNATEL	DODAVATEL
<p>Město Nové Město na Moravě Vratislavovo nám. 103 592 31 Nové Město na Moravě IČ: 00294900, DIČ: CZ00294900 zastoupené Stanislavem Markem, místostarostou</p> <p>Bankovní spojení : 1224751/0100 Kontaktní osobá: Ing.Lubomír Kubík Tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]</p>	<p>SANTIS a.s. Brněnská 126/38 591 01 Žďár nad Sázavou IČ: 25546791 , DIČ: CZ25546791 zastoupená Ing. Zdeňkem Tulisem, pověřeným členem představenstva</p> <p>Bankovní spojení: 5364210247/0100 Kontaktní osoba: Ing.Martin Jun Tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]</p>

1. Specifikace zboží/služeb:

- zpracování změnové projektové dokumentace (vč. souhlasných stanovisek dotčených subjektů), výkazů výměr a rozpočtů akce Sportovní hala s lezeckou stěnou, Tyršova ul., Nové Město na Moravě, dle předchozího projednání a zápisu z jednání dne 15.05.2019, řešící:

- 1) přesun rozvaděčů RH a SP + doplnění chrániček
- 2) doplnění odkanalizování m.č. 1.04.08 a m.č. 1.04.10
- 3) doplnění studené užitkové vody (SUV) do m.č. 1.04.08 a m.č. 1.04.10 z hydrantového rozvodu, změna dimenze potrubí hydrantového rozvodu na 2" + osazení odpočtových vodoměrů pro každou místnost
- 4) doplnění přívodu teplé vody (TV) v parametrech potřebných pro plnění rolby do m.č. 1.04.10 (dimenze potrubí 2") + navýšení kapacity zásobníku TV na 750 lt
- 5) doplnění umývadla v m.č. 1.04.10 a jeho napojení na rozvod teplé (TV) a studené vody z rozvodu pitné vody (SV)
- 6) doplnění voděodolné malby v m.č. 1.04.08 a 1.04.10
- 7) zvýšení výkonu vytápění a omezení tepelných ztrát při vyjždění a zajíždění rolby v m.č. 1.04.10
- 8) změnu vrat v m.č. 1.04.10 – elektricky ovládané s dálkovým ovládním s integrovanými dveřmi
- 9) doplnění zdroje el.energie pro nabíjení rolby
- 10) doplnění 2 ks jednokřídlých dveří do m.č. 1.04.09
- 11) úprava sportovního vybavení – doplnění 2 ks kruhů a 2 ks hrazd, přesun žebřin, úprava lajnování a barevného řešení podlahy, doplnění sítě a podložky pro vrh koulí a hod oštěpem
- 12) doplnění základů pro kotvení 2 ks mobilních sloupků pro tenisové hřiště

Dokumentace bude předána takto:

- dokumentace bude předána 1x v digitální formě + 6x v listinné formě
- rozpočty budou předány 1x v digitální formě (min.ve formátu xls) a 3x v listinné formě potvrzené projektantem
- výkazy výměr budou předány 1x v digitální formě a 2x v listinné formě potvrzené projektantem

2. Termín a místo dodání:

Termíny dodání: co nejdříve - dílčí části PD tak, aby nebyl brzděn postup prací na stavbě, kpl dokumentace nejpozději do 30.09.2019

Místo dodání: budova MěÚ NMNM.

3. Cena: dle cenové nabídky dodavatele NAB19/0073 ze dne 17.07.2019 **81.600,-- Kč bez DPH**

K této ceně bude připočteno DPH dle platných předpisů.

V případě zastavení prací v průběhu zpracování díla bude fakturována poměrná část ceny dle skutečné rozpracovanosti.

4. Místo a datum splatnosti ceny, způsob fakturace:

Samostatná faktura po předání projektové dokumentace včetně dokladové části, splatnost faktury 30 dnů.

5. Zvláštní požadavky (výše penále apod.):

Smluvní pokuta dodavateli ve výši 0,5% z ceny plnění za každý den prodlení s termínem dodání.

Smluvní pokuta objednateli ve výši 0,5% z fakturované částky za každý den prodlení s proplacením faktury.

Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracování osobních údajů v souvislosti s touto objednávkou.

Dodavatel souhlasí s uveřejněním této objednávky v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

v Novém Městě na Moravě
dne 24. 07. 2019

podpis objednatele:

.....
Stanislav Marek, mír

Potvrzuji přijetí objednávky:

ve Žďáře nad Sázavou
dne 24. 07. 2019

podpis dodavatele

.....
Ing. Zdeněk Tulis, pověřený člen představenstva