

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 57/16/OST ze dne 7. 9. 2016

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi těmito smluvními stranami:

OBJEDNATEL: Město Vizovice
se sídlem Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice
IČ: 00284653 DIČ: CZ00284653
zastoupený starostkou města Bc. Silvií Dolanskou
dále jen „Objednatel“

ZHOTOVITEL: LB 2000, s. r. o
se sídlem U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc
IČ: 64618081 DIČ: CZ64618081
zápis v OR u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 14167
účet [redacted]
zastoupený jednatelem společnosti Ing. Tomášem Svetkem
dále jen „Zhotovitel“ – č. zhotovitele: 7387/2016/6077

Shora označené smluvní strany uzavřely dne 7. 9. 2016 shora popsanou smlouvu. Dle závěru jednání Zastupitelstva města Vizovice ze dne 26. 10. 2016 se účastníci smlouvy výslovně dohodli, že článek V. odst. 1 předmětné smlouvy se mění takto pokud jde o termín předání díla :

- Vodovod bude uveden do provozu do **31. 12. 2016**
- Finální povrchová úprava cesty bude dokončena do **15. 5. 2017.**

Veškerá další ujednání tímto dodatkem nezměněna zůstávají zachována v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, jeho obsahu porozuměly a souhlasí s ním a na důkaz toho jej podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno Zastupitelstvem města Vizovice
Datum a číslo jednací: 26. 10. 2016, č. usnesení XII/196/16.

Ve Vizovicích dne 3. 11. 2016

[redacted]
MĚSTO
763 12 VIZOVICE
[redacted]
Za objednatele:

LB 2000
Kompletní
U Hřiště
tel. [redacted]
e-mail: lb2000@olomouc.cz
[redacted]
Za zhotovitele: