



201600208730

SRM: 802000

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. VPI/PH/2016/102
na provedení překládky vedení a zařízení sítě elektronických komunikací
uzavřené mezi smluvními stranami níže uvedenými dne 26.7.2016

Čl. 1**Účastníci smlouvy:****1.1 Stavebník žádající o překládku sítě elektronických komunikací****ČR- Krajské ředitelství policie Středočeského kraje**

se sídlem Na Baních 1535, 156 00 Praha 54 - Zbraslav

IČ : 75161481

DIČ : CZ75161481

zastoupená: Ing. Petrem Dostálem

bankovní spojení: ČNB Praha

číslo účtu :

(dále jen „**Stavebník**“)**a****1.2 Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

se sídlem: Praha 3, Olšanská 2681, PSČ 130 00

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 20623

zastoupená: Pavel Ptáček, Supervizor, Výstavba pevné přístupové sítě Praha

bankovní spojení: PPF banka

číslo účtu:

(dále jen „**CETIN**“)**uzavírají tento Dodatek č. 1.****I.****Předmět dodatku**

Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací „**VPI Příbram Žežická vjezd Policie ČR**“ uzavřená mezi smluvními stranami shora uvedenými dne 26.7.2016 se na základě vzájemné dohody smluvních stran v čl.5 „**NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU SEK**“ mění a doplňuje takto:

V čl. „5“ se text odstavce „5.2“ nahrazuje tímto zněním:

„Výše nákladů překládky upřesněná na základě požadavku Stavebníka v souvislosti s doplněním zadávací dokumentace stavby ke dni uzavření tohoto dodatku č.1 činí částku ve výši.134 409,- Kč. (dále jen „Částka“)“.

Specifikace původních nákladů dle smlouvy o dílo ze dne 26.7.2016 je uvedena v příloze č.1 tohoto Dodatku č.1.

Specifikace nákladů Dodatku č.1 je uvedena v příloze č.2 .tohoto dodatku

**II.
Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 26.7.2016 **se nemění.**
2. Tento Dodatek č. 1 vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran
3. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 26.7.2016
4. Smluvní strany výslovně prohlásily, že si tento Dodatek č.1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně, srozumitelně, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou výtiscích, z nichž každý je originál. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V Praze dne 2016 11. 2. 1

V PRAZE dne 25.11.2016



Stavebník:
Ing. Petr Dostál
ekonomický ředitel



Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Pavel Ptáček
Supervizor Výstavba přístupové sítě Praha

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
STŘEDOČESKÉHO KRAJE
156 00 PRAHA 5 - Zbraslav, NA BANÍCH 1535