

HARMONOGRAM PRACÍ

"Ulice Dvorská - oprava komunikace"

Měsíc	září						říjen				
Týden	35	36	37	38	39	40	40	41	42	43	44
"Ulice Dvorská - oprava komunikace"											
SO 101.1. KOMUNIKACE											
001: Zemní práce											
003: Světlé konstrukce											
004: Vodorovné konstrukce											
005: Komunikace											
008: Trubní vedení											
009: Ostatní konstrukce a práce											
M zemní práce											
SO 101.2. CHODNÍK											
001: Zemní práce											
002: Zemní práce kácení											
005: Komunikace											
009: Ostatní konstrukce a práce											
M zemní práce											



průběh zakázky
provádění prací

