

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 2

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel č.1:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Adresa:	Haškova 357/6, 500 02 Hradec Králové
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatel č.2:	Ředitelství silnic a dálnic České republiky, státní příspěvková organizace
Sídlo:	Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
Zastoupen:	
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Adresa:	Na Pankráci 546/56, Praha 4, 140 00
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	zjq4rhz
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

Pokud v dalších ustanoveních smlouvy není výslovně specifikován konkrétně objednatel č. 1 nebo objednatel č. 2, má se za to, že pojem « objednatel » zahrnuje souhrnně oba objednatele.

Zhotovitel :	Geoplan Hradec Králové – společnost geodetů a projektantů
Sídlo:	Okružní 948/7, 500 03 Hradec Králové
Zastoupen:	
Účastníci společnosti (sdružení) :	
1.	Sídlo: K Labi 111, 500 11 Hradec Králové IČO: 18844031 DIČ: CZ5707120870
2.	RF projekt s.r.o. Sídlo: 28. října 517, 534 01 Holice IČO: 05636957 DIČ: CZ05636957
3.	Sídlo: Albertova 643/11, 500 02 Hradec Králové IČO: 73660914 DIČ: CZ7360173183
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	yha9ftx
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	18844031
DIČ:	CZ5707120870
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Není zapsána v OR
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 641-2018-514101:

Název zakázky: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Holohlavy“ a „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rodov, vč. ucelené části k.ú. Holohlavy“.

Důvod vypracování Dodatku č. 2: **méně práce, snížení ceny díla:**

KoPÚ Holohlavy

- bod 3.4.3. zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl.č. 357/2013 Sb. – 140 MJ – **snížení dle skutečnosti na 89 MJ**

Hodnota méně prací je 153.000,- bez DPH.

KoPÚ Rodov

- bod 3.4.3. zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl.č. 357/2013 Sb. – 141 MJ – **snížení dle skutečnosti na 72 MJ**

Hodnota méně prací je 207.000,- bez DPH.

Odůvodnění dodatku:

Fakturace bude provedena dle skutečného počtu měrných jednotek naměřených při komisionálním zjišťování hranic obvodů KoPÚ.

Současně dochází ke změně smlouvy v článku VI., v bodě 6.1.:

Původní cena díla KoPÚ Holohlavy (ve znění Dodatku č. 1):

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
Celková cena díla bez DPH
DPH 21%
Celková cena díla včetně DPH

Původní cena díla KoPÚ Rodov (ve znění Dodatku č. 1):

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
Celková cena díla bez DPH
DPH 21%
Celková cena díla včetně DPH

Původní cena díla KoPÚ Holohlavy a KoPÚ Rodov (rekapitulace ceny ve znění Dodatku č. 1):

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
Celková cena díla bez DPH
DPH 21%
Celková cena díla včetně DPH

Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo došlo k nepodstatné změně hodnoty závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění, která činí 20.000,- Kč bez DPH.

Nová cena díla KoPÚ Holohlavy (ve znění Dodatku č.2):

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
Celková cena díla bez DPH
DPH 21%
Celková cena díla včetně DPH

Nová cena díla KoPÚ Rodov (ve znění Dodatku č.2):

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
Celková cena díla bez DPH
DPH 21%
Celková cena díla včetně DPH

Nová cena díla KoPÚ Holohlavy a KoPÚ Rodov (rekapitulace ceny ve znění Dodatku č. 2):

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
Celková cena díla bez DPH
DPH 21%
Celková cena díla včetně DPH

Celková hodnota změn ceny proti původní smlouvě o dílo, upravených tímto Dodatkem č. 2, činí 360.000,- Kč bez DPH, což je 14,37 % ceny stanovené smlouvou o dílo. Jedná se o nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud v této smlouvě – dodatku č. 2 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ.
2. Smlouva – dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu – dodatek č. 2 přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva – dodatek č. 2 nebyl sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele č. 1:

V Hradci Králové

Za objednatele č. 2:

V Praze

Za zhotovitele:

V Hradci Králové

Příloha: Položkový výkaz činností – Dodatek č. 2