



Správa
Pražského hradu

Č.j.: SPH 2122/2019
ZČ 107.015.00.001.0
ID RS smlouvy 8507775
ID RS dodatku

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 1296/2019 ze dne 29.5.2019
na akci

„Západní křídlo Starého královského paláce – oprava balkonu“

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
právní forma: příspěvková organizace
zřizovací listina: Č.j. 401.495/93 z 19.4.1993
zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076
bankovní spojení: xxxxx
číslo účtu: xxxxx
plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Petr Sekyra

se sídlem: Vratislavská 386/7, 181 00 Praha 8
kontaktní adresa: xxxxx
IČO: 45776091
DIČ: CZxxxxx
bankovní spojení: xxxxx
číslo účtu: xxxxx
je plátcem DPH
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 1296/2019 ze dne 29.5.2019 (dále jen „Smlouva“)

Článek I. Předmět dodatku

1.1. Z podnětu příslušného orgánu památkové péče vešla nutnost provést větší objem klempířských prací, než předpokládal původní záměr a rozsah předmětu plnění uvedený ve Smlouvě. Nový zjištěný stav nebylo možné před zahájením prací předvídat, protože se jednalo o skryté konstrukce. Z tohoto důvodu a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, se rozšiřuje předmět plnění specifikovaný ve Smlouvě o vícepráce uvedené a blíže specifikované v příloze č. 1 tohoto Dodatku. Tímto Dodatkem se doplňuje Článek I., Předmět plnění, odst. 1 Smlouvy ustanovením následujícího znění:

„Předmět plnění se rozšiřuje o objednatel vyvolané vícepráce, specifikované a oceněné v nabídkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č.1 Dodatku č. 1 ke Smlouvě.“

1.2. Tímto Dodatkem se mění v Článku II., Doba a místo plnění, odst. 1 Smlouvy ustanovení „splnění díla“, z důvodu konání státně-reprezentačních akcí dle článku V. odst. 7 Smlouvy a z důvodu výskytu víceprací dle předchozího odstavce 1.1. tohoto Dodatku, následovně:

„splnění díla: do 14.10.2019“

1.3. Tímto Dodatkem se doplňuje Článek III., Cena díla, odst. 1 Smlouvy textem následujícího znění:

„Cena víceprací dle tohoto Dodatku, stanovená dohodou a doložená nabídkovým rozpočtem na vícepráce (tvořící přílohu č.1) činí bez DPH: 156.930,86 Kč
(slovy: stopadesátšesttisícdevětsettřicet korun českých a osmdesátšest haléřů)

Cena díla dle Smlouvy činí bez DPH: 547.218,58 Kč
(slovy: pětsetčtyřicetšedmtisícdvěstěosmnáct korun českých a padesátosm haléřů)

Cena díla celkem dle Smlouvy a Dodatku bez DPH: 704.149,44 Kč
(slovy: sedmsetčtyřitisícjednostočtyřicetdevět korun českých a čtyřicetčtyři haléře)

Výše daně 21%, kterou odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zákona o DPH: 147.871,38 Kč
(slovy: stočtyřicetšedmtisícosmsetšedesátjedna korun českých a třicetosm haléřů)“

Článek II. Závěrečná ujednání

2.1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

2.2. Dodatek je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.

2.3. Tento Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

2.4. Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j.: SPH 1296/2019 ze dne 29.5.2019.

Seznam příloh: č.1 - Nabídkový rozpočet na vícepráce

V Praze dne

V Praze dne

Petr Sekyra

zhotovitel

Ing. Ivo Velíšek, CSc.
ředitel
Správa Pražského hradu
objednatel