

DOHODA O VYPOŘÁDÁNÍ ZÁVAZKŮ

č. 603-2019-523204

ke Smlouvě o dílo č.j. objednatele č. 1501-2016-523204 ze dne 27.10.2016

ve znění Dodatku č. 1 ze dne 28.4.2017, Dodatku č. 2 ze dne 26.9.2017, Dodatku č. 3 ze dne 30.11.2017 a Dodatku č. 4 ze dne 28.11.2018.

uzavřená mezi smluvními stranami:

1. Objednatel: **Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Hodonín**

zastoupený: Ing. Radimem Osíčkou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Radim Osíčka, vedoucí pobočky
v technických záležitostech oprávněn jednat: Bc. Jaroslava Sasínková, rada pobočky
Adresa: Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín
Tel.: +420 727 957 211, +420 727 957 176
E-mail: hodonin.pk@spucr.cz, j.sasinkova@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: / DIČ: 01312774 / není plátcem DPH
(dále jen jako „objednatel“)

a

2. Zhotovitel: **VH atelier, spol. s r.o.**

Sídlo: Lidická 960/81, 602 00 Brno
Zastoupen ve věcech smluvních: Ing. Ivo Pospíšil, jednatel společnosti
Zastoupen ve věcech technických: XXX
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Brno - venkov
Číslo účtu: 27-8608850237/0100
IČ / DIČ: 49437267, CZ49437267
Tel / Fax: XXX
E-mail: info@vhatelier.cz, XXX
ID DS: 2nhacx6

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 12070**

(dále jen jako „zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tuto dohodu o vypořádání závazků

(dále jen „Dohoda“).

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Objednatel zahájil dne 27.9.2016 zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem „**Vypracování projektové dokumentace pro obnovu rybníka v k.ú. Želetice u Kyjova**“. Smluvní strany na základě výsledku zadávacího řízení uzavřely dne 27.10.2016 Smlouvu o dílo a dále dne 28.4.2017 Dodatek č. 1 ke smlouvě, dne 26.9.2017 Dodatek č. 2 ke smlouvě, dne 30.11.2017 Dodatek č. 3 ke smlouvě a dne 28.11.2018 Dodatek č. 4 ke smlouvě (dále jen „Smlouva, včetně jejich dodatků č. 1 až 4“). Smlouva, včetně jejich dodatků č. 1 až 4 tvoří přílohu této Dohody.
- 1.2 Na Smlouvu, včetně jejich dodatků č. 1 až 4 se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o registru smluv**“). Objednatel konstatuje, že při aplikaci kontrolních mechanismů zjistil, že z důvodu administrativního pochybení Smlouva nebyla řádně uveřejněna ve smyslu podmínek dle § 5 odst. 1 zákona o registru smluv (omylem byla 30.11.2016 uveřejněna jiná smlouva o dílo se stejnými smluvními stranami, ID smlouvy: 670265), a proto platí zákonná domněnka, že Smlouva, včetně jejich dodatků č. 1 až 4 byla zrušena od počátku v souladu s § 7 odst. 1 zákona o registru smluv.
- 1.3 Objednatel uzavírá tuto Dohodu se Zhotovitelem za účelem předcházení hrozící újmě nebo případným soudním sporům, zachování všech práv Objednatele vyplývajících ze Smlouvy, včetně jejich dodatků č. 1 až 4, včetně práv vyplývajících z případné odpovědnosti za vady, práv Objednatele na smluvní pokuty, případně na náhradu újmy a za účelem maximálního možného naplnění zásad 3E (hospodárnosti, účelnosti a efektivity). Objednatel uzavírá tuto Dohodu v souladu s příslušnými metodickými pokyny Ministerstva vnitra, jakožto správce registru smluv ve smyslu § 4 odst. 2 zákona o registru smluv.
- 1.4 Veškeré pojmy uvedené v této Dohodě budou vykládány v souladu s jejich definicí uvedenou ve Smlouvě, včetně jejich dodatků č. 1 až 4.

2. PŘEDMĚT DOHODY

- 2.1 Smluvní strany se dohodly, že si ponechají již poskytnutá plnění dle Smlouvy, včetně jejich dodatků č. 1 až 4, která byla poskytnuta a uhrazena na základě platné, ale neúčinné Smlouvy, včetně jejich dodatků č. 1 až 4. Výše poskytnutého plnění a jeho úhrada nejsou mezi smluvními stranami sporné.

Smluvní strany se dohodly, že ujednání uvedená ve Smlouvě, včetně jejich dodatků č. 1 až 4, včetně ujednání o převodu vlastnického práva, ujednání o odpovědnosti za vady, záruce za jakost, ujednání o smluvních pokutách a náhradě újmy, ujednání o ochraně informací a veškerá další ujednání uvedená ve Smlouvě, včetně jejich dodatků č. 1 až 4 která mají podle Smlouvy, včetně jejich dodatků č. 1 až 4 trvat i po zhotovení díla Zhotovitelem a zaplacení ceny Objednatelem, se v plné míře uplatní na vztah mezi Objednatelem a Zhotovitelem.
- 2.2 Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádí, že:
 - 2.2.1 Objednatel má vlastnické právo ke zhotovenému dílu.
 - 2.2.2 Objednatel řádně a včas zaplatil za zhotovené dílo a nemá z tohoto titulu povinnost uhradit žádné další doplatky a další finanční plnění.
 - 2.2.3 Práva a povinnosti z odpovědnosti za vady, ze záruky za jakost dle specifikace uvedené ve Smlouvě, včetně jejich dodatků č. 1 až 4 se v plném rozsahu uplatní na dílo zhotovené Zhotovitelem, přičemž pro zahájení běhu záruční doby je rozhodující dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla oprávněnou osobou na straně Objednatele.
 - 2.2.4 Ustanovení Smlouvy, včetně jejich dodatků č. 1 až 4 upravující smluvní pokuty a náhradu újmy se uplatní na vztah mezi Objednatelem a Zhotovitelem.
 - 2.2.5 Ujednání o ochraně informací a veškerá další ujednání uvedená ve Smlouvě, včetně jejich dodatků č. 1 až 4, která mají podle Smlouvy, včetně jejich dodatků č. 1 až 4 trvat i po splnění Smlouvy, včetně jejich dodatků č. 1 až 4 a zaplacení ceny, se v plné míře uplatní i na vztah mezi Objednatelem a Zhotovitelem.
 - 2.2.6 Smluvní strany prohlašují, že veškerá budoucí plnění z Dohody, která mají být od okamžiku jejího uveřejnění v registru smluv plněna v souladu s obsahem vzájemných závazků vyjádřeným ve Smlouvě, včetně jejich dodatků č. 1 až 4 budou splněna podle sjednaných podmínek.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Smluvní strany závazkového vztahu podle Smlouvy, včetně jejich dodatků č. 1 až 4 jsou srozuměny se skutečností, že touto Dohodou bude odstraněna spornost vzájemných práv a povinností, která

spočívala v plnění Zhotovitele na základě platné, ale dosud neúčinné Smlouvy, včetně jejich dodatků č. 1 až 4, které bylo Objednatelem zapláceno bez existence účinné Smlouvy, včetně jejich dodatků č. 1 až 4. Dosavadní závazky smluvních stran ujednané ve Smlouvě, včetně jejich dodatků č. 1 až 4 nezanikají a neruší se, mění se pouze účinnost Smlouvy, včetně jejich dodatků č. 1 až 4, která nabude účinnosti dodatečným uveřejněním v registru smluv s odvoláním na § 6 zákona o registru smluv.

- 3.2 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním úplného znění této Dohody v registru smluv. Uveřejnění této Dohody prostřednictvím registru smluv zajistí Objednatel.
- 3.3 Smluvní strany se dohodly, že v souvislosti s neuveřejněním Smlouvy v registru smluv nemá žádná ze smluvních stran právo na náhradu újmy.
- 3.4 Práva a povinnosti smluvních stran touto Dohodou výslovně neupravené se řídí právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem a příslušnými právními předpisy souvisejícími.
- 3.5 Tato Dohoda představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Dohody. Tuto Dohodu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků.
- 3.6 Nedílnou součástí této Dohody tvoří příloha: Smlouva o dílo, včetně Dodatků č. 1 až 4.

**Smluvní strany prohlašují, že si tuto Dohodu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí
a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.**

V Hodoníně dne 30.7.2019

V Brně dne 30.7.2019

objednatel

zhotovitel

Přílohy:

1. Smlouva o dílo č.j. objednatele č. 1501-2016-523204 ze dne 27.10.2016
2. Dodatek smlouvy č. 1 ze dne 28.4.2017
3. Dodatek smlouvy č. 2 ze dne 26.9.2017
4. Dodatek smlouvy č. 3 ze dne 30.11.2017
5. Dodatek smlouvy č. 4 ze dne 28.11.2018

SMLOUVA O DÍLO (dále jen „smlouva“)

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Objednatelem

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Pobočka Hodonín**

zastoupený:	ing. Radimem Osičkou, vedoucím Pobočky
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	ing. Radim Osička
v technických záležitostech oprávněn jednat:	ing. Jan Suchánek
Adresa:	Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín
Tel.:	+420 727 957 211, +420 727 957 166
E-mail:	j.suchanek@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

VH atelier, spol. S r.o.

Sídlo Lidická 960/81, 602 00 Brno

Zastoupený:	ing. Ivo Pospíšil, jednatel společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	ing. Ivo Pospíšil, jednatel společnosti
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČ:	49437267, CZ49437267
DIČ:	CZ49437267

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 12070.
(dále jen jako „zhotovitel“)

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „**Vypracování projektové dokumentace pro obnovu rybníka v k.ú. Želetice**“, na základě výsledku výběrového řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“).

Čl. I

Předmět a účel smlouvy

- 1.1 Účelem této smlouvy je zajištění vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby (dále jen „projektová dokumentace“) v rozsahu nezbytném pro realizaci následující stavby:

Název stavby: **Realizace obnovy rybníka v k.ú. Želetice**

Místo stavby: **k.ú. Želetice, okres Hodonín**

Popis stavby:

Dokumentace bude obsahovat řešení realizace následujících objektů:

- přístupová zpevněná polní cesta rybník o velikosti vodní plochy cca 2,42 ha
- oprava stávající hráze
- zřízení nové obvodové hráze
- zemníkem v zátopě
- stoka ve dně zátopy
- přelivný a výpustní objekt s odpadním korytem
- krajinářské úpravy

(dále jen „stavba“).

- 1.2 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje **vypracovat pro objednatele prováděcí projektovou dokumentaci** včetně doplnění potřebného **geotechnického průzkumu v návaznosti na stávající podklady**, dále zajistit vydání stavebního povolení vč. nabytí právní moci (dále jen „Plnění“).

Podrobná specifikace Plnění je obsažena v Příloze č. 1 této smlouvy, která je nedílnou součástí této smlouvy.

- 1.3 Objednatel se zavazuje k převzetí Plnění a zaplacení ceny za jeho zhotovení.

Čl. II

Práva a povinnosti smluvních stran

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje řídit se při poskytování Plnění ustanoveními této smlouvy a platnými právními předpisy. V případě, že v průběhu poskytování Plnění nabude platnosti a účinnosti novela některých právních předpisů a návodů (postupů), popřípadě nabude platnosti a účinnosti jiný právní předpis a návod (postup) vztahující se k Plnění, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými právními předpisy a návody (postupy), a to bez nároku na zvýšení ceny za Plnění.
- 2.2 Zhotovitel se zavazuje při poskytování Plnění respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání Plnění. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.

- 2.3 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
- 2.4 Zhotovitel je povinen včas oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při poskytování Plnění a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele.
- 2.5 Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely poskytnutí Plnění, a zavazuje se spolu s příslušnou předávanou či poskytovanou částí Plnění předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při poskytování Plnění nezpracoval.
- 2.6 Zhotovitel nenese odpovědnost za správnost údajů převzatých z katastru nemovitostí, je však povinen jejich správnost náležitě ověřit v rozsahu nezbytném pro poskytnutí Plnění dle této smlouvy.
- 2.7 Pokud byla k provedení Plnění užitá věc opatřená objednatelem, snižuje se cena o její hodnotu.
- 2.8 Zhotovitel tímto ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku prohlašuje, že přebírá nebezpečí změny okolností a že v takovém případě nemá nárok o zvýšení ceny za Plnění.
- 2.9 Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn výstupy Plnění či podklady pro jeho vytvoření poskytnuté objednatelem bez písemného souhlasu objednatele dále prodávat, poskytovat třetím osobám, zveřejňovat či s nimi jinak nakládat.
- 2.10 Objednatel je v nezbytném rozsahu povinen poskytnout zhotoviteli součinnost pro poskytování Plnění. V případě, kdy přes výzvu zhotovitele objednatel tuto součinnost zhotoviteli neposkytne ani v dodatečné lhůtě 30 dnů, je zhotovitel oprávněn si podle své volby zajistit náhradní plnění na účet objednatele nebo od smlouvy odstoupit, pokud na to upozornil objednatel.
- 2.11 Objednatel je oprávněn kontrolovat, zda je Plnění poskytováno zhotovitelem řádně a v souladu s touto smlouvou, jeho pokyny a příslušnými právními předpisy.
- 2.12 V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši jedné setiny procenta (0,01 %) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.

Čl. III

Termín plnění

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje poskytovat Plnění v následujících termínech:

Vyhotovení PD pro stavební řízení:	30. 11. 2016
Zajištění vyjádření ke stavebnímu řízení a vydání st. povolení:	12. 5. 2017
Vyhotovení prováděcí PD:	9. 6. 2017
<u>Termín předání plnění je stanoven na:</u>	<u>9. 6. 2017</u>

Čl. IV
Předání a převzetí Plnění

- 4.1 Místem pro předání Plnění je sídlo objednatele.
- 4.2 Zhotovitel nese až do okamžiku předání Plnění nebezpečí za škody na Plnění.
- 4.3 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Plnění objednateli v souladu s touto smlouvou. O předání a převzetí Plnění bude vyhotoven protokol, jenž bude podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo Plnění převzato s výhradami, či bez výhrad. Okamžikem převzetí Plnění přechází na objednatele vlastnické právo k Plnění a přechází na něj nebezpečí škody na Plnění.

Čl. V
Cena a způsob platby

- 5.1 Smluvní cena byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne **13. 10. 2016**.
- 5.2 Celková cena za provedení Plnění činí **395.000,- Kč bez DPH, tj. 477.950,- Kč s DPH**. DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem.

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Zpracování PD pro st. řízení	216.000,-	45.360,-	261.360,-
Vydání st.povolení vč. nabytí právní moci	20.000,-	4.200,-	24.200,-
Zpracování PD pro realizaci stavby	159.000,-	33.390,-	192.390,-
Celková cena	395.000,-	82.950,-	477.950,-

- 5.3 Objednatel neposkytuje zálohy a zhotoviteli nepřísluší během poskytování Plnění přiměřená část ceny s přihlédnutím k vynaloženým nákladům. Jednotlivé části zakázky všaki budou placeny po dokončení samostatných částí (viz. tabulka-bod 5.2 tohoto článku).
- 5.4 Cena za Plnění se hradí na základě faktury, kterou zhotovitel předloží objednateli za provedení Plnění po řádném převzetí Plnění.
- 5.5 Cena Plnění je po dobu účinnosti smlouvy neměnná a závazná.
- 5.6 Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s její úhradou.
- 5.7 Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího obdržení. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené v § 435 občanského zákoníku a jako daňový doklad i náležitosti stanovené v § 28 zákona č. **235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů**.

5.8 Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:

Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ 01312774

Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Hodonín, Bratislavská 1/6,
695 01 Hodonín

5.9 Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde s ohledem na povahu závazku k prodloužení doby splatnosti faktury na dobu 60 dnů. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury.

Čl. VI

Záruka za jakost a vady

- 6.1 Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost předaného Plnění. Zhotovitel zejména zaručuje, že Plnění bude způsobilé k užití pro účel stanovený v této smlouvě, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem.
- 6.2 Záruka za jakost Plnění trvá 5 let ode dne poskytnutí poslední části Plnění dle této smlouvy.
- 6.3 Záruka se vztahuje na veškeré vady Plnění zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se nevztahuje na vady plynoucí z chybných vstupních podkladů, které nemohl zhotovitel ani při vynaložení potřebné odborné péče zjistit.
- 6.4 Zhotovitel je povinen vady Plnění odstranit bezplatně v dohodnuté lhůtě, nejpozději do 30 dnů od doručení reklamace.

Čl. VII

Aktualizace Plnění

- 7.1 Objednatel si vyhrazuje právo vyzvat zhotovitele v případě potřeby o bezplatnou aktualizaci technického nebo formálního řešení Plnění, pokud během 3 let od prvního předání a převzetí Plnění dle Čl.IV dojde ke změně předpisů nebo technických norem (max. jedenkrát).
- 7.2 Zhotovitel je povinen tuto aktualizaci provést do 3 měsíců od písemné výzvy objednatele.
- 7.3 Objednatel si vyhrazuje právo požádat zhotovitele v případě potřeby o bezplatnou aktualizaci rozpočtu (max. dvakrát).
- 7.4 Zhotovitel je povinen tuto aktualizaci provést do 1 měsíce od písemné výzvy objednatele.
- 7.5 Na provedené aktualizace se vztahují všechna práva a povinnosti uvedené v Čl.I, Čl.II a záruky uvedené v Čl.VI.

Čl. VIII

Povinnost mlčenlivosti

- 8.1 Zhotovitel se zavazuje, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy, a to zejména ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku.
- 8.2 Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle předchozího odstavce je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.

Čl. IX

Licenční ujednání

- 9.1 Vzhledem k tomu, že součástí Plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem Plnění poskytována licence za podmínek sjednaných v tomto Čl. IX. smlouvy.
- 9.2 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci.
- 9.3 Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množství rozsah užití.
- 9.4 Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně Plnění dle této smlouvy.
- 9.5 Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě.
- 9.6 Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu zhotovitele.

Čl. X

Smluvní pokuty, náhrada škody, odstoupení od smlouvy a výpověď smlouvy

- 10.1 Je-li zhotovitel v prodlení s předáním Plnění či jeho části v termínu dle Čl. III této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny Díla či jeho části za každý byt' i jen započatý den prodlení.
- 10.2 Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad Plnění či jeho části v termínu dle odst. 6.4 této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny takového Plnění či jeho části za každý byt' i jen započatý den prodlení.
- 10.3 Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do deseti kalendářních dnů od porušení smluvní povinnosti. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.

- 10.4 Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.
- 10.5 Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele déle než 1 měsíc, nebo bude Plnění poskytovat nekvalitně v rozporu s platnými předpisy nebo smlouvou, i když byl na tuto skutečnost objednatelem písemně upozorněn.
- 10.6 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda byla schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce.
- 10.7 Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy ve vztahu k Plnění v případě, že objednatel obdrží ze státního rozpočtu snížené množství finančních prostředků oproti množství požadovanému v období před započítáním poskytování Plnění.
- 10.8 Ve vztahu ke Plnění je objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí doručenou zhotoviteli. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena zhotoviteli.

Čl. XI

Závěrečná ustanovení

- 11.1 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 11.2 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
- 11.3 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
- 11.4 Smlouva může být měněna pouze na základě písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami; vždy však musí být postupováno v souladu se ZVZ.
- 11.5 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevyklučuje, na právní nástupce smluvních stran.
- 11.6 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy
- 11.7 Nedílnou součástí smlouvy tvoří tyto přílohy:

- 11.7.1 Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace Plnění v souvislosti s vypracováním projektové dokumentace;
- 11.8 **Smluvní strany smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyla sepsána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.**


V Hodoníně dne 27.10. 2016

V Brně dne 27.10.2016



.....

objednatel



.....

zhotovitel

Příloha č. 1 – Podrobná specifikace Plnění

1. Plnění

1.1. Podmínky provádění Plnění

- 1.1.1. Projektová dokumentace, jejíž tvorba je předmětem Plnění, bude vypracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a v rozsahu, obsahu a členění pro stavební řízení dle platné vyhlášky, ve znění pozdějších předpisů, a dalších platných souvisejících předpisů a norem. Dále bude postupováno dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích vyhlášek. Jde zejména o vyhlášku č. 230/2012 Sb. v platném znění (zejména §§ 8 – 10), kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
- 1.1.2. Součástí projektové dokumentace bude posouzení, zda pro realizaci stavby ve smyslu ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, musí být určen koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a zda vzniká povinnost zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
- 1.1.3. Položkové výkazy výměr a rozpočty stavby budou vypracovány dle aktuálního ceníku stavebních prací „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Soupis prací bude zpracován do jednoho souboru s příslušným počtem záložek (listů) dle stavebních objektů, na 1. listě bude rekapitulace celé zakázky, a to tak, aby výsledná cena stavby (bez DPH i s DPH) byla automaticky zaokrouhlena na celé Kč. Vedlejší a ostatní náklady budou popsány v samostatném listu soupisu prací jako samostatné položky. Budou obsahovat zejména náklady související s vybudováním a likvidací staveniště, náklady na ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby (např. náklady spojené s absencí manipulačního pruhu pro stavbu), náklady spojené s provozními nebo dopravními omezeními, náklady vyplývající z podmínek zadávací dokumentace na realizaci stavby, neuvedené v jiných položkových soupisech prací a nákladů.
Dále bude soupis prací členěn dle požadavků a metodiky dotačního programu PRV. Zhotovitel se zavazuje vypracovat položkový výkaz výměr bez uvedení cen (slepý), který bude sloužit uchazečům k podání cenové nabídky k výběrovému řízení na zhotovitele stavby a oceněný rozpočet stavby včetně krycího listu s uvedením rozpočtových nákladů v Kč bez DPH, samostatné DPH v Kč a Kč včetně DPH, dle aktuálního vydání, pro stanovení způsobilých výdajů. Součástí projektové dokumentace bude dopravní řešení s DIO (dopravně-inženýrskými opatřeními) pro realizaci stavby, pro případné zvláštní užívání a uzavírky pozemních komunikací s umístěním dopravního značení, tzn. pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, v době

provádění stavby dle požadavku Policie ČR, vlastníka pozemní komunikace a příslušného správního úřadu dle zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a dalších platných souvisejících předpisů.

- 1.1.4. Dále bude zhotovitelem zajištěno projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány státní správy (dále jen „DOSS“) a organizacemi, s vlastníky pozemků dotčených stavbou. Zhotovitel zajistí závazná stanoviska DOSS a organizací a vyjádření správců inženýrských sítí v zájmovém území stavby. Projektová dokumentace bude obsahovat zakreslení veškerých podzemních a nadzemních sítí nacházejících se v prostoru stavby a nejbližším okolí, zjištění stavu stávajících inženýrských sítí u jejich správců a v případě potřeby bude projektová dokumentace řešit přeložky těchto sítí. Zhotovitel zajistí vydání stavebního povolení vč. nabytí právní moci.
- 1.1.5. Projektová dokumentace bude obsahovat vytyčovací výkresy s určením nezbytných vytyčovacích bodů tak, aby zhotovitel stavby mohl stavbu řádně vytyčit v rámci pozemků určených pro stavbu, a bude vyhotoven seznam parcel dotčených budoucí stavbou pro podání žádosti o stavební povolení. V každé projektové dokumentaci, pokud bude třeba, bude určena bilance zemních prací s použitím, uložením nebo odvozem zemin na konečné místo. Bude dojednáno a určeno místo skládky se zástupci dané obce. V případě potřeby bude provedeno kácení lesní a nelesní zeleně včetně likvidace. Odvodnění povrchové nebo podpovrchové v rozsahu pozemku stavby. Bude respektován pozemek stavby ze schválené pozemkové úpravy, včetně zajištění funkční návaznosti stavby. *(u polních cest řešení napojení na jinou komunikaci, u PEO a VHS napojení na vodní toky, příkopy, údolnice apod.)*

Specifikace stavby:

Dokumentace bude obsahovat řešení realizace následujících objektů:

- polní cesta HC1 – travnatá nezpevněná
- polní cesta HC2 – travnatá nezpevněná
- polní cesta HC3 – travnatá nezpevněná
- část polní cesty HC4 – zpevněná s asfaltobetonovým povrchem
- biokoridor podél části toku Kozojídka – bude provedena inventarizace stávajícího stavu
a zjištění potřeby dosadby, celková plocha 1952m²
- větrolam - bude provedena inventarizace stávajícího stavu a zjištění potřeby dosadby
- mokřad a hydrofilní louky
- terénní úpravy
- celková plocha řešeného území cca 12 ha

- 1.1.6. Projektová dokumentace bude zároveň sloužit jako podklad pro realizaci zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby.
- 1.1.7. Součástí Díla jsou rovněž i činnosti, které nejsou výše uvedené, ale o kterých zhotovitel ví, nebo podle svých odborných zkušeností vědět má, že jsou k řádnému kvalitnímu provedení Díla potřebné.
- 1.1.8. Projektová dokumentace bude dodána objednateli v 6 vyhotoveních v písemné podobě a 1 vyhotovení na CD ve formátu „pdf“ a „dwg“, s rozpočtem stavby a výkazem výměr ve formátu .xls, .xlsx, pro každou stavbu zvlášť.

1.2. Podklady nezbytné pro tvorbu Díla:

Zhotovitel je povinen vyhotovit projektovou dokumentaci dle níže uvedených podkladů:

1.2.1. Dokumentační základna Díla (podklady pro zpracování projektové dokumentace):

Studie – vyhodnotila podrobně území a variantní možnosti Obnovy rybníka. Dle výsledků

je doporučeno obnovit rybník o velikosti vodní plochy cca 2,42 ha

1.2.2. Plán společných zařízení:

KPÚ Želetice u Kyjova , zapsány do katastru nemovitostí 01/2010

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 1501-2016-523204 ze dne 27.10.2016
na Vypracování projektové dokumentace pro obnovu rybníka v k.ú. Želetice

I.
Smluvní strany

1. Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Pobočka Hodonín**

zastoupený:	Ing. Radimem Osičkou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Radim Osička, vedoucí pobočky
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Bc. Jaroslava Výstupová, rada pobočky
Adresa:	Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín
Tel.:	XXX
E-mail:	hodonin.pk@spucr.cz , j.vystupova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	XXX
Číslo účtu:	XXX
IČ: / DIČ:	01312774 / není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

VH atelier, spol. s r.o.

Sídlo:	Lidická 960/81, 602 00 Brno
Zastoupen ve věcech smluvních:	Ing. Ivo Pospíšil, jednatel společnosti
Zastoupen ve věcech technických:	XXX
Bankovní spojení:	XXX
Číslo účtu:	XXX
IČ / DIČ:	49437267, CZ49437267
Tel / Fax:	XXX
E-mail:	XXX
ID DS:	2nhacx6

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **Krajského** soudu v **Brně** oddíl **C** vložka **12070**

(dále jen jako „zhotovitel“)

II.

V průběhu zajišťování vyjádření ke stavebnímu řízení a k vydání stavebního povolení došlo k potřebě změny termínů plnění, s ohledem požadavky správce vodního toku Povodí Moravy s.p. se sídlem v Brně. Tímto odst. 3.1 čl. III smlouvy nově zní:

Zhotovitel se zavazuje poskytovat Plnění v následujících termínech:

Vyhotovení PD pro stavební řízení:	30.11.2016
Zajištění vyjádření ke stavebnímu řízení a vydání stavebního povolení:	31.07.2017
Vyhotovení prováděcí PD:	29.09.2017
Termín předání plnění je stanoven na:	29.09.2017

III.

1. Ostatní články smlouvy o dílo se nemění a nadále zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
3. Smluvní strany smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyla sepsána v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Hodoníně dne 28.4.2017

V Brně dne 28.4.2017

objednatel

zhotovitel

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. 1501-2016-523204 ze dne 27.10.2016
na Vypracování projektové dokumentace pro obnovu rybníka v k.ú. Želetice

I.
Smluvní strany

1. Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Pobočka Hodonín

zastoupený:	Ing. Radimem Osičkou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Radim Osička, vedoucí pobočky
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Bc. Jaroslava Výstupová, rada pobočky
Adresa:	Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín
Tel.:	+420 727 957 211, +420 727 957 176
E-mail:	hodonin.pk@spucr.cz , j.vystupova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	XXX
Číslo účtu:	XXX
IČ: / DIČ:	01312774 / není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

VH atelier, spol. s r.o.

Sídlo:	Lidická 960/81, 602 00 Brno
Zastoupen ve věcech smluvních:	Ing. Ivo Pospíšil, jednatel společnosti
Zastoupen ve věcech technických:	XXX
Bankovní spojení:	XXX
Číslo účtu:	XXX
IČ / DIČ:	49437267, CZ49437267
Tel / Fax:	XXX
E-mail:	info@vhatelier.cz , XXX
ID DS:	2nhacx6

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **Krajského** soudu v **Brně** oddíl **C** vložka **12070**

(dále jen jako „zhotovitel“)

II.

Vzhledem k termínu konání projednání žádosti o povolení stavby vodního díla, svolaného odborem životního prostředí a územního plánování Městského úřadu Kyjov na 26.9.2017, došlo k potřebě změny termínů plnění. Tímto odst. 3.1 čl. III smlouvy nově zní:

Zhotovitel se zavazuje poskytovat Plnění v následujících termínech:

Vyhotovení PD pro stavební řízení:	30.11.2016
Zajištění vyjádření ke stavebnímu řízení a pro vydání stavebního povolení:	31.07.2017
Vyhotovení prováděcí PD:	30.11.2017
Termín předání plnění je stanoven na:	30.11.2017

III.

1. Ostatní články smlouvy o dílo se nemění a nadále zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
3. Smluvní strany smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyla sepsána v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Hodoníně dne 26.9.2017

V Brně dne 26.9.2017

objednatel

zhotovitel

Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo č. 1501-2016-523204 ze dne 27.10.2016
na Vypracování projektové dokumentace pro obnovu rybníka v k.ú. Želetice

I.
Smluvní strany

1. Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Pobočka Hodonín**

zastoupený:	Ing. Radimem Osičkou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Radim Osička, vedoucí pobočky
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Bc. Jaroslava Výstupová, rada pobočky
Adresa:	Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín
Tel.:	+420 727 957 211, +420 727 957 176
E-mail:	hodonin.pk@spucr.cz , j.vystupova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	XXX
Číslo účtu:	XXX
IČ: / DIČ:	01312774 / není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

VH atelier, spol. s r.o.

Sídlo:	Lidická 960/81, 602 00 Brno
Zastoupen ve věcech smluvních:	Ing. Ivo Pospíšil, jednatel společnosti
Zastoupen ve věcech technických:	XXX
Bankovní spojení:	XXX
Číslo účtu:	XXX
IČ / DIČ:	49437267, CZ49437267
Tel / Fax:	XXX
E-mail:	info@vhatelier.cz , XXX
ID DS:	2nhacx6

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **Krajského** soudu v **Brně** oddíl **C** vložka **12070**

(dále jen jako „zhotovitel“)

Povolení stavby vodního díla „Obnova rybníka Želetice“ bylo odborem životního prostředí a územního plánování Městského úřadu Kyjov vystaveno dne 13.11.2017. Vzhledem k pročištění Močárkového potoka správcem toku Povodí Moravy s.p. v nastávajících zimních měsících, mění se tímto odst. 3.1 čl. III smlouvy a nově zní:

Zhotovitel se zavazuje poskytovat Plnění v následujících termínech:

Vyhotovení PD pro stavební řízení:	30.11.2016
Zajištění vyjádření ke stavebnímu řízení a pro vydání stavebního povolení:	30.11.2017
Vyhotovení prováděcí PD:	30.11.2018
Termín předání plnění je stanoven na:	30.11.2018

III.

1. Ostatní články smlouvy o dílo se nemění a nadále zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
3. Smluvní strany smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyla sepsána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Hodoníně dne 30.11.2017

V Brně dne 30.11.2017

objednatel

zhotovitel

Dodatek č. 4
ke smlouvě o dílo č. 1501-2016-523204 ze dne 27.10.2016
na Vypracování projektové dokumentace pro obnovu rybníka v k.ú. Želetice

I.
Smluvní strany

1. Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Pobočka Hodonín**

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ: / DIČ:

Ing. Radimem Osičkou

Ing. Radim Osička, vedoucí pobočky

Bc. Jaroslava Sasínková, rada pobočky

Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín

+420 727 957 211, +420 727 957 176

hodonin.pk@spucr.cz, j.sasinkova@spucr.cz

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774 / není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupen ve věcech smluvních:

Zastoupen ve věcech technických:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ / DIČ:

Tel / Fax:

E-mail:

ID DS:

VH atelier, spol. s r.o.

Lidická 960/81, 602 00 Brno

Ing. Ivo Pospíšil, jednatel společnosti

XXX

XXX

XXX

49437267, CZ49437267

XXX

info@vhatelier.cz, XXX

2nhacx6

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 12070**

(dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně smlouvy v ustanoveních odst. 3.1 čl. III Termín plnění, a to následovně:

I.

1. Povolení stavby vodního díla „Obnova rybníka Želetice“ bylo odborem životního prostředí a územního plánování Městského úřadu Kyjov vystaveno dne 13.11.2017 (nabylo právní moci dne 1.12.2017). V průběhu plnění předmětu smlouvy vznikla potřeba změny technického řešení (menší plocha vodní hladiny nádrže s větší hloubkou, snížení výšky hráze a doplnění o doprovodnou zeleň) a tím požadavek na rozšíření předmětu plnění o přepracování projektové dokumentace a vyhotovení projektové dokumentace pro realizaci stavby ve větším rozsahu, než bylo původně zamýšleno. Změnu projektu schválilo Zastupitelstvo Obce Želetice na svém 32. zasedání dne 19.6.2018. Tato změna vyvolá potřebu zajištění souhlasu vodoprávního úřadu se změnou stavby před dokončením již povoleného vodního díla a s tím souvisejících nových vyjádření příslušných DOSS a organizací k novému řešení dle prováděcí projektové dokumentace.

2. Na základě uvedené změny projektu dojde současně k nepodstatné změně hodnoty závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, která podléhá schvalovacímu postupu dle interní směrnice objednatele (Směrnice č. 07/2016 Státního pozemkového úřadu, O zadávání veřejných zakázek, ve znění Změny č. 4). Tento proces nebyl k dnešnímu dni ukončen.

3. Na základě výše uvedeného se tímto dodatkem mění odst. 3.1 čl. III smlouvy (Termín plnění) a nově zní:

Zhotovitel se zavazuje poskytovat Plnění v následujících termínech:

1. Vyhotovení PD pro stavební řízení:	30.11.2016
2. Zajištění vyjádření pro vydání stavebního povolení vč. podání žádosti:	30.11.2017
3. Vyhotovení prováděcí PD:	31.07.2019
4. Zajištění vyjádření pro povolení ZSPD vč. podání žádosti:	30.09.2019

IV.

1. Ostatní články smlouvy o dílo se nemění a nadále zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
3. Smluvní strany smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyla sepsána v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Hodoníně dne 28.11.2018

V Brně dne 28.11.2018

objednatel

zhotovitel