

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo číslo Objednatele 09040/2019/00 který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících podmínek tyto smluvní strany

OBJEDNATEL

Název: Vysoké učení technické v Brně
Sídlo: Antonínská 548/1, 601 90 Brno
Veřejná vysoká škola, nezapisuje se do OR
Zástupce: doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL. M., kvestor
IČ: 002 16 305
DIČ: CZ 00216305

a

ZHOTOVITEL

Název: W.A.K., spol. s r.o.
Sídlo: Sokolova 714/2k, 617 00 Brno
Zástupce: Ing. Vladimír Horký, jednatel
IČO: 18565832
DIČ: CZ18565832

Kontaktní osoba Zhotovitele: Ing. Miloš Janíček, tel. 606 715 488, email: stavby@wak.cz

(dále též jako „smluvní strany“)

I.

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 18. 6. 2019 Smlouvu o dílo za účelem provedení stavebních prací a souvisejících dodávek a služeb spočívajících v provedení oprav komunikací před SA CESA VUT na adrese Technická 14, Brno a Bouldercentrem CESA VUT na adrese Kolejní 2, Brno.
- 2) S ohledem na nové skutečnosti zjištěné v průběhu provádění díla vyvstala nutnost provedení nepodstatných změn závazků ze Smlouvy (variací díla) v důsledku zjištění odchylek skutečného stavu oproti předpokladům, z nichž vycházel původní záměr objednatele.
- 3) Podrobně jsou variace díla a jejich důvody popsány ve změnovém listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 4) V souladu s ujednáním čl. IX odst. 1 Smlouvy smluvní strany tímto dodatkem utvrzují dohodu o provedení variací, jejich odhadovaném rozsahu a ceně tak, jak je uvedeno ve změnovém listu č. 1.

II.

- 1) Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy zůstávají v platnosti.
- 2) Smluvní strany podpisem na tomto dodatku ke smlouvě potvrzují, že jsou si vědomy, že se na tento dodatek ke smlouvě vztahuje povinnost jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Uveřejnění smlouvy zajišťuje Objednatel.
- 3) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.
- 4) Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly a že s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně dne 29. 7. 2019

V Brně dne 29. 7. 2018

.....
doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL. M.
kvestor
za Objednatele

.....
Ing. Vladimír Horký
jednatel
za Zhotovitele