



DODATEK č. 2

ke kupní smlouvě č. 5918023417 ze dne 19. 7. 2018

uzavřené podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, na zajištění realizace projektu „Novostavba MŠ Sýpka 26a - vnitřní vybavení“
– III. část – Hudební nástroje (dále jen „dodatek č. 2“)

Číslo dodatku č. 2 kupujícího: **5918023417/2**

Číslo dodatku č. 2 prodávajícího:

I. Smluvní strany

1. Statutární město Brno, se sídlem v Brně, Dominikánské nám. 196/1, PSČ 602 00

zastoupené primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou

IČO: 44992785

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,

Č. účtu: 43 – 780 775 02 77/0100

V rámci smlouvy je dále oprávněn jednat Mgr. Radek Řeřicha, vedoucí Odboru implementace evropských fondů Magistrátu města Brna (dále jen OIEF MMB).

(dále jen „kupující“)

2. Mgr. Libor Novotný, se sídlem Česká 156/6, 602 00 Brno

zastoupený majitelem Mgr. Liborem Novotným

IČO: 66573688

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

(dále jen „prodávající“)

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že s ohledem na skutečnost, že v důsledku mimořádné okolnosti nepředvídatelné pro obě smluvní strany (havárie ve výměňkové stanici na stavbě MŠ Sýpka) nebyla ukončena stavební část veřejné zakázky „Novostavba Mateřské školy Sýpka 26a“ v původním termínu, bude v souladu s ustanovením čl. IV kupní smlouvy prodloužen termín plnění III. části veřejné zakázky „Novostavba MŠ Sýpka 26a – vnitřní vybavení“.

III. Změna ustanovení kupní smlouvy

1. Článek IV. Doba plnění, odst. 1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:



„1. Prodávající se zavazuje dodat zboží a splnit veškeré své smluvní povinnosti, vztahující se podle této smlouvy a jejích příloh k dodání zboží do místa plnění a jeho montáži v termínu určeném na základě ukončení přejímacího řízení stavební části veřejné zakázky „Novostavba Mateřské školy Sýpka 26a“, nejpozději do 31. 08. 2019. Kupující bude vyzván postupem podle odst. 2 tohoto článku k plnění dodávky podle termínu ukončení přejímacího řízení stavební části veřejné zakázky alespoň týden před předpokládaným termínem plnění. Kupující neposkytne prodávajícímu prostory k uskladnění zboží, prodávající je povinen až do okamžiku montáže uskladnit zboží na svůj náklad a na svou odpovědnost.“

2. Článek IV. **Doba plnění, odst. 2** smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

„2. Kupující si vyhrazuje změnu termínu plnění uvedeného v odst. 1, pro případ, že nedojde k předání a převzetí stavební části veřejné zakázky „Novostavba MŠ Sýpka 26a“ v řádném termínu. Doba plnění může být prodloužena v závislosti na termínu předání a převzetí stavby na základě dohody mezi kupujícím a prodávajícím. Prodávající bude o předpokládaném termínu realizace předmětu veřejné zakázky informován s předstihem. K plnění předmětu veřejné zakázky bude dodavatel vyzván alespoň týden předem emailem a současně prostřednictvím datové schránky.“

IV. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 je sepsaný ve 4 stejnopisech, z nichž kupující obdrží 3 vyhotovení a prodávající 1 vyhotovení.
2. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ujednání smlouvy, která nadále platí v nezměněné podobě.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku před jeho podpisem seznámily, že tento dodatek byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a toto stvrzují svými podpisy níže.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění v registru smluv zajistí kupující.

Doložka:

Tento dodatek byl schválen Radou města Brna na její schůzi č. R8/019 dne 27. 3. 2019.

V Brně dne 24. 07. 2019

V Brně dne 24.07.2019



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

Za kupujícího

.....
Mgr. Radek Řeřicha
vedoucí OIEF MMB

Za prodávajícího

.....
Mgr. Libor Novotný
majitel