

MATEŘSKÁ ŠKOLA OPAVA, HEYDUKOVA – PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 1.7.2019, jejímž předmětem je zhotovení díla - stavby s názvem
Zakázka: „MŠ Heydukova – sociálního zařízení ve II. NP“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:	Mateřská škola Opava, Heydukova – příspěvková organizace
Sídlo:	Heydukova 19, 746 01 Opava
IČ:	71 0000 54
DIČ:	
Číslo účtu:	102 50 14 497/5500
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank a. s.
Zastoupeno:	Bc. Marcelou Kašpárkovou, ředitelkou mateřské školy
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:	Bc. Marcelou Kašpárkovou, ředitelkou mateřské školy
Kontaktní osoby ve věcech technických:	Bc. Marcelou Kašpárkovou, ředitelkou mateřské školy Ing. Martin Chalupski, odbor přípravy a realizace investic MMO
dále jen „objednatel“	
Zhotovitel:	SATRO servis s.r.o.
Sídlo:	Na Vyhliďce 1030/20, 747 06 Opava-Kylešovice
IČ:	258 28 312
DIČ:	CZ25828312
Datová schránka:	99mzace
E-mailová adresa:	satro@satro.cz
Číslo účtu:	19-669690277/0100
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Opava
Zastoupen:	Rostislavem Sadovským, jednatelem
Zapsán:	V obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 20019
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:	Rostislav Sadovský, jednatel
Kontaktní osoba ve věcech technických:	Rostislav Sadovský, jednatel Zdeněk Trojan, jednatel

dále jen „zhotovitel“

Článek II.

Smluvní strany uzavřely dne 1.7.2019 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „MŠ Heydukova – sociálního zařízení ve II. NP“ (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy (dále také jen „dodatek“) dohodly na dále uvedené změně a doplnění Smlouvy.

Článek III.

Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- dílčí úprava předmětu díla, specifikovaná po odkrytí rozvodů vody a odpadů.

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou specifikovány v položkovém rozpočtu, který je Přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV.

Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

- cena díla dle Smlouvy	148.452,94 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku	9.708,65 Kč
- nová celková cena díla	158.161,59 Kč
- DPH 21%	33.213,93 Kč
- nová cena díla celkem s DPH	191.375,52 Kč

(slovy: sto devadesát dva tisíce pět set osmdesát pět a 52/100 korun českých)

Výše uvedená změna v ceně díla je specifikována v položkovém rozpočtu, který je Přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření objednatel. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem objednatel nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinná nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek včetně smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně smlouvy také druhé smluvní straně.

Příloha: - položkový rozpočet

V Opavě dne_22.7.2019_____

V Opavě dne_22.7.2019_____

Za objednatele
Bc. Marcela Kašpárková
ředitelka MŠ

Za zhotovitele
Rostislav Sadovský
jednatel, SATRO servis s.r.o.